



DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. 06/2023

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Domovní čistírny odpadních vod v místních částech Města Sázava – Čeřenice a Dojetřice - soustava DČOV“

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimír Dvořák - starosta
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák – starosta
ve věcech technických: Tereza Krejčířová
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ABPLAST Group s.r.o.**
se sídlem: Čistá č.p. 421, 569 56 ČISTÁ
zastoupená: Zdeňkem Jílkem, Jakubem Jílkem, jednatelem společnosti
IČ: 02277361
bankovní spojení: 221969317/0600

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Zdeněk Jílek, jednatel
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Zöfl
Kontaktní osoba zhotovitele: Jakub Dryml
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1

II.
Preambule

Dne 07.09.2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 06/2023, jejímž předmětem je zhotovit dílo „**Domovní čistírny odpadních vod v místních částech Města Sázava – Čeřenice a Dojetřice - soustava DČOV**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).



III. Účel dodatku

- 1) Předmětem dodatku k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „„Domovní čistírny odpadních vod v místních částech Města Sázava – Čeřenice a Dojetřice - soustava DČOV“, je změna termínu dokončení stavby z důvodu zajištění vodoprávního rozhodnutí o společné změně stavby před jejím dokončením s nabytím právní moci vyvolané v průběhu realizace stavby.
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě které se mění text v článku II., odst. 3 takto:
Termín dokončení prací: zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a protokolárně předat do 31. července 2024.

IV. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Dodatku.
- 4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Sázavě dne:

.....
Objednatel:
Město Sázava
Mgr. Vladimír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel:
ABPLAST Group s.r.o.
Zdeněk Jílek
jednatel společnosti