

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 212/2024/SD

uzavřené dne 31.7.2024 smluvními stranami:

Město Ústěka

se sídlem: Mírové náměstí 83
Vnitřní Město
411 45 Ústěka

Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

Jiří Pokorný – zemní práce

se sídlem: Brzánky 46
413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: Jiří Pokorný
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4697268063/0800
Identifikační číslo: 14410982

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Odvoz suti „dle Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby – terénních úprav, u objektu čp. 70 v ulici Údolní, Ústěka, Českolipské Předměstí, umístěném na parcele číslo 147 v k.ú. Ústěka, vydaného dne 24.1.2024 pod č.j. 00544/2024/SU, dílo, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
- I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce – odvoz více suti, konkrétně o 44,230 t

více nad původně předpokládaným množstvím 510 t a s tím související činnost. Výpočet ceny víceprací byl proveden v souladu s ustanovením článku V. Cena za dílo, odst. 2 uzavřené smlouvy č. 212/2024/SD, podle porovnatelných položek z nabídkových cen. Vícepráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami v celkové hodnotě 53 076,15 Kč, doloženo položkovým rozpočtem a výkazem výměr. Jedná se o cenu konečnou, zhotovitel není plátce DPH.

- I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění se celková povaha veřejné zakázky malého rozsahu a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a smluvní strany prohlašují, že vícepráce – skutečnost dle položkového rozpočtu a výkazu výměr vypočtený dle údajů o množství stavebního odpadu z mezideponie, větší objem odvozu sutí o 44,230, považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- II.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy se v souvislosti s přijetím víceprací mění následovně:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1: 53 076,15,- Kč

- II.3. Čl. V. cena za dílo smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Položka	Nabídková cena v Kč	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena	665 076,16		Není plátce DPH	665 076,15

III. Ostatní ujednání

- III.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet a výkaz výměr

V Úštěku dne: 6.9.2024

V Úštěku dne: 6.9.2024

za Objednatele:

.....


Bc. Ondřej Elísek

za Zhotovitele:

.....

Jiří Pokorný

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 550/19/6/1/2024 ze dne 4.9.2024.



Objednatel

Uživatel
Jiří Pokorný

Objednavatel

Objednavatel

Objednavatel

14410982

Cena bez DPH

53 076,15

Objednavatel
Cena s DPH
53 076,15
Cena s DPH

Objednavatel
53 076,15
Cena s DPH

Objednavatel
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

53 076,15

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Objednavatel

Objednavatel

Objednavatel

Objednavatel

Objednavatel

26. 8. 2024



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

Cena celkem [CZK]

53 076,15

53 076,15

53 076,15

Číslo účtu: 14410982
 Jméno: Jiří Pokorný
 Příjmení: Pokorný
 Adresa: ...
 Město: ...

Cena bez DPH	53 076,15
Maržová část	11 500,00
DPH	41 576,15
Cena s DPH	53 076,15

v CZK

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum: 26. 9. 2024
 Uchazeč: *[Signature]*
 Objednavatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		53 076,15	53 076,15
013224	přesun suší	53 076,15	53 076,15

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 076,15
D	997	Přesun sutě				53 076,15
2	K 997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	44,230	300,00	13 269,00
3	K 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 326,900	10,00	13 269,00
4	K 997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	44,230	0,00	0,00
9	K 997013011:	Vykližení ulehité sutí přes 15 m2 s naložením z hl/š do 2 m	m3	29,487	450,00	13 269,15
7	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	44,230	300,00	13 269,00

