

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA AKCI „Multifunkční hřiště v obci Věžnice“ UZAVŘENÉ DNE 14. 10. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

zastoupená:

Obec Věžnice

Věžnice 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu

00268461

Davidem Drahošem, starostou obce

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

Bankovní spojení:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Petrem Suchým, předsedou představenstva

60932171

CZ60932171

ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod, č. ú. 3925017/0300

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2020 na akci „Multifunkční hřiště v obci Věžnice“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr. Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III. Cena díla

1. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.



2. Původní cena za dílo:

3 184 041,65 Kč bez DPH
668 648,75 Kč (výše DPH)
3 852 690,40 Kč s DPH

3. Hodnota víceprací: + 84 988,05 Kč bez DPH

4. Nová cena za dílo:


3 269 029,70 Kč bez DPH
686 496,24 Kč (výše DPH)
3 955 525,94 Kč s DPH

IV. Závěrečná ujednání

1. Termíny pro plnění díla včetně dohodnutých úprav předmětu smlouvy o vícepráce zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Věžnici dne 27.1.2021

V Havlíčkově Brodě dne 14.5.2021


OBEC VĚŽNICE
582 52 Věžnice 9
IČO: 002 68 461
DIČ: CZ00268461
.....
za objednatele
David Drahoš,
starosta obce


Chládek a Tintěra Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod tel./fax: 569 422 330
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171
.....
za zhotovitele
Petr Suchý,
předseda představenstva

Příloha: Změnový list s rozpočtem víceprací

Změnový list

Název stavby:

Multifunkční hřiště Věžnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01.2 Nové konstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 01.2

Číslo Změny

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14. 10.2020 (dále jen Smlouva): č. 20055/032

Objednatel: Obec Věžnice, Věžnice 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171

Přílohy Změnového listu:

Rozpočet - ZL č. 1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4.

TDS

Iniciátor změny: Investor - Obec Věžnice

Popis Změny:

ZMĚNA 1 -

1) Na žádost objednatele chodník ze zámkové dlažby ze dvou stran hřiště

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	84 988,05	84 988,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. R. Kolář, Ph.D.

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

L. Hájek

datum

14.5.2021

podpis

Objednatel

jméno

D. Drahoš

datum

27.5.2021

podpis

TDS

jméno

M. Chalupník

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

D. Drahoš

datum

27.5.2021

podpis

Zhotovitel

jméno

L. Hájek

datum

14.5.2021

podpis

Číslo paré:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO.01 - Multifunkční hřiště

Soupis:

01.2 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: 582 52 Věžnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Věžnice

IČ:

003 739 66

DIČ:

CZ003 739 66

Uchazeč:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

609 32 171

DIČ:

CZ60932171

Projektant:

Pro budovy s.r.o.

IČ:

044 975 11

DIČ:

CZ044 975 11

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 330 46

DIČ:

CZ253 330 46

Poznámka:

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH**84 988,05**

	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	17 847,49
DPH snížená	#ODKAZ!		15,00%	

Cena s DPH**v CZK****102 835,54**

Projektant

Zpracovatel

(21)



Chládek a Tintěra Průmyslová 9
P.O. box 10, 582 01
Havlíčkův Brod, tel./fax: 569 400 00
a.s. telefon: 569 425 00
telefon: 569 422 00
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC VĚŽNICE

582 52 Věžnice 9

IČO: 002 68 461

DIČ: CZ00268461

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO.01 - Multifunkční hřiště

Soupis:

01.2 - Nové konstrukce

Místo: 582 52 Věžnice

Datum:

Zadavatel: Obec Věžnice

Projektant: Pro budovy s.r.o.
STAGA stavební
agentura s.r.o.

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 988,05	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					84 988,05	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,069	860,00	12 098,91	CS ÚRS 2019 01
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,069	165,00	2 321,39	CS ÚRS 2019 01
26	K	564251112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	96,311	118,00	11 364,70	CS ÚRS 2019 01
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	86,905	302,00	26 245,31	CS ÚRS 2019 01
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	95,596	298,00	28 487,46	CS ÚRS 2019 01
34	K	916232111	Dopiňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm	m	3,560	391,00	1 391,96	CS ÚRS 2019 01
36	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	45,945	67,00	3 078,32	CS ÚRS 2019 01