

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

smluvní strany

Město Žacléř

se sídlem městského úřadu Rýchorské náměstí 181, Žacléř, IČ: 00278491
zastoupené Alešem Vaníčkem, starostou
(dále jen „objednatel“)

a

Hynek – zemní práce s. r. o.

Rýchorská 44
542 01 Žacléř
IČ: 033 16 173
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

I.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Název zakázky: „Město Žacléř – úprava odstavné plochy “

II.

Předmět dodatku č. 1

- 1) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III. Doba a místo plnění, bod 3.5 Smlouvy.

Při odstranění vrchní vrstvy podloží bylo zhotovitelem zjištěno, že se pod povrchem nachází nepředpokládané složení podloží ve formě stavebního odpadu obsahujícího suť, kamenivo a celistvé kusy asfaltu, s čímž budou spojené vícenáklady za zákonem povinné roztřídění a uskladnění tohoto nestandardního materiálu.

- 2) Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu Díla.
- 3) Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí..... 240.700 Kč bez DPH

Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 240.700 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc sedm set korun českých) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku III. Doba a místo plnění, bod 3.5 po započtení víceprací činí **2.131.848,81 Kč** (slovy: dva miliony jedno sto třicet jedna tisíc osm set čtyřicet osm celých osmdesát jedna setin korun českých) bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek č. 1 Smlouvy schválila Rada města Žacléř usnesením č. 2024/38/841 ze dne 10. 4. 2024.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

V Žacléři dne: 11. 4. 2024

Objednatel:


.....
Město Žacléř, Aleš Vaníček
starosta



Zhotovitel:
HYNEK - zemní práce s.r.o.
Rýchorská 44, 542 01 Žacléř
IČ: 033 16 173
DIČ: CZ03316173

.....
Jan Hynek
jednatel



Cenová nabídka:

Dodavatel:	HYNEK-zemní práce s.r.o.	Odběratel:	Město Žacléř
Adresa:	Rýchorská 44	Adresa:	Rýchorské náměstí
	542 01 Žacléř		181
IČO:	03316173		542 01 Žacléř
DIČ:	CZ03316173	IČO:	278491
		DIČ:	CZ00278491

[illegible]

