

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 212/2024/SD

uzavřené dne 31.7.2024 smluvními stranami:

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83
Vnitřní Město
411 45 Ústěk

Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

Jiří Pokorný – zemní práce

se sídlem: Brzánky 46
413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: Jiří Pokorný
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4697268063/0800
Identifikační číslo: 14410982

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Odvoz sutí „dle Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby – terénních úprav, u objektu čp. 70 v ulici Údolní, Ústěk, Českolipské Předměstí, umístěném na parcele číslo 147 v k.ú. Ústěk, vydaného dne 24.1.2024 pod č.j. 00544/2024/SU, dílo, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
- I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navýšuje o vícepráce – odvoz více sutí, konkrétně o 43 t více nad

původně předpokládaným množstvím 510 t a s tím související činností. Výpočet ceny víceprací byl proveden v souladu s ustanovením článku V. Cena za dílo, odst. 2 uzavřené smlouvy č. 212/2024/SD, podle porovnatelných položek z nabídkových cen. Zjištěný rozdíl v objemu stavebního odpadu byl způsoben prvotními údaji (objem) odpadu na mezideponii a následně nový údaj zjištěn při ukládání na skládku. Vícepráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami v celkové hodnotě 51 601,50 Kč, doloženo položkovým rozpočtem a výkazem výměr. Jedná se o cenu konečnou, zhotovitel není plátcem DPH.

- I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění se celková povaha veřejné zakázky malého rozsahu a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a smluvní strany prohlašují, že vícepráce – skutečnost dle vážných listků větší objem odvozu suť o 43 t, považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- II.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy se v souvislosti s přijetím víceprací mění následovně:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1: 51 601,50 Kč

- II.3. Čl. V. cena za dílo smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Položka	Nabídková cena v Kč	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena	663 601,50		Není plátcem DPH	663 601,50

III. Ostatní ujednání

- III.1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.


III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet a výkaz výměr

V Úštěku dne: 15. 10. 2024

V Úštěku dne: 16. 10. 2024

za Objednatele:




.....
Bc. Ondřej Elísek

za Zhotovitele:



.....
Jiří Pokorný

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 603/20/1/1/2024 ze dne 9. října 2024.



Uchazeč **Jifi Pokorný** IČ 14410982
DIČ 0

Projektant IČ
DIČ

Zpracovatel IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 51 601,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížení	51 601,50	0,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 51 601,50

Projektant **Zpracovatel**

Dotaz a odpověď
Dotazník
Dotazník s odpovědí
Dotazník

Objednavatel **Uchazeč**

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 601,50

D HSV Práce a dodávky HSV

51 601,50

D 997

Přesun sutě

51 601,50

2 K 997006512

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

t

43,000

300,00

12 900,00

3 K 997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

1 290,000

10,00

12 900,00

4 K 997006551

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

t

43,000

0,00

0,00

9 K 997013011r

Vykližení ulehle suti přes 15 m2 s naložením z hlavy do 2 m

m3

28,670

450,00

12 901,50

7 K 997013631


Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t

43,000

300,00

12 900,00



Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sítě

51 601,50

51 601,50

51 601,50



