

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Zderadice – autobusové obratiště“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 191/2017

Číslo stavby objednatele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Městys Maršovice

zastoupená: Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou

IČ: 002 32 181

Tel.: 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 5621121/0100

Telefon: 317 744 365

E-mail: urad@mestysmarsovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 3300-121/0100

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Telefon: 317 722 811

E-mail: besbn@besbn.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních této smlouvy:

Článek II Čas plnění bod 2.1 se ruší a nahrazuje ve znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín 19.3.2018

2.1.2. Dokončení díla - stavby do 31.5.2018

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne 12.10.2014

V Maršovicích dne 16.10.2014

Zhotovitel:

B E S .s.r.o.

Objednatel:

Městys Maršovice

BES s.r.o.
256 17 BENEŠOV Sukova 825

Ing. Milan Chotaš,
jednatel společnosti

Mgr. Bohumil Ježek,
starosta obce

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 3 -