

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: 061 / LCKP / 2024
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ
(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Městys Drásov
Sídlo : Všechnovická 61, 664 24 Drásov
Zastoupené : Mgr. Martina Bočková, starostka
IČ : 00281727
DIČ : CZ00281727
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 4722641/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Martin Dvořák, místostarosta, mobil: 776 880 812, e-mai: dvorak@drasov.cz

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : STRABAG a.s.
Sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa : STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený : Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno, tel.: 606 712 570, martin.sudoma@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany platně uzavřely dne 7.5.2024 Smlouvu o dílo č. 061/LCKP/2024 (dále jen „původní SOD“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna v souladu s odst. 4.3. změna termínu dokončení díla.

2.3. Dílem se rozumí tavební práce s názvem:

"Komunikace v ul. Nová – 2. etapa"

jejímž předmětem je novostavba a změna dokončené stavby - dopravní infrastruktury v části uličního prostoru.

III. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na změnách termínů tak, že v čl. IV. Lhůty a místo plnění se odst. 4.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a

jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

Zahájení: do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště (předpoklad je do 01.06.2024)

Termín dokončení a protokolárního předání díla: do 31.10.2024.

Zhotovitel splní svou povinnost provést stavbu jejím řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu celého díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Celé dílo musí být předáno bez vad, nedodělků.

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatel, či osobou k tomu oprávněnou. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však následující pracovní den po dni uzavření této smlouvy a nejpozději v uvedené době).

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Dodatek č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

4.2. Všechna ostatní ustanovení původní SOD a jejích dodatků nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4.3. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.6. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

4.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení č. 8/4.9.2024 přijatém na schůzi Rady městyse Drásov konané dne 4. září 2024

V Drásově dne 5. 9. 2024

V Brně dne 9. 9. 2024

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Dodatek prověřil: Ing. Václav Opiol

Mgr. Martina Bočková

Starostka

Ing. Ondřej Chrást

ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast JIH
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)