

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Jméno: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: vedeném MS v Praze, spisová značka C141792
Zastoupený: Danielem Jeřábkem, jednatelem
Sídlo: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
Doručovací adresa: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČ: 28442369
DIČ: CZ28442369
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800378780/2010

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 19.11.2024 v 09:41:16

Čj: TSHK/8215/2024

Listů: 0 **Příloh:** 2

Obelud



II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 07.10.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizních zprávách na objektech v areálech ZUŠ Na Střezině (Divadlo Jesličky), ŠJ J.Gočára, ZŠ Bezručova, ZŠ Plotiště a DDM Barák v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124101 s názvem „**ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ**“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky a revizních zpráv svodů jednotlivých objektů, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na hromosvodech uvedených v revizní zprávě;
 - následné provedení revize jednotlivých hromosvodů po opravě dle příslušné platné legislativy a vyhotovení revizních zpráv dokladujících odstranění závad;
 - fotodokumentace uložení zemnicí soustavy a provedení oprav;
 - vyhotovení potvrzení o odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených ploch do původního stavu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – ZŠ Bezručova

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 2.730,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 197.122,70 Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 18.11.2024

ZA ZHOTOVITELE:




.....
Daniel Jeřábek
jednatel
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Technologie budov s.r.o. Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	15. 11. 2024	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Bezručova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 934,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 3 664,50 Kč	
Celkem: - 934,50 Kč	Celkem: 3 664,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2 730,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:  15. 11. 2024	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů 2024

Objekt:

2024/06-3 - ZŠ Bezručova

Soupis:

2024/06-3/1 - ZŠ Bezručova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 730,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 730,00	21,00%	573,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 303,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

18 -11- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí hromosvodů 2024

Objekt:

2024/06-3 - ZŠ Bezručova

Soupis:

2024/06-3/1 - ZŠ Bezručova

Místo:

Datum: 12.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 730,00

D PSV Práce a dodávky PSV

3 413,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	9,000		
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022	
2	M	1214503	SVORKA SOA NA OKAPOVE ZLABY	kus	2,000		
3	M	1214472	SVORKA SZB	kus	7,000		
4	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,000		
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420051	
5	M	1229726	DRZAK OCHR. ÚHELNIKU DUDA-11	kus	4,000		
6	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	2,000		
7	M	1214451	PODPERA VEDENÍ PV 1P-30	kus	-3,000		
8	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011		
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741122	

D M Práce a dodávky M

-683,10

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-683,10

9	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	-0,580		
10	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-0,500		
		P				Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2	