



## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo:

na akci „Zvýšení odolnosti HZ Žirovnice“ ze dne 24.5.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Město Žirovnice**  
Sídlo: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice  
Zastoupený: Mgr. Milan Šmíd – starosta  
IČ: **00249505**  
DIČ: CZ00249505  
Číslo účtu: 27-622158339/0800 (ČS)  
Telefon: 602 285 564  
e-mail : starosta@zirovnice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Mgr. Milan Šmíd – starosta
Ve věcech technických	Mgr. Milan Šmíd – starosta
Ve věcech plnění a převzetí díla	Mgr. Milan Šmíd – starosta

1.2 Zhotovitel: **Průmyslové a Zemědělské Stavby s.r.o.**  
Sídlo: Na Plzeňce 1166/1, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Obchodní rejstřík: Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 139321  
Jednající/Zastoupený: Marek Pevný - jednatel  
IČO: 25186329  
DIČ: CZ25186329, zhotovitel je plátcem DPH  
Telefon: 603232470  
e-mail : pevny@pzstavby.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Marek Pevný
Ve věcech technických	Marek Pevný
Ve věcech plnění a převzetí díla	Marek Pevný

### 2. Preambule

2.1 Tímto dodatkem dochází k nápravě vad slepého výkazu výměr v zadávacím řízení (chyba v součtovém vzorci v rekapitulaci) a k dohodě na změnách předmětu plnění – méněpráce a vícepráce.



Původní znění bodu

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí: **1.353.597,30 Kč bez DPH**

**284.255,40 Kč DPH 21%**

**1.637.852,70 Kč vč. 21% DPH**

se mění na základě méněprací a víceprací a navyšuje o

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH 21%
vícepráce uznatelné slaboproud	48 094,70	10 099,89	58 194,59
vícepráce neuznatelné slaboproud	87 569,30	18 389,55	105 958,85
narovnání SoD - elektrocentrála	139 100,00	29 211,00	168 311
Celkem v Kč	274 764,00	57 700,44	<b>332 464,44</b>

Ostatní ustanovení SoD se nemění.

*Příloha:*

*Položkový rozpočet - výkaz výměr (dodatek č.1)*

V Žirovnici dne: 19.8.2021

Milan  
Šmíd

Digitálně podepsal Milan Šmíd  
Datum: 2021.08.20 08:04:51  
+02'00'

Mgr. Milan Šmíd  
starosta  
objednatel

**MPZS**  
Průmyslové a Zemědělské stavby s.r.o.

Digitálně podepsal

Marek Pevný

Datum: 2021.08.20

11:23:53 +02'00'

Marek Pevný  
jednatel společnosti  
zhotovitel