

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Modernizace víceúčelové hřiště v obci Přibyslavice“

I.Smluvní strany

Objednatel: Obec Přibyslavice
Se sídlem: Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
Zastoupená: Ing. Bc. Ivou Hadašovou, starostkou
IČ: 00637548

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
Tel: 544 210 817
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Zapsán v obch. rejstříku: Spis. Zn. B 4811 vedená Krajským soudem V Brně
Pověřen k jednání ve věcech Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech Ing. Matěj Zouhar
technických a realizace
stavby:

(dále jen „zhotovitel“).

V.Doba plnění

1. Termín dokončení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30.4.2022** z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku finálního povrchu z umělého trávniku.

VII. Závěrečná ujednání


1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 14/22 dne 14.12.2021


Příloha : Harmonogram stavby

V Přibyslavicích dne *15.12.2021*

V Otnicích dne 18.11.2021



Ing. Bc. Iva Hadašová
starostka obce



místopředseda představenstva

