

1. Dodatek ke smlouvě „Kanalizační stoka Ostrovní, Budyně nad Ohří“.

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** Město Budyně nad Ohří
IČ: 002 63 427
se sídlem: Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
Zastoupen: Ing. Petr Kindl, starosta města
Číslo bankovního účtu: 94-812471/0710
na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. **zhotovitel:** PATOK a.s.
IČ: 27356248
se sídlem: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1925
zastoupena panem/paní: Josefem Pacltem, členem správní rady
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo bankovního účtu: 195926566/0300
na straně druhé jako „*zhotovitel*“

společně též jako „*smluvní strany*“
se tímto dodatkem dohodly na následující změně původního smluvního ujednání:

Předpokládaná doba plnění

1. Provedení díla zhotovitelem se předpokládá do ~~31.10.2024.~~ **31.12.2024.**

Odůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnosti, že k uzavření – podpisu smlouvy došlo výrazně později, než se původně předpokládalo, byla potřeba aktualizovat předpokládaný termín pro dokončení díla v návaznosti na datum podpisu smlouvy o dílo.

Tato změna nijak neovlivňuje možnost uzavřít další dodatek v případě klimatických nebo jinak neočekávaných překážek pro provedení díla.

V Budyni nad Ohří, dne

V Lounech, dne

objednatel
Ing. Petr Kindl
Starosta města

zhotovitel
Josef Paclt
člen správní rady