

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále též „dodatek“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany – nemění se:

Obec Jamné

Sídlo: Jamné 166, 588 27 Jamné u Jihlavy
Zastoupena: Lubošem Varhaníkem, starostou
IČ: 00285960
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 6524681/0100

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Statutární zástupce: Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti
e-mail: RKapoun@psjihlava.cz
telefon: +420 737 914 799
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna, a.s., pob. Jihlava, č.ú. 1467118349/0800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Stanislav Uchytíl, vedoucí stř. HSV

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 1417

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Specifikace díla – doplňuje se:

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je vyčíslení všech víceprací a méněprací na přístavbě základní školy v budově Základní školy a mateřské školy Jamné, p.o..

III. Cena za provedení díla – mění se:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Obec Jamné – přístavba ZŠ“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	3.679.124,99 Kč
Výše DPH	772.616,25 Kč
Cena včetně DPH	4.451.741,24 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	- 219.370,76 Kč
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	3.459.754,23 Kč
Cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	4.186.302,62 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Objednatel

Jamné, dne 30.10.2023



Obec Jamné

Luboš Varhaník, starosta obce



Zhotovitel

V Jihlavě, dne 30.10.2023

**POZEMNÍ STAVBY**
Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074, DIČ: CZ18198074


POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 1
Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Investor:	Obec Jamné	Datum: 30.10.2023
Název projektu: Obec Jamné - přístavba ZŠ		
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	přílohou
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 001 - Změna dodávky a umístění rekuperační jednotky VZT 2. 002 - Doplnění střešního pláště S1 dle PD 3. 003 - Neprovedené práce z výkazu výměr 4. 004 - Změna přístřešku nad vstupem 5. 005 - Zrušení světlovodů 6. 006 - Změna v bouracích pracích 7. 007 - Neprovedené práce z výkazu výměr 8. 008 - Odvoz a skládkovné vytěžené zeminy 		
Počet připojených specifikací:	8	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí s pracemi / změnami		
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí s pracemi / změnami		
Stanovisko investora: souhlasí s pracemi / změnami		
Příloha:		
<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace VCP a MNP – 1 list - Položkový rozpočet změn – krycí list – 1 list - 001 - Změna dodávky a umístění rekuperační jednotky VZT – 3 listy - 002 - Doplnění střešního pláště S1 dle PD – 3 listy - 003 - Neprovedené práce z výkazu výměr – 3 listy - 004 - Změna přístřešku nad vstupem – 3 listy - 005 - Zrušení světlovodů – 3 listy - 006 - Změna v bouracích pracích – 3 listy - 007 - Neprovedené práce z výkazu výměr – 3 listy - 008 - Odvoz a skládkovné vytěžené zeminy – 3 listy 		

Počet připojených listů příloh celkem: 26	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH: - 355 795,55 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 136 424,79 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: - 219 370,76 Kč	Nově sjednaná cena díla: 3 459 754,23 Kč
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>	
Podpis investora:   Datum: 30.10.2023	Podpis zhotovitele:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Pávovská 913/12a 525 01 Jihlava IČO: 18198071, DIČ: CZ18198071  Datum: 30.10.2023

Rekapitulace VCP/MNP – "Obec Jamné - přístavba ZŠ"

V Jihlavě

Odpočty a přípočty dle skutečného provedení

č.	Název	Přípočet	Odpočet	Celkem
1.	001 - Změna dodávky a umístění rekuperační jendnotky VZT	19 150,00 Kč	0,00 Kč	19 150,00 Kč
2.	002 - Doplnění střešního pláště S1 dle PD	22 565,68 Kč	0,00 Kč	22 565,68 Kč
3.	003 - Neprovedené práce z výkazu výměr	0,00 Kč	-81 877,11 Kč	-81 877,11 Kč
4.	004 - Změna přístřešku nad vstupem	34 245,00 Kč	-19 239,80 Kč	15 005,20 Kč
5.	005 - Zrušení světlovodů	0,00 Kč	-39 360,00 Kč	-39 360,00 Kč
6.	006 - Změna v bouracích pracích	0,00 Kč	-215 162,64 Kč	-215 162,64 Kč
7.	007 - Neprovedené práce z výkazu výměr	0,00 Kč	-156,00 Kč	-156,00 Kč
8.	008 - Odvoz a skládkovné vytěžené zeminy	60 464,11 Kč	0,00 Kč	60 464,11 Kč
9.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		136 424,79 Kč	-355 795,55 Kč	-219 370,76 Kč

CELKEM VCP - MNP

-219 370,76 Kč

bez DPH

 **POZEMNÍ STAVBY**
Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a
586 01 Jihlava
IČO: 18198074, DIČ: CZ18198074

