

**Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 9/2023**  
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

**1.1 Město Kladruby**

sídlo: nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby  
IČO: 00259888  
zastoupené: Hanou Floriánovou, starostkou  
kontakt: tel.č. 604 880 420, [starosta@kladruby.cz](mailto:starosta@kladruby.cz)  
(dále jen „objednatel“)

a

**1.2 Firma (či jméno a příjmení):**

sídlo: MPA stavební spol. s r.o.  
Na Vinici 1333, Stříbro 349 01  
IČO: 25226801  
zastoupen/a: Zdeňkem Krejčím, jednatelem  
kontakt: tel.č. 374622011 e-mail [info@mpasro.cz](mailto:info@mpasro.cz)  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:  
**„ZŠ Kladruby – úprava šaten u tělocvičny “ (dále jen „SOD“).**

**2. Předmět dodatku**

2.1. Předmětem dodatku je navýšení objemu prací a zároveň ceny díla, a to na základě nepředvídatelných a při stavbě zjištěných skutečností, které nebyly uvedeny v původní projektové dokumentaci objektu školy a nebyly uvedeny v projektové dokumentaci pro realizaci předmětné akce.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) Vícepracím – zdravotní technika v hodnotě 73.922,36 Kč bez DPH, viz. příložený soupis prací  
- vytápění v hodnotě 67.233,- Kč bez DPH, viz. příložený soupis prací

**3. Cena za dílo**

3.1 Původní ujednání v SOD odst. 3 čl. 3.1 :

	Cena v Kč bez DPH	21 %DPH přenesená daňová povinnost	Cena celkem včetně DPH
Cena celkem	1 435 867,89	301 523,26	1 737 400,15

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 141.155,36 Kč bez DPH.

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

1.577.023,25 Kč bez DPH      331.174,88 Kč 21%DPH      cena celkem 1.908.198,13 Kč vč. DPH

**4. Závěrečná ustanovení**


- 4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.  
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 9/2023 zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře dne 01.09.2023.....



za stranu zhotovitele  
Zdeněk Krejčí, jednatel

V Kladruzech dne 04.09.2023.....



za stranu objednatele  
Hana Floriánová, starostka  
Město Kladruby

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (jen pro samotné vícepráce)

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**Kladruby ZŠ - oprava šaten u tělocvičny**

Objekt:

**Vytápění**

Místo: Kladruby

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Město Kladruby

Zhotovitel: MPA stavební spol. s r.o

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>67 233,00</b>
<b>731</b>		<b>A 03 - Rozvod potrubí</b>				<b>26 842,00</b>
1	Pol731	Demont. stávajících radiátorů	kpl	1,00	2 398,00	2 398,00
2	Pol732	Připojení na stávající rozvod topení	kpl	1,00	4 510,00	4 510,00
3	Pol733	Rozody CU 22,18,15 vč.press fit.	kpl	1,00	14 800,00	14 800,00
4	Pol734	H připojení	ks	4,00	596,00	2 384,00
5	Pol735	Opravné práce na stávajícím rozvodu UT	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
<b>D1</b>		<b>A 04 - Armatury</b>				<b>2 792,00</b>
6	Pol736	Termostatická hlavice	kus	4,00	698,00	2 792,00
<b>D2</b>		<b>A 05 - Otopná tělesa</b>				<b>26 044,00</b>
7	Pol737	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu VK	kus	4,00	6 125,00	24 500,00
8	Pol738	Přechodová matice	kus	8,00	193,00	1 544,00
9	Pol739	Termostatická hlavice	kus	0,00	698,00	0,00
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 195,00</b>
10	Pol7310	Izolace potrubí tepelnou	kl	1,00	2 195,00	2 195,00
<b>D3</b>		<b>Montážní práce</b>				<b>9 360,00</b>
1	Pol7311	Drobné stavební výpomocce	hod	24,00	390,00	9 360,00
12	Pol7312	Opravy stavebních konstrukcí	kpl.	0,00	4 140,00	0,00

<b>02 Zdravotechnika - Vícepráce</b>							
<b>Kladruby ZŠ - úprava šaten i tělocvičny</b>							
Místo:		Kladruby	Datum:		03.08.2023		
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>73 922,36</b>	
D1		SO_01: Stavební objekt 01-zařizovací předměty+kanalizace					
D4		1 - Zemní práce					
8	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	12,30	1 270,0	15 621,00	
9	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny do 10 m	m3	3,50	251,00	878,50	
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,80	452,00	3 977,60	
15	631311115	Mazanina z betonu prostého tř. C 20/25 obetonávky potrubí, podbetonování zdi	m3	0,550	5 010,00	2 755,50	
	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200 mm	m	2,60	382,00	993,20	
	273351121	Zřízení bednění základových pasů	m2	2,60	556,00	1 445,60	
	273351122	Odstranění bednění základových pasů	m2	2,60	139,00	361,40	
129	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV, sondování a čištění ZTI, D+M top.kanálu	hod	8,00	410,00	3 280,00	
33	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,110	1 010,00	2 131,10	
D7		Komunikace pozemní					
16	566901123	Vyspravení podkladu po překopecch inž. sítě plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	14,80	275,00	4 070,00	
17	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch asfalt. betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	14,80	1 538,0	22 762,40	
D12		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
46	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	ks	1,00	1 940,0	1 940,00	
48	SPEC.1	Šachtová betonová skruž výšky 1000mm DN 1000mm	ks	1,00	4 130,0	4 130,00	
55	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	3,69	774,00	2 856,06	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
	070001000	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	6 720,0	6 720,00	