

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 12/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24-xxx-00

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Provedení stavby: „Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou města
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák
ve věcech technických: Tereza Krejčířová
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **RAISA spol.s.r.o.**
se sídlem: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín
jednající: Jan Vilím, ředitel společnosti – zplnomocněn na základě plné moci
IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
bankovní spojení: ČSOB a.s. Kolín, číslo účtu: 73796943/0300

Firma byla zapsána 15.října 1991 do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4396.

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Jan Vilím, ředitel společnosti, tel.: 724 890 533
ve věcech technických: Ivan Lahuta, stavbyvedoucí, tel: 724 311 247, mail: ilahuta@raisa.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1

II.

Preamble

Dne 03.06.2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovit dílo „Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná“ na pozemkových

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

· Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná

parcelách č. 164; 509/; 716/2; 716/76; 716/84; 716/101; 716/102; 716/103; 717/13; 841/1; 544/1; 871/1 v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov, (dále jen „Smlouva o dílo“).

III.

Účel dodatku

- 1) Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná“, je změna sjednaného rozsahu a ceny díla, a to z důvodu následujících skutečností:
 - a) **Změnový list č. 1, změna č.1 – změna typu kabelů**
- 2) Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. bodu 4 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – méněprací a nutných změn.
- 3) Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č.1 vč. rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) Změny podle čl.III. – bodu 1 činí celkem:
 - a) změna č.1 – Změna typu kabelů
méněpráce: **- 169.793,12 Kč bez DPH**
- 5) Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
169.793,12 Kč bez DPH
- 6) Celková smluvní cena se tedy snižuje o **169.793,12 Kč bez DPH**

IV.

Vymezení rozsahu změn

- 1) Článek III. Cena díla a platební podmínky odstavce 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 10.5.2024:

Cena celkem bez DPH	3 438 053,55 Kč
DPH 21%	721 991,25 Kč
Celková cena s DPH	4 160 044,80 Kč

(celková cena s DPH slovy: čtyři miliony sto šedesát tisíc čtyřicet čtyři korun českých a osmdesát haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Sázavě dne

Jan Vilím

Digitálně podepsal Jan Vilím
Datum: 2024.08.27 13:35:03
+02'00'

Zhotovitel

RAISA spol. s.r.o.

Jan Vilím

ředitel společnosti – na základě plné moci

**Mgr. Vladimír
Dvořák**

Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír Dvořák
Datum: 2024.08.27
14:15:48 +02'00'

Objednatel

město Sázava

Mgr. Vladimír Dvořák
starosta města

SEZNAM POKYNŮ PROJEKTANTA:

Stav ke dni :

11.06.2024

Sázava - veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná

[illegible]

Pokyn projektanta číslo / profese: 01 / Veřejné osvětlení	<u>POKYN AD PROJEKTANTA</u> Sázava – veřejné osvětlení v ulicích Na Tribulkách, Ke Kopaninám a Slunečná	Datum vydání: 11.6.2024
Strana číslo / Počet stran celkem 1/1	Název: Změna typu kabelu v ulicích Ke Kopaninám a Slunečná	

Popis:

Dle požadavku investora na zlevnění díla, bude provedena změna typu kabelu v ulicích Slunečná a Ke Kopaninám z původně navrženého CYKY 4Jx25 na CYKY 4Jx16. V ulici Na Tribulkách zůstává původně navržený kabel CYKY 4Jx16.

Přílohy:		
Pokyn vyžádal: Investor	Zpracoval: Lucida – Ing. Jan Beneš	
Předáno dne: 11.6.2024	Převzal dne:	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - změna typu kabelů

P. č.	ulice	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	ČERPÁNÍ od začátku stavby				ZŮSTATEK STAVBY			
								FAKTUACE				méněpráce - zbytek			
								počet jednotek	jednotková cena	CENA celkem	počet jednotek	jednotková cena	CENA celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	-169 793,12							
65	Slunečná a Jitřní	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm ²	m	-565,60	344,60	-194 905,76	0	344,60	0,00	-565,60	344,60	-194 905,76		
73	Ke Kopaninám, Lipského a Svážná	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm ²	m	-565,60	344,60	-194 905,76	0	344,60	0,00	-565,60	344,60	-194 905,76		
65	Slunečná a Jitřní	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x16mm ²	m	565,60	194,50	110 009,20	0	194,50	0,00	565,60	194,50	110 009,20		
73	Ke Kopaninám, Lipského a Svážná	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x16mm ²	m	565,60	194,50	110 009,20	0	194,50	0,00	565,60	194,50	110 009,20		
								0,00						-169 793,12	