

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Bross, spol. s r.o.

IČO: 46348620

se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa: Náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10441

zastoupená Ing. Janem Kudláčem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 je změna lhůty výstavby

Odůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Doba a místo plnění“ – z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z toho důvodu byla prodloužena lhůta pro dokončení výstavby.

III.

Doba a místo plnění

- I.1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění díla, Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo nejpozději do 30. 4. 2024.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Planá, dne 18. 12. 2023, usnesením č. U 103, čl. 11. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2023 se nemění.

V Plané, dne 19. 12. 2023

Objednatel

V Praze, dne 19. 12. 2023

Zhotovitel