

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

**na provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti na akci
„Tetín – rekonstrukce a intenzifikace ČOV – projekt“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Obec Tetín

se sídlem Na Knížecí 2, 26601 Tetín

IČ: 00233889

zastoupená Ing. Martinem Hrdličkou, starostou obce

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 5522131/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PIK Vítek s.r.o.

se sídlem: Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5

IČ/DIČ: 26509407 / CZ26509407

Zastoupená: Martinem Kotkem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-5535070227/0100

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 86656

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. VI.
Doba plnění díla

Čl. VI. Doba plnění díla se nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel zahájí činnost a práce na vyhotovení díla do 5 (slovy: pěti) dnů od uzavření smlouvy.

2. Termín dokončení díla se prodlužuje z 300 kalendářních dnů na 500 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to z důvodu doplnění projektové dokumentace o nově stanovené požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, týkající se přísnějších limitů vypouštěného znečištění z intenzifikované ČOV, než předepisuje Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Tyto přísnější požadavky obnáší nutné dílčí změny koncepce ČOV, oproti původnímu zadání objednatele a mají dále vliv na termín doby plnění díla.

3. Za termín dokončení díla se uvažuje předložení pravomocného stavebního povolení Objednateli.

4. O předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla (dle výkonových fází) bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

Ostatní ustanovení se nemění.

v Tetíně dne:

v Praze dne:

.....
Objednatel Obec Tetín zastoupená
Ing. Martinem Hrdličkou

.....
Zhotovitele PIK Vítek s.r.o. zastoupená
Martinem Kotkem, jednatelem