

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

evidována u Objednatele pod č. 134 / LCJV / 2022

a u Zhotovitele pod č.

(dále též „Dodatek“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Malhostovice

Sídlo: Obec Malhostovice, Malhostovice 75, PSČ 666 03 Tišnov 3
Statutární zástupce: Petr Grünwald, starosta obce
IČO: 00282057
DIČ: CZ 00282057
Bankovní spojení, č.ú.: Moneta Money bank, 11425514/0600
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Petr Grünwald, starosta obce

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Odštěpný závod Morava, Tovární 3, PSČ 620 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
e-mail: strabag.brno@strabag.com
telefon: +420 545 423 721
fax: +420 545 229 457
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank Czech republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7634

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č.1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku z důvodu změn rozsahu plnění a prodloužení termínu ukončení realizace díla .

2.2. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „**Malhostovice komunikace za sběrným dvorem**“

2.3. Z výše uvedeného důvodu se upravuje celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1 a termín realizace dle čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo.

2.4. Rozsah změn je dále specifikován v položkovém rozpočtu více a méněprací, který je přílohou č.1 k této smlouvě.

III. Změny smlouvy o dílo

3.1 Tímto dodatkem se mění čl. IV, odst. 4.1. Smlouvy o dílo. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín realizace: Předpoklad zahájení srpen 2022 a termín ukončení do **31.10.2022**

3.2 Tímto dodatkem se mění čl. V, odst. 5.1. Smlouvy o dílo. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „**Malhostovice komunikace za sběrným dvorem**“ a změn dle dodatku č.1 a činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 829 407,68 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 383 281,08 Kč
Cena méněprací bez DPH	944 819,15 Kč
Cena celkem bez DPH	3 267 869,61 Kč
Výše DPH	686 252,62 Kč
Cena včetně DPH	3 954 122,23 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít.

IV.2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu

IV.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

Objednatel

Zhotovitel

V Malhostovicích dne 14. 12. 2022

V Brně dne 14. 12. 2022

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Jan Zifčák

Obec Malhostovicích
Petr Grünwald - starosta obce



Handwritten signature in blue ink over a dotted line.

STRABAG a.s.

Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej Volek
vedoucí OTÚ oblasti JIH ekonom oblasti JIH

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(4)

řeknuto 22. 11. 2022.

OBEC
Malhostovice
666 03 Tišnov

Handwritten signature in blue ink.