

empe.
empe
empe
empe



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 14.3.2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Protipovodňová opatření obce Hradčany“

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Hradčany

adresa: Tišnovská 131, 666 03 Hradčany
IČ: 00362875
DIČ: Objednatel není plátcem DPH
Číslo účtu: 28521641/0100
Jednající: Ludmila Špačková, starostka
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

EMPEMONT s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
Číslo účtu: 94-2645070267/0100
Zastoupen: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé
se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen „Smlouva“) z důvodu uplatnění ustanovení článku IX. odst. 3. Smlouvy.
2. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu realizace díla. Změnu termínu realizace díla smluvní strany odůvodňují okolnostmi, které byly způsobeny překážkou, která nezávisela na vůli zhotovitele, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní zhotovitel počítal v době uzavření Smlouvy a kterou nemohl svoji vůli ovlivnit, zejména ji odvrátit či překonat. Důvodem prodloužení termínu je zdržení nakládky a vykládky potřebných komponentů nutných pro dokončení díla v lodních přístavech způsobené současnou celosvětovou situací.
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3 Smlouvy takto:


III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je prosinec 2022.

III.
ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Hradčanech dne ^{31.10. dodl} ~~25.10.2022~~ *opravila Špačková*



Za objednatele

Ludmila Špačková,
starostka obce Hradčany



Za zhotovitele

Mgr. Pavel Kuběja
jednatel společnosti