

132

SMLOUVA O DÍLO

Městský úřad Rudná @	Čj.
Došlo 22. 7. 2024	05827
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel 40	

na provedení stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Rudná, IČ: 00233773

na adrese Městského úřadu Rudná, Masarykova 94, PSČ: 252 19 Rudná

Zastupuje: Lubomír Kocman, starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 0388165329/0800

a

Zhotovitel: Petr Rada – Rada Elektro

Loděnice 312, 267 12

IČ: 02551233 DIČ: CZ9305220683

Zastupuje: Petr Rada tel. 777 774 814 email: elektro.rada@gmail.com

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních a montážních prací (dále také „SOD“).

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Název díla: „Veřejné osvětlení v ulici Růžová“

1. Místo stavby: Rudná, k.ú. Dušníky u Rudné.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto smlouvu o dílo (SOD) a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
3. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána ve výběrovém řízení vedeném pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jako nabídka nejvýhodnější.
4. Závazek zhotovitele: „Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této SOD je stavba dle jejího odst. II čl. 1. této SOD, kterou vymezuje

- a) Dokumentace pro provádění stavby.
- b) Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“).
- c) Podmínky územního rozhodnutí dopadajícími na zhotovitele.
- d) Podmínky pro provedení díla uvedené ve Výzvě k podání nabídky.
- e) Uchazeč je v průběhu stavby povinen spolupracovat s TDI a reagovat na jeho požadavky v souvislosti s prováděním stavebních prací.

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
 - a) předání staveniště/zahájení prací: 24.7. 2024
 - b) předání a převzetí celého díla: 14.10. 2024
2. Uchazeč je povinen převzít staveniště (nebo jeho část) do 5 dnů od výzvy zadavatele.
 - a) Dokladem o předání staveniště a zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
 - b) Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
 - c) Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
 - d) Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
4. Jestliže Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po termínu dle odst. 3 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodloužení objednatele.
5. Vyšší moc: Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pěti) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši

○ 1 151 343,50,-Kč	nabídková cena bez DPH
○ 241 782,14,-Kč	výše DPH (21%)
○ 1 393 125,64,-Kč	nabídková cena s DPH
2. Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za porušení této SOD.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zadáno dle oceněného výkazu výměr. Pro účely této SOD se práce hrazené nad rámec rozpočtu považují za vícepráce.

4. Zhotovitel díla prohlašuje, že zpracoval závaznou cenu za dílo podle projektové dokumentace, jejíž součástí je výkaz výměr, seznámil se s podmínkami místa plnění, a že nenalezl rozdíly mezi PD a výkazem výměr a tyto rozdíly neuvedl v nabídce. Původ rozdílů neoznačil a neocení mimo nabídkovou cenu včetně vyčíslení dopadu do nabídkové ceny.
5. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
7. Objednatel hradí prováděné práce do výše 80 % celkové ceny díla včetně DPH. 20 % ceny (tzv. zádržné) bude uvolněno na základě Zápisu o jeho předání a převzetí a po odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze Zápisu. Ve faktuře bude uvedena částka fakturovaná, zádržné a částka k zaplacení.
8. Vícepráce:
 - a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD (změna technologie, změna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo nedostatečném Prováděcím projektu či Rozpočtu,
 - b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení předmětu této VZ nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat co do množství nebo druhovosti,
 - c) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
9. Úhrada víceprací:
 - a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to na základě podkladů od Technického dozoru zadavatele a stavbyvedoucího. V případě sporu bude směrodatné stanovisko zpracovatele projektové dokumentace,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou musí zadavatel odsouhlasit,
 - d) podmínky dle a) až d) je nutno splnit před započítáním provádění víceprací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací projednáno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po řádném provedení díla či jeho částí; dokladem je Zápis o jeho předání a převzetí. Splatnost faktury je 14 dní.
4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen

podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu.

VII. SMLUVNÍ POKUTA, Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla uvedené v Zápise o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho prodlení oproti harmonogramu postupu stavby o více jak 30 dnů.
4. V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel bude realizovat stavbu dle PD zpracované firmou ELEKTRO-MAJER, IČ:12372285
2. Zhotovitel bude respektovat požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích příslušných orgánů, majitelů a správců sítí technického vybavení.
3. Zhotovitel před zahájením prací projedná a v předstihu zajistí potřebné dopravně inženýrské opatření k této stavbě pro zachování bezpečného provozu v místech provádění prací.
4. V případě potřeby většího dopravního omezení je nutné v předstihu požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
5. Zhotovitel provede geodetické zaměření dokončeného díla a příp. dokumentaci skutečného provedení, které bude předáno v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).
7. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jakoby plnil sám. Ve stejném rozsahu zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
8. Zhotovitel při předání staveniště oznámí objednateli jméno stavbyvedoucího, jeho zástupce a kontakty na ně.
9. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde kromě zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
10. Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatel, v nezbytném předstihu informovat vlastníky nemovitostí podél opravované komunikace (chodníku) o zahájení a ukončení prací.
11. Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí odsouhlasit zástupce objednatele ve SD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít

- ke zhoršení kvality díla ani navýšení ceny díla.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů v platném znění, zejména požární ochrany, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi, včetně zabezpečení dotčených veřejných prostranství.
 13. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven, a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
 14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u **pojišťovny Kooperativa** a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
 15. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené SOD na webových stránkách Města Rudná.
 16. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
 - a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady prokazující jakost díla dle Dokumentace,
 - b) dojde-li k odchylkám v niveletě opravovaných komunikací, které mají dopad na okolní zástavbu, bude součástí plnění i zakreslení těchto změn do Dokumentace,
 - c) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
 - d) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla do původního stavu; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD,
 - e) jestliže se tak smluvní strany dohodnou, lze dílo přejímat po ucelených částech; postup je obdobný jako u ad c).

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad v termínech uvedených v Příloze Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 24 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami a správcem zadavatele.
3. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto článku ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne z těchto důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
4. Technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Města Rudná.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
8. Město Rudná ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Rudná na jejím zasedání konaném dne 27. 6. 2024 (usn. č. UR-184-16/24) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

V Rudné dne: 17-07-2024

Petr Rada – Rada elektro

Petr Rada

Majitel

.....
(podpisy dle OR

nebo Živnostenského oprávnění)

Město Rudná

Lubomír Kocman

starosta

