

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5. 9. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Prušánky

Sídlo: Prušánky 100, 696 21 Prušánky
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Němečkem, starostou
IČO: 00285226
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Karel Martinek

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

SD Ateliér s.r.o.

Sídlo: Orlí 480/7, Brno-město, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Poláček
e-mail: polacek@sdatelier.cz
telefon: 604 442 768
IČ: 277 148 70
DIČ: CZ27714870
Bankovní spojení, č.ú.: Fio Banka a.s., 2600237836/2010
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Miroslav Poláček

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

II.

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 5. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZŠ A MŠ PRUŠÁNKY - Výběr zhotovitele projektové dokumentace**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby pro zajištění výrazněji prosedajících základových spár objektu. Bude se jednat o doplnění stávajícího zajištění o nové prvky, které budou doplňovat již provedené zajištění do celkového komplexního systému.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na **dílčích** změnách předmětu smlouvy, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZŠ A MŠ PRUŠÁNKY - Výběr zhotovitele projektové dokumentace**“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti vedoucí k rozšíření oproti původně nabídnutému plnění, a to:

- Návrh nového sociálního zařízení pro zaměstnance v 1. a 2. nadzemním podlaží učebnového pavilonu

2. V této souvislosti se mění čl. VI. Cena za provedení díla, odst. 1 Smlouvy o **vícepráce** ve výši **239.000,- Kč bez DPH**.

Článek VI. *Cena za provedení díla* odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„1. *Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:*

Cena dle Smlouvy bez DPH **2.631.000,- Kč**

Cena více prací bez DPH **22.000,- Kč**

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH **2.870.000,- Kč**

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH **2.892.000,- Kč**

DPH 21 % **607.320,- Kč**

Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH **3.499.320,- Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

3. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 2, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jelikož hodnota změny činí méně než 10 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k posunu termínu plnění o 2 měsíce, v návaznosti na dílčí změnu předmětu Smlouvy, jelikož objektivně není v silách Zhotovitele zapracovat do dokumentace změny dle tohoto dodatku. V této souvislosti dochází k úpravě čl. IV. Doba plnění, odst. 5, body a) a b) v následujícím znění:

„a) Zpracování dokumentace pro sloučené povolení včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu dle odstavce III.2. písm. a) a b) této smlouvy proběhne nejpozději do 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

b) Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu s výkazem výměr dle odstavce III.2. písm. c) a d) této smlouvy proběhne nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení prací.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Prušánky na svém 40. zasedání dne 20. 2. 2024 a pověřuje starostu podpisem dodatku v předloženém znění.

V Prušánkách, dne

V Brně, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Obec Prušánky
Ing. Zbyněk Němeček, starosta

.....
SD Ateliér s.r.o.
Ing. Miroslav Poláček, jednatel