

# Zjišťovací protokol o provedených pracích

za sledované období od 23.4.2024 do 30.4.2024

**Stavba :** Prodloužení vodovodního řadu vč. 2ks přípojek  
Bříšťany

**Zhotovitel :** NADOZ, s.r.o.  
24  
50901 Nová Paka-Kumburský Újezd

IČO : 49283171  
DIČ : CZ49283171

**Objednatel :** OBEC BŘÍŠŤANY  
130  
50801 Bříšťany

IČO : 00578258  
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	733 761,20	374 109,18	359 652,03	0,00
DPH	21 %	154 089,85	78 562,93	75 526,93	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>887 851,05</b>	<b>452 672,11</b>	<b>435 178,96</b>	<b>0,00</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	315 317,56	157 658,78	157 658,78	0,00
5	Komunikace	21 311,70	21 311,70	0,00	0,00
8	Trubní vedení	287 403,64	169 751,00	117 652,64	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	10 364,77	5 915,00	4 449,77	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 992,39	2 996,20	2 996,20	0,00
VN	Vedlejší náklady	32 953,00	16 476,50	16 476,50	0,00
871	Odbočky k nemovitostem	59 228,14	0,00	59 228,14	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	23.4.2024	30.4.2024
Stavba:	Bříšťany	Prodloužení vodovodního řadu vč. 2ks přípojek		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>315 317,56</b>	<b>157 658,78</b>	<b>157 658,78</b>	<b>0,00</b>
1	112 10-1123.R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	271,50	271,50 1,00000	135,75 0,50000	135,75 0,50000	0,00 0,00000
2	112 10-1121.R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	86,50	865,00 10,00000	432,50 5,00000	432,50 5,00000	0,00 0,00000
3	162 20-1423.R00 Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	445,00	445,00 1,00000	222,50 0,50000	222,50 0,50000	0,00 0,00000
4	162 20-1421.R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	65,50	655,00 10,00000	327,50 5,00000	327,50 5,00000	0,00 0,00000
5	162 30-1907.R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm	kus	43,05	43,05 1,00000	21,53 0,50000	21,53 0,50000	0,00 0,00000
6	162 30-1905.R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	4,10	41,00 10,00000	20,50 5,00000	20,50 5,00000	0,00 0,00000
7	113 10-8310.R00 Odstarnění asfaltové vrstvy pl.do 50m2tl.10cm	m2	230,00	1 725,00 7,50000	862,50 3,75000	862,50 3,75000	0,00 0,00000
8	113 10-7530.R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	646,00	4 845,00 7,50000	2 422,50 3,75000	2 422,50 3,75000	0,00 0,00000
9	132 20-1111.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	303,50	51 725,51 170,43000	25 862,75 85,21500	25 862,75 85,21500	0,00 0,00000
10	132 20-1119.R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	98,00	11 330,76 115,62000	5 665,38 57,81000	5 665,38 57,81000	0,00 0,00000
11	133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1 676,00	22 835,50 13,62500	11 417,75 6,81250	11 417,75 6,81250	0,00 0,00000
12	133 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	239,50	2 175,46 9,08333	1 087,73 4,54167	1 087,73 4,54167	0,00 0,00000
13	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1 475,00	4 425,00 3,00000	2 212,50 1,50000	2 212,50 1,50000	0,00 0,00000
14	120 00-1101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	709,00	3 545,00 5,00000	1 772,50 2,50000	1 772,50 2,50000	0,00 0,00000
15	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	308,00	20 355,72 66,09000	10 177,86 33,04500	10 177,86 33,04500	0,00 0,00000
16	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	296,50	19 595,69 66,09000	9 797,84 33,04500	9 797,84 33,04500	0,00 0,00000
17	162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23,90	31 576,68 1 321,20000	15 788,34 660,60000	15 788,34 660,60000	0,00 0,00000
18	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny	m3	19,30	1 275,54 66,09000	637,77 33,04500	637,77 33,04500	0,00 0,00000
19	162 70-2199.R00 Poplatek za skládku	t	200,00	22 470,60 112,35300	11 235,30 56,17650	11 235,30 56,17650	0,00 0,00000
20	175 10-1101.R00 Obsyp potrubí a šachty bez prohození sypaniny	m3	683,00	40 016,97 58,59000	20 008,49 29,29500	20 008,49 29,29500	0,00 0,00000
21	583-37310 Štěrkopísek frakce 0-4mm	T	310,00	33 601,37 108,39150	16 800,68 54,19575	16 800,68 54,19575	0,00 0,00000
22	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, 0/32, v komunikaci	m3	144,50	1 083,75 7,50000	541,88 3,75000	541,88 3,75000	0,00 0,00000
23	583-417043R Kamenivo drcené frakce 0/32 A Pardubický kraj	t	400,00	5 550,00 13,87500	2 775,00 6,93750	2 775,00 6,93750	0,00 0,00000
24	174 10-0010.RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	197,50	23 292,16 117,93500	11 646,08 58,96750	11 646,08 58,96750	0,00 0,00000
25	181 30-1101.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	55,90	11 571,30 207,00000	5 785,65 103,50000	5 785,65 103,50000	0,00 0,00000
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>			<b>287 403,64</b>	<b>169 751,00</b>	<b>117 652,64</b>	<b>0,00</b>
45	230 18-0026.R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90	m	79,20	6 019,20 76,00000	0,00 0,00000	6 019,20 76,00000	0,00 0,00000
46	877 24-2121.R00	kus	162,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00

	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm		17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
47	286-134213R m 237,52 Trubka tlaková, RC2 PE100 90x8,2 mm PN16, tyč 6 m/tyč 12 m		18 051,52 76,00000	0,00 0,00000	18 051,52 76,00000	0,00 0,00000
48	286-13106.MR kus 459,46 Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus		6 891,90 15,00000	0,00 0,00000	6 891,90 15,00000	0,00 0,00000
49	286-13040.MR kus 723,29 Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+		1 446,58 2,00000	0,00 0,00000	1 446,58 2,00000	0,00 0,00000
50	286 01 kus 866,74 Nákroužek lemovýs přírubou d 90 / Dn 80		1 733,48 2,00000	0,00 0,00000	1 733,48 2,00000	0,00 0,00000
51	286 02 kus 4 720,12 WAGA M/J příruba 3057 DN 80		4 720,12 1,00000	0,00 0,00000	4 720,12 1,00000	0,00 0,00000
52	283 03 kus 2 555,07 T kus DN 80 / 80 8děr		2 555,07 1,00000	0,00 0,00000	2 555,07 1,00000	0,00 0,00000
53	283 04 kus 630,80 X kux DN 80 příruba zaslepovací		630,80 1,00000	0,00 0,00000	630,80 1,00000	0,00 0,00000
54	283 05 kus 4 605,41 N koleno DN 80 litina epoxid HAWLE 5050, dlouhé		4 605,41 1,00000	0,00 0,00000	4 605,41 1,00000	0,00 0,00000
55	283 06 kus 6 527,75 Šoupě E3 přírubové DN 80 F4 HAWle 4003		13 055,50 2,00000	0,00 0,00000	13 055,50 2,00000	0,00 0,00000
56	283 07 kus 2 572,46 ZS šoupátková DN 50-100 / 1,3-1,8m teleskop Hawle, 9502E2		5 144,92 2,00000	0,00 0,00000	5 144,92 2,00000	0,00 0,00000
57	283 08 kus 185,96 deska podkladová VARIO 1		371,92 2,00000	0,00 0,00000	371,92 2,00000	0,00 0,00000
58	283 09 kus 731,74 Poklop šoupátkový Litina - voda		1 463,48 2,00000	0,00 0,00000	1 463,48 2,00000	0,00 0,00000
59	283 10 kus 26 490,59 Hydrant podzemní K240 DUO dvojuzav , DN 80/1250		26 490,59 1,00000	0,00 0,00000	26 490,59 1,00000	0,00 0,00000
60	283 11 kus 351,38 Deska podkladová hydrantová plastová		351,38 1,00000	0,00 0,00000	351,38 1,00000	0,00 0,00000
61	283 12 kus 2 056,37 Poklop hydrantový LITINA - VODA		2 056,37 1,00000	0,00 0,00000	2 056,37 1,00000	0,00 0,00000
62	899 73-1114.R00 m 43,23 Vodič signalizační CYY 6 mm2		3 458,40 80,00000	0,00 0,00000	3 458,40 80,00000	0,00 0,00000
63	283 13 m 2,90 Folie bílá		232,00 80,00000	0,00 0,00000	232,00 80,00000	0,00 0,00000
64	870 01 soubor 15 620,00 Montážní práce		15 620,00 1,00000	0,00 0,00000	15 620,00 1,00000	0,00 0,00000
<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>
65	919 73-5113.R00 m 119,00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm		1 190,00 10,00000	0,00 0,00000	1 190,00 10,00000	0,00 0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>10 364,77</b>	<b>5 915,00</b>	<b>4 449,77</b>	<b>0,00</b>
66	998 27-6101.R00 t 84,50 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		10 364,77 122,66000	5 915,00 70,00000	4 449,77 52,66000	0,00 0,00000
<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		<b>5 992,39</b>	<b>2 996,20</b>	<b>2 996,20</b>	<b>0,00</b>
67	979 08-8212.R00 t 116,00 Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.		860,72 7,42000	430,36 3,71000	430,36 3,71000	0,00 0,00000
68	979 08-3513.R00 t 100,50 Vodorovné přemístění sutí do 1 km		745,71 7,42000	372,86 3,71000	372,86 3,71000	0,00 0,00000
69	979 08-3519.R00 t 9,60 Příplatek za dalších 1000 m		2 065,73 215,18000	1 032,86 107,59000	1 032,86 107,59000	0,00 0,00000
70	979 09-3111.R00 t 12,70 Uložení sutí na skládku bez zhutnění		94,23 7,42000	47,12 3,71000	47,12 3,71000	0,00 0,00000
71	979 01 t 300,00 Poplatek za skládku		2 226,00 7,42000	1 113,00 3,71000	1 113,00 3,71000	0,00 0,00000
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>		<b>32 953,00</b>	<b>16 476,50</b>	<b>16 476,50</b>	<b>0,00</b>
72	VN 1 % 7 570,00 Mimostaveništní doprava		7 570,00 1,00000	3 785,00 0,50000	3 785,00 0,50000	0,00 0,00000
73	VN 2 % 7 570,00 Kompletační činnost		7 570,00 1,00000	3 785,00 0,50000	3 785,00 0,50000	0,00 0,00000
74	VN 3 % 7 570,00 Dopravní značení		1 514,00 0,20000	757,00 0,10000	757,00 0,10000	0,00 0,00000
75	VN 4 soubor 4 500,00		4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00

	Vytyčení podzemních sítí		1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
76	VN 5 soubor	6 500,00	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00
	Vyjádření odb.dopr. , SÚS a PČR včetně poplatku		1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
77	VN 6 %	7 570,00	5 299,00	2 649,50	2 649,50	0,00
	Zařízení staveniště		0,70000	0,35000	0,35000	0,00000
<b>871</b>	<b>Odbočky k nemovitostem</b>		<b>59 228,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59 228,14</b>	<b>0,00</b>
78	871 16-1121.R00 m	21,90	219,00	0,00	219,00	0,00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm		10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
79	286-136741R m	74,76	747,60	0,00	747,60	0,00
	Trubka voda SDR11 32x4,4mm, PE100		10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
80	286 01 kus	2 354,63	4 709,26	0,00	4 709,26	0,00
	Pás na PVC / PE navrtávací - 5/4" HAKU bez uzávěru, HAWLE 5250		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
81	286 02 kus	4 610,23	9 220,46	0,00	9 220,46	0,00
	Šoupě přípojkové 1" - 5/4" vni, vně HAWLE 2520		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
82	286 03 kus	330,85	661,70	0,00	661,70	0,00
	Šroubění ISIFLO T-110 32 x 1" s vnějším závitem, AVK 2.1.110		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
83	286 04 kus	1 498,51	2 997,02	0,00	2 997,02	0,00
	ZS ventilová DN 3/4"-2" / 1,3-1,8m teleskop , HAWLE 9601		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
84	286 05 kus	185,96	371,92	0,00	371,92	0,00
	Deska podkladová universální VARIO 12- dílná		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
85	286 06 kus	441,59	883,18	0,00	883,18	0,00
	Poklop ventilový LITINA - VODA		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
87	286 08 soubor	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Montáž navrt.pasu a dom.šoupěte		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
88	893 15-1111.R00 kus	1 609,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00
	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
89	286 09 kus	11 800,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00
	Vodoměrná šachta Š 100		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
90	286 10 soubor	5 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
	Montážné práce		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

