



V Líbeznicích dne 26. 6. 2024

**Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky *Instalace FVE na budově sportovní haly v Líbeznicích***

**Veřejný zadavatel:** Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,  
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí první).

**Dotaz č. 1**

V ZD a návrhu SoD se uvádí termínové plnění „*Nejzazší termín pro dokončení prací a uvedení do provozu: do 30 dní od předání staveniště*“. Domníváme se, že je s ohledem na regulatorní a legislativní postupy v rámci zakázky nutné počítat s větší časovou kapacitou, tak aby bylo možné splnit veškeré nutné náležitosti pro instalaci a uvedení FVE do provozu. Po dokončení montáže FVE je nutné postupovat dle požadavků SoP což není možné provést v pouhých 30ti dnech. Reálný termín pro provedení montáže FVE a její uvedení do provozu i vůči PDS činí běžně 145 dní.

Trvá zadavatel na uvedeném termínu 30ti dní?

**Odpověď:**

Zadavatel touto dodatečnou informací upravuje termín dokončení v zadávací dokumentaci i návrhu Slovy o dílo ve znění:

*Termín dokončení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště a uvedení výroby do provozu v souladu se Smlouvou o připojení výroby k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) číslo: 23\_SOP\_01\_4122194851 do 150 dnů od předání staveniště.*

Přílohou této DI č. 1 je nové znění výzvy a návrhu Smlouvy o dílo.

**Dotaz č. 2**

Součástí ZD je i Smlouva o Připojení (SoP), která dle Podmínek připojení výroby v předávacím místě čl. III. Odstavec 7 stanovuje termín prvního paralelního připojení (PPP) nejpozději do 21.1.2024.

Uzavřel Zadavatel dodatek s Provozovatelem Distribuční Soustavy (PDS) dodatek, který prodlužuje stanovený termín? Případně bude ze strany Zadavatele zajištěn podpis dodatku s PDS tak, aby bylo v rámci uvedení do provozu možné FVE zapojit do distribuční soustavy? Uzavření dodatku s PDS bude trvat nějakou dobu, tuto dobu bude nutné zohlednit v termínovém plnění.

**Odpověď:**

Zadavatel přikládá výzvu ČEZ Distribuce, kde je stanoven termín připojení do 31.12.2024. Do zadávací dokumentace byl přiložen omylem jiný dopis.



## Dotaz č. 3

S ohledem na projektové a organizační změny ve skupině Veolia Energie Česká republika, bychom Vás rádi požádali o umožnění změny dodavatele Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. IČO: 27826554 na mateřskou společnost – Veolia Energie ČR a.s. IČO: 451 93 410, která je subjektem vhodnějším k realizaci tohoto typu zakázky jak z pohledu zaměření, tak relevantní referencí.

Bylo by prosím možné v rámci VŘ podat nabídku za tento subjekt?

## **Odpověď:**

Zadavatel bere na vědomí organizační změny ve skupině Veolia Energie Česká republika a adresně osloví s nabídkou společnost Veolia Energie ČR a.s., IČ: 45193410.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

S pozdravem, Ing. Ludmila Červínová, za zadavatele veřejné zakázky