

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 11. 10. 2023 na stavební práce „Rekonstrukce zdravotního střediska Drásov –
montáž a dodávka dveří“
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Městys Drásov
Sídlo: Všechovická 61, 664 24 Drásov
Zastoupen: Mgr. Martina Bočková, starostka městyse
Právní forma: územní samosprávním celek
IČ: 00281727
DIČ: CZ00281727
ID datové schránky: 9qaataw
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č.ú.: 94-10911641/0710

Odpovědní zástupci pro jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Martina Bočková
tel: 549 424 174, e-mail: starosta@drasov.cz

a

ZHOTOVITEL: AQUA – GAS, s.r.o.
Sídlo: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole
Zastoupen: Radovan Koudelka, jednatel
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 29265
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25513117
DIČ: CZ25513117
ID datové schránky: mbtmxdt
Bankovní spojení: U [REDACTED]

Odpovědní zástupci pro jednání:
ve věcech smluvních. R [REDACTED]

ve věcech technických. D [REDACTED]

Preambule

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2023 na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce zdravotního střediska Drásov – montáž a dodávka dveří“ (dále jen Smlouva).

2. Předmět dodatku

Předmět díla, cena díla, termín zhotovení díla

2.1. Smluvní strany konstatují, že se změnil rozsah původně sjednaných prací, a proto se dohodly na změně ceny díla za stavební práce. Jde o tyto změny uvedené dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

vícepráce celkem bez DPH	127.317,00 Kč
cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	720.407,00 Kč
vícepráce celkem bez DPH	127.317,00 Kč
cena díla včetně méněprací a víceprací celkem bez DPH	847.724,00 Kč

2.2. Všechny vícepráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla do 31. 5. 2024.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně jeho příloh může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele.

3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městyse Drásov na svém zasedání dne 24. 4. 2024 usnesením č. ...⁴.....

3.5. Přílohy dodatku:

- položkový rozpočet – montáž a dodávka dveří.

Za objednatele: 29.4.2024

Za zhotovitele:



Mgr. Marta
starostka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ko03/24	Práce nad rámec smlouvy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03/24	Montáž a dodávka dveří		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Ko03/24	Rekonstrukce zdravotního stř. Drásov (326/2023)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Ko03/24
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 137	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	119 180	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	127 317	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	127 317	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	127 317	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 19.4.2024 
Podpis :	Podpis : 	
Základ pro DPH	21,0 %	127 317 Kč
DPH	21,0 %	26 737 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		154 054 Kč

Poznámka :

Stavba :	Ko03/24 Rekonstrukce zdravotního stř. Drásov (326/2023)	Rozpočet :	Ko03/24
Objekt :	03/24 Montáž a dodávka dveří	Práce nad rámec smlouvy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	6 073	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	119 180	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 064	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 137	119 180	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	127 317	0
Oborová přírážka	0	0,0	127 317	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	127 317	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	127 317	0
Zařízení staveniště	0	0,0	127 317	0
Provoz investora	0	0,0	127 317	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	127 317	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	127 317	0
CELKEM VRN				0



JANA BAO-AUDA
 Ing. arch. a stavební inženýrka
 IČO: 123456789
 DIČ: CZ123456789
 IČD: 123456789

Položkový rozpočet

Stavba :	Ko03/24 Rekonstrukce zdravotního stř. Drásov (326/03/24 Montáž a dodávka dveří	Rozpočet: Ko03/24 Práce nad rámec smlouvy
----------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	967033963R00	Odřezání zdiva prům.tl.100mm pro dveře 2,80*20	m2	56,00 56,00	108,45	6 073,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						6 073,20
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
2	766 PC 01	Změna dveří oproti skutečnosti - větší počet, jiná tl.obkl.zárubní, dekor dřeva, změna zárubní z ocel na obložkové požární :1,00	kč	1,00 1,00	118 000,00	118 000,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 180,00	1,00	1 180,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						119 180,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace viz.roz	t	0,95	266,00	253,23
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku viz.rozpočet	t	0,95	205,04	195,20
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km viz.rozpočet 0,952*15	t	14,28 14,28	13,00	185,64
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu smíšeného kod odpadu17 09 04 viz.rozpočet	t	0,95	1 502,00	1 429,90
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 063,97