



Ministerstvo životního prostředí



PŘÍLOHA B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁVAZNÝ TEXT NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedený závazný text návrhu smlouvy o dílo obsahující zadavatelem stanovené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky může účastník zadávacího řízení při zpracování návrhu smlouvy o dílo doplnit pouze v částech k tomu označených jako **[DOPLNIT]** či jiným obdobným způsobem.

Pro identifikaci zhotovitele dodavatel vybere jednu z uvedených možností, popřípadě sám uvede identifikaci podle právního řádu země svého sídla, a smaže údaj **[Alternativa 1]**, resp. **[Alternativa 2]**, resp. **[Alternativa 3]**.

Pro případ, že na straně dodavatele uzavírá smlouvu více subjektů (např. v případě konsorcia), dodavatel použije k identifikaci údaje v níže uvedeném rozsahu obdobně tolikrát, kolik subjektů tvoří smluvní stranu zhotovitele. Obdobně dodavatel bude postupovat u podpisových řádků v závěru smlouvy.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn provádět jiné obsahové změny závazného textu návrhu smlouvy o dílo. Účastník zadávacího řízení je pro účely předložení návrhu smlouvy v nabídce, vypracovaného podle tohoto závazného textu návrhu smlouvy, oprávněn odstranit text uvedený v tomto červeném rámečku.

SMLOUVA O DÍLO

„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“),

MEZI

společností

ŠKO-ENERGO, s.r.o.,

se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,

IČO: 61675938,

DIČ: CZ61675938,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 38550,

zastoupenou jednatelem společnosti, panem Jaromírem Vorlem a panem Tomášem Kubínem,

číslo bankovního účtu v EUR: 10451948/6200,

DÁLE JEN „**Objednatel**“

NA STRANĚ JEDNÉ

A

[Alternativa 1]

společností

[DOPLNIT],

se sídlem **[DOPLNIT],**

IČO: **[DOPLNIT],**

DIČ: **[DOPLNIT],**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném **[Městským/Krajským]** soudem v **[DOPLNIT]**, sp. zn. **[DOPLNIT],**

zastoupenou **[DOPLNIT],**

číslo bankovního účtu: **[DOPLNIT],**

[Alternativa 2]

společností

[DOPLNIT],

se sídlem **[DOPLNIT]**,

registrační číslo: **[DOPLNIT]**,

číslo bankovního účtu: **[DOPLNIT]**,

zastoupenou **[DOPLNIT]**,

[Alternativa 3]

panem/paní

[DOPLNIT],

se sídlem/bytem **[DOPLNIT]**,

IČO: **[DOPLNIT]**,

DIČ: **[DOPLNIT]**,

číslo bankovního účtu: **[DOPLNIT]**,

DÁLE JEN „Zhotovitel“

NA STRANĚ DRUHÉ

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ TAKÉ „Smluvní strany“

A JEDNOTLIVĚ JAKO „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel v rámci projektu Modernizace teplárny a programu CO₂ Neutralita bude modernizovat teplárnu v Mladé Boleslavi, jejímž výrobním programem je produkce tepla a elektrické energie (dále jen „**Teplárna**“);
- (B) Zhotovitel předložil v souladu se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) nabídku na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“) a Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k plnění Veřejné zakázky;
- (C) plnění dle této Smlouvy je součástí vyššího funkčního celku modernizace Teplárny zajišťovaného různými dodavateli a rozděleného do jednotlivých obchodních balíčků, které jsou blíže uvedeny v Technických požadavcích uvedených v přílohách A1 až A13 Zadávací dokumentace, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „**Technické požadavky**“);
- (D) Zadávací dokumentace a Nabídka jako nedílná součást smluvního vztahu založeného touto Smlouvou upravují předmět plnění Veřejné zakázky a této Smlouvy;

dohodly se Smluvní strany následovně:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj vlastní náklad a na své nebezpečí, způsobem, v termínech, rozsahu, kvalitě, množství (objemu) a za podmínek sjednaných v této Smlouvě komplexní dílo označené jako „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“ (dále jen „**Dílo**“), jak je blíže vymezeno v článku 2, a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této Smlouvě odstranit jakékoli vady Díla, jejichž odstranění požaduje Objednatel v průběhu provádění Díla, při předání Díla či v záruční době.
- 1.2 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění Díla, provedené Dílo za podmínek sjednaných v této Smlouvě převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

- 1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za plného provozu Teplárny. To zejména znamená, že činností zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky nesmí být přímo či nepřímo omezen provoz zařízení teplárny, především turbogenerátorů TG80, TG90, horkovodních kotlů K40, K50, K60 a parních kotlů K70, K80, K90, vyjma provozu fluidního kotle, na kterém započala modernizace.
- 1.4 Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen v dostatečném předstihu oznámit Objednateli jakékoli kroky směřující k odstávce provozu Teplárny či kroky, které by mohly jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Teplárny. Veškeré odstávky a omezení provozu Teplárny musí být v dostatečném předstihu schváleny Objednatelem.

2 SPECIFIKACE A ROZSAH DÍLA

- 2.1 Dílo spočívá zejména v provedení veškerých dodávek, činností, služeb a prací zahrnujících výstavbu technologií a zařízení potřebných k manipulaci s dřevní štěpkou od násypky ze železniční a silniční dopravy, které jsou řešeny šnekovými poli. Navazující pásovou dopravou je dřevní štěпка transportována k úpravě rozměrů a separaci kovových materiálů. Na trase z třídrny do zásobních sil jde soustava dopravníků skrze 2 přesypné věže a ústí do horní stavby zásobních sil, kde navazující sestava dopravníků plní dřevní štěпку do sil (železobetonové konstrukce nejsou součástí plnění dle této Smlouvy). Ze zásobních sil je dřevní štěпка vynášena rotačními šneky nejdříve do společné odtahové linky a následně do sdružené trasy pásové dopravy. Jedna trasa končí v nově budované kotelně K20 a dvě pokračují do kotelny K80 a K90, kde budou v rámci modernizace Teplárny nově instalovány provozní zásobníky dřevní štěšky, přičemž propojovací kus mezi dopravníky a provozními zásobníky tvoří rozhraní mezi plněním této Smlouvy (tj. dodávkou OB1), a dodávkou OB 2 – Kotelny (jak je blíže definována v Technických požadavcích), kterou poskytuje v rámci modernizace Teplárny jiný dodavatel. Součástí Díla je rovněž zejména (i) elektroinstalace v rozsahu vysokonapětí a nízkonapětí, (ii) automatický systém řízení technologického procesu, (iii) ocelová konstrukce dopravníkových mostů včetně opláštění, přesypné věže včetně opláštění a nadstavba na zásobních silech; (iv) řešení přechodného zásobování kotlů K80 a K90 při souběhu paliva, dřevní štěšky pro kotel K80 a uhlí pro kotel K90; a (v) automatizovaný systém vzorkování dřevní štěšky. Obecný rozsah Díla je uveden v Technických požadavcích A1 „Rozsah Díla“, které tvoří součást přílohy č. 1 Smlouvy. Zhotovování Díla je členěno na etapy podle článku 5.2 (Etapa K20, Etapa K80 a Etapa K90 souhrnně jen jako „**Etapa**“ či jednotlivě „**Etapa**“).
- 2.2 Dílo podle Smlouvy zahrnuje zejména následující dodávky, činnosti, služby a práce, které jsou blíže specifikovány v Technických požadavcích:
- a) vstupní technická jednání;
 - b) zpracování závazných technických parametrů pro ostatní dodavatele navazujících technologických celků v rámci modernizace Teplárny;
 - c) vypracování veškeré dokumentace v českém jazyce v souladu s platnou legislativou podléhající schválení Objednatelem (dále jen „**Projektová dokumentace**“), jak je blíže vymezeno v Technických požadavcích A7 „Požadavky na dokumentaci“, které tvoří součást přílohy č. 1 Smlouvy, a která umožní zejména:
 - získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, které jsou nutné pro provedení Díla;
 - posouzení řešení Díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky Smlouvy a legislativními požadavky na provedení Díla;
 - koordinaci Díla s ostatními probíhajícími pracemi souvisejícími s modernizací Teplárny prováděnými jinými dodavateli a se souběžně probíhajícím provozem Teplárny a jinými aktivitami v areálu Objednatele;
 - kvalitní provedení Díla;
 - vlastní provedení Díla, jeho montáž a uvedení do provozu;
 - vyškolení personálu Objednatele;
 - provoz, údržbu a opravy Díla; a
 - zdokumentování konečného a skutečného stavu Díla;

- d) převzetí a přípravu staveniště pro realizaci Díla sestávající zejména z přípravných prací a činností nezbytných pro řádné provedení Díla, včetně odvozu a likvidace materiálu;
- e) zajištění umístění předmětu Díla včetně vytýčení napojovacích bodů, vytýčení stávajících sítí a vyznačení hranice staveniště;
- f) všechny demolic a demontáže stávajících zařízení a objektů Teplárny, které jsou nezbytné pro zajištění řádného provedení Díla při zajištění současného provozu a obslužnosti Teplárny během plnění této Smlouvy; v případě, že by byl demontáží ohrožen provoz Teplárny, je součástí Díla také vybudování provizoria
- g) provedení strojní části blíže specifikované v Technických požadavcích A 4.1 „Strojní část“, které jsou součástí přílohy č. 1, a sestávající zejména z:
- šnekových polí umístěných na dně násypek;
 - pásové dopravy ze šnekových polí do úpravny rozměrů dřevní štěpky;
 - separace magnetických kovů;
 - třídiče pro oddělení podsítného a drtiče pro úpravu rozměrů nadsítného;
 - pásové dopravy z úpravy do zásobních sil;
 - vyskladňovací technologie ze zásobních sil;
 - pásové dopravy ze sil do provozních zásobníků kotlů K80, K90 a K20;
 - technologie přesypných věží;
 - manipulačních jeřábů a kladkostrojů;
 - technologie odběru, zabalení a dopravy vzorků dřevní štěpky do laboratoře;
 - odsávacího zařízení přesypů;
 - průmyslového vysavače včetně potrubních rozvodů; a
 - rozvodů tlakového vzduchu, vzdušníky, armatury;
- h) provedení elektro části blíže specifikované v Technických požadavcích A 4.2 „Elektro část“, které jsou součástí přílohy č. 1, a sestávající zejména z (i) vysokonapěťových transformátorů, rozvaděčů a kabeláže, (ii) nízkonapěťových rozvaděčů a kabeláže pro technologickou část a (iii) stavebního elektrického souvisejícího se stavební částí Díla;
- i) provedení automatického systému řízení technologického procesu blíže specifikovaného v Technických požadavcích A 4.3 „ASŘTP“, které jsou součástí přílohy č. 1, a sestávající zejména z (i) operátorského pracoviště pro palivové hospodářství ve společném velínu kotlů K80/K90 a K20, (ii) stanice pro archivaci dat, (iii) dodání příslušného hardware a software vybavení řídicího systému palivového hospodářství a (iv) lokálního PLC (programového logického automatu – viz Příloha A 4.3) pro řízení odběru vzorků s vazbou na logistický systém;
- j) provedení stavební části blíže specifikované v Technických požadavcích A 4.4 „Stavební část“, které jsou součástí přílohy č. 1, a sestávající zejména z (i) nosné konstrukce nadzemní části SO 103, SO 104 a SO 102 (horní nadstavby sil) včetně podpor pro dopravní mosty a kotvení do základů, (ii) opláštění, (iii) střešní pláště včetně odvodnění střechy, a (iv) zařízení a systémů TZB nadzemních objektů;
- k) návod na provoz a údržbu Díla, ve kterém budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti Díla podmínky, postupy, činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel v průběhu provozování Díla provádět tak, aby platila záruka za Dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této Smlouvy (dále jen „**Návod na provoz a údržbu Díla**“);
- l) dokumentaci provozu a údržby Díla, která bude obsahovat seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti Díla vč. lhůt, jejich provádění, předepsané revize pro jednotlivé součásti Díla vč. lhůt jejich obnovy a plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí Díla, manipulační a provozní řád a návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci Díla;

- m) návrh změn současných provozních předpisů Teplárny, které budou dotčeny Dílem, popřípadě navržení nových provozních předpisů Teplárny týkajících se implementace Díla do Teplárny;
- n) v případě, že Dílo bude vykazovat odchylky od povolení dokumentace pro udělení stavebního povolení, respektive platného stavebního povolení, popřípadě územního rozhodnutí, vypracuje Zhotovitel příslušnou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením;
- o) provedení dohodnutých a dále právními předpisy a technickými normami stanovených zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla, resp. jeho jednotlivých částí; Zhotovitel je v rámci provedení Díla povinen provést i další speciální zkoušky, které případně budou Objednatelem podle charakteru Díla důvodně požadovány;
- p) zaškolení obsluhy Objednatele, jehož součástí je také naučit personál obsluhy a údržby Objednatele, aby po absolvování školení byl personál schopen (i) bezpečně a efektivně provozovat Dílo se všemi provozními zařízeními podpory a (ii) provádět běžné údržbářské a opravné práce nezávisle a správným způsobem;
- q) zajištění ostrahy staveniště a realizovaných částí Díla, a to po celou dobu provádění Díla (do jeho předání Objednateli); a
- r) průběžný i konečný úklid místa provedení Díla (vč. staveniště), včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid spadá také odstranění veškerých dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

2.3 Technické požadavky určují funkční specifikaci Díla, která musí být splněna, včetně závazného vymezení polohy nových objektů a jejich maximálních zástavbových rozměrů. Spolu s aktuální dokumentací pro stavební povolení, kterou Zhotovitel potvrzuje, že převzal před podpisem Smlouvy, představuje navrhované technické řešení Díla. Smluvní strany se dohodly, že je přijatelná flexibilita Zhotovitele při uplatnění jeho technického řešení, při návrhu a výběru konkrétního zařízení v rámci provádění Díla podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. Zhotovitel může provést Dílo technicky pokročilejší a efektivnější pro Objednatele, a to tak, aby Dílo splňovalo požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a požadavky, vyjádření a stanoviska orgánů veřejné moci. Při návrhu alternativního řešení a při návrhu zařízení jako celku musí Zhotovitel zohlednit ponechání stávajícího produktového mostu s horkovodem v nadzemním provedení (nebude přeložen do země), a tak bude muset Zhotovitel počítat při navrhování průjezdů a vjezdů kolem budov a do budov k obslužení a instalaci svého zařízení i následným servisním úkonům v rámci údržby se stávajícími konstrukcemi a vlastním tělesem stávajícího produktového mostu s horkovodem, viz příloha A9, která je částí přílohy č. 1 této Smlouvy (Podmínky výstavby). V případě, že Zhotovitel nabízí alternativní řešení provedení Díla dle článku 2.3, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s článkem 12.16. Bližší informace k možnostem alternativního řešení provedení Díla jsou uvedeny v Technických požadavcích.

2.4 Dílo bude provedeno současně podle:

- a) Technických požadavků;
- b) projektové dokumentace odsouhlasené Objednatelem;
- c) podmínek stanovených v závazných rozhodnutích a stanoviscích orgánů veřejné moci;
- d) Nabídky; a
- e) vyplněné přílohy K Zadávací dokumentaci – Cenová nabídka a časový harmonogram, kterou Zhotovitel předložil v Nabídce a která dále obsahuje závazné časové milníky pro realizaci Díla a tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. (dále jen „**Rozpočet**“ nebo „**Harmonogram realizace Díla**“).

V případě jakýchkoli rozporů ve výše uvedené dokumentaci, mají pro účely plnění Díla přednost ujednání a informace uvedené ve smluvní a Zadávací dokumentaci v následujícím pořadí:

- a) Zadávací dokumentace včetně Technických požadavků, a to v případě, pokud je v této dokumentaci uveden přísnější požadavek na plnění Díla;
- b) dokumentace pro stavební povolení; a
- c) dokumentace pro územní rozhodnutí.

- 2.5 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že schválením Projektové dokumentace, podle které se má Dílo provádět, nepřebírá Objednatel žádnou odpovědnost za správnost a úplnost Projektové dokumentace a že Projektová dokumentace je použitelná k účelům vyplývajícím z této Smlouvy. Jelikož je vyhotovení Projektové dokumentace součástí Díla, zůstává konečná odpovědnost za správnost a úplnost Projektové dokumentace vždy na Zhotoviteli bez ohledu na schválení Objednatelům či projednání Projektové dokumentace s Objednatelům.
- 2.6 Zhotovitel je povinen při plnění Díla zahrnout také všechny položky, práce, dodávky a činnosti, které nejsou explicitně vyjmenovány v Technických požadavcích, a které nejsou explicitně uvedeny v Rozpočtu naceněném Zhotovitelem, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivitu a bezpečnosti Díla. Zhotovitel je dále povinen v rámci Díla provést i další v Rozpočtu neuvedené (nebo z něj nevyplynající – obsahově či objemově) dodávky, činnosti, služby a práce, které vyplývají z Projektové dokumentace a Technických požadavků. Zhotovitel dále bere na vědomí, že cena Díla stanovená v článku 7.1 a 7.2 je v souladu s článkem 7.6 cenou úplnou a konečnou.
- 2.7 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatel rozšíří (případně zúží) rozsah Díla o další eventuální práce, činnosti, dodávky a služby, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných víceprací a méněprací je dohodnut v dalších ustanoveních Smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se touto Smlouvou dále zavazuje (a to i v době po předání Díla) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při obstarání veřejnoprávního rozhodnutí o povolení stavby do trvalého užívání (kolaudační rozhodnutí, příp. kolaudační souhlas), zejména v podobě účasti na kolaudačním řízení, zajištění listin nezbytných k vydání daného rozhodnutí požadovaných příslušným správním orgánem, u nějž bude probíhat předmětné kolaudační řízení, a realizace případných požadavků souvisejících s jím prováděným Dílem, které z tohoto kolaudačního řízení vyplynou a jsou požadovány příslušným správním orgánem v rámci daného kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda je jejich příčina na straně Objednatel nebo Zhotovitel.

3 ZMĚNY DÍLA

- 3.1 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách Díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2 Změnou díla je zejména:
- a) pokud Objednatel požaduje plnění, která nejsou obsažena v předmětu Díla;
 - b) pokud Objednatel požaduje vypustit některá plnění, která jsou předmětem Díla; a
 - c) pokud Smluvní strany zjistí při realizaci Díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil, a ani je nemohl předvídat.
- 3.3 Dohodnuté změny Díla musí vyhovovat podmínkám uvedeným v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Dohodnuté změny Díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. 3 Smlouvy, který musí obsahovat minimálně cenové údaje a nároky na změnu doby plnění Díla. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle článku 7.10.
- 3.4 Žádné změny Díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatel a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna Smlouvy sjednána v souladu s touto Smlouvou, tj. písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 3.5 Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 3. Změnové listy na Objednatel schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku Smlouvy.

4 MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1 Dílo bude realizováno na adrese tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav v jihovýchodní části průmyslové zóny výrobního závodu Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, který je napojen na veřejné komunikace (dále jen „**Místo provádění Díla**“). Bližší vymezení Místa provádění Díla je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

5 DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést jako celek v souladu s termíny a milníky uvedenými v Harmonogramu realizace Díla a v této Smlouvě (dále jen „**Sjednané termíny**“).
- 5.2 Zhotovitel provede Dílo v následujících Etapách, které jsou ještě blíže rozděleny a vymezeny v jednotlivých milnících uvedených v Harmonogramu realizace Díla ke každé jednotlivé Etapě:

- a) Etapu K20, která zahrnuje veškeré dodávky, položky, činnosti a práce, které se týkají palivového hospodářství kotle K20, jak jsou blíže specifikované v Technických požadavcích (dále jen „**Etapa K20**“);
- b) Etapu K80, která zahrnuje veškeré dodávky, položky, činnosti a práce, které se týkají palivového hospodářství kotle K80, jak jsou blíže specifikované v Technických požadavcích (dále jen „**Etapa K80**“); a
- c) Etapu K90, která zahrnuje veškeré dodávky, položky, činnosti a práce, které se týkají palivového hospodářství kotle K90, jak jsou blíže specifikované v Technických požadavcích Smlouvy (dále jen „**Etapa K90**“).

Zhotovitel bere na vědomí, že Etapu K90 bude provádět až jako poslední, a to po dokončení Etapy K20 a Etapy K80 tak, aby nebyl narušen provoz Teplárny uvedený v článku 1.3. Etapa K20 a Etapa K80 může být prováděna a dokončena současně.

- 5.3 Harmonogram realizace Díla, obsahuje:
- a) v záložce označené jako „OB1 – etapa K20 – harmonogram“ milníky k Etapě K20;
 - b) v záložce označené jako „OB1 – etapa K80 – harmonogram“ milníky k Etapě K80;
 - c) v záložce označené jako „OB1 – etapa K90 – harmonogram“ milníky k Etapě K90; a
 - d) v záložce označené jako „časový harmonogram“ souhrnný přehled milníků všech etap, tj. Etapy K20, Etapy K80 a Etapy K90;

příčemž milníky jsou na jednotlivých záložkách Harmonogramu realizace Díla uvedeny ve sloupci „B“ (dále jen „**Milníky**“). Sjednané termíny dokončení a předání Díla, včetně jednotlivých termínů Etap a jejich Milníků uvedených v Harmonogramu realizace Díla, je možné měnit jen písemnou dohodou Smluvních stran uzavřenou ve formě dodatku této Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v Zákoně o zadávání veřejných zakázek, není-li v této Smlouvě v konkrétních případech stanoveno výslovně jinak. Smluvní strany shodně konstatují, že Sjednané termíny, včetně jednotlivých termínů Etap a jejich Milníků uvedených v Harmonogramu realizace Díla, zohledňují i klimatické podmínky, jež se v průběhu kalendářního roku v Místě provádění Díla vyskytují, jakož i jejich výkyvy. V této souvislosti Zhotovitel bere na vědomí důraz Objednatel na mimořádnou kvalitu Díla a tomu odpovídající respektování řádných technologických postupů při provádění Díla.

- 5.4 Vedle termínů dokončení Díla a termínů dokončení jednotlivých Etap se Zhotovitel zavazuje dodržovat termíny Milníků pro jednotlivé Etapy uvedené v Harmonogramu realizace Díla. Zhotovitel bere na vědomí provázanost plnění na základě této Smlouvy s plněními dalších dodavatelů poskytujících Objednateli plnění za účelem modernizace Teplárny a že na dodržování termínů jednotlivých Etap uvedených v článku 5.2, včetně Milníků jednotlivých Etap, je navázáno plnění jiných dodavatelů poskytujících plnění Objednateli za účelem modernizace Teplárny, jak je uvedeno v Technických požadavcích. V případě, že z důvodu nedodržení termínů jednotlivých Etap uvedených v článku 5.2, včetně Milníků jednotlivých Etap, vznikne Objednateli újma, a to i z důvodu provázanosti plnění jednotlivých dodavatelů při modernizaci Teplárny, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli jakoukoli újmu z toho vzniklou.

- 5.5 Pokud z důvodu provázanosti Díla s plněním dalších dodavatelů (zhotovitelů) poskytujících Objednateli plnění za účelem modernizace Teplárny nastane potřeba upravit Sjednané termíny, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k úpravě Sjednaných termínů. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět, a to v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel a Objednatel v takovém případě v souladu s článkem 5.7 uzavřou ke Smlouvě dodatek. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín provádění celého Díla, ani termíny provádění jednotlivých Etap bez souhlasu Objednatele.
- 5.6 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit bez zbytečného odkladu detailnější rozpis Sjednaných termínů uvedených v Harmonogramu realizace Díla, a to podle požadavků Objednatele. Objednatel je zejména oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení denního harmonogramu realizace Díla.
- 5.7 Sjednané termíny je možné měnit jen písemnou dohodou Smluvních stran uzavřenou ve formě dodatku této Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v Zákoně o zadávání veřejných zakázek, není-li v této Smlouvě v konkrétních případech stanoveno výslovně jinak. Zhotovitel může provést Dílo, jednotlivé Etapy anebo Objekty před Sjednanými termíny. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo, jednotlivou Etapu anebo Objekt, převzít v dřívějším termínu.
- 5.8 Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel, stavební dozor stanovený podle článku 11.1 (dále jen „**Stavební dozor**“), technický dozor stavebníka stanovený podle článku 11.1 (dále jen „**Technický dozor**“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá Sjednaným termínům, nebo hrozí, že nebude odpovídat Sjednaným termínům, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby v souladu s článkem 5.6 předložil Objednateli detailnější rozpis Sjednaných termínů uvedených v Harmonogramu realizace Díla zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech a zajistil neprodleně nápravu. Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět. Detailnějším rozpisem Sjednaných termínů se ve smyslu tohoto ujednání rozumí předání denního harmonogramu postupu prací v délce 7 následujících po sobě jdoucích pracovních dní, a to včetně kapacitního zajištění dělnických profesí na předmětné části Díla, kterou si Objednatel vyžádá. Zhotovitel je povinen předat Objednateli každý pátý den od započetí nápravného opatření harmonogram na další týden a takto bude pokračovat do úplné nápravy (tj. do okamžiku zajištění souladu prací se Sjednanými termíny), kterou potvrdí Objednatel zápisem do stavebního deníku.
- 5.9 Je-li v této Smlouvě výslovně sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla, termínů jednotlivých Etap či Milníků jednotlivých Etap v Harmonogramu realizace Díla, přistoupí Smluvní strany bezodkladně k úpravě takových termínů formou dodatku této Smlouvy podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.10 **Přerušení doby plnění Díla**
- 5.10.1 Objednatel a Stavební dozor je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli nebo zápisem do stavebního deníku rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení písemného sdělení (resp. okamžiku učinění zápisu do stavebního deníku), a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli či zápisem do stavebního deníku) obnoví. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co nabude účinnosti oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla, zajistit staveniště tak, aby nedošlo k jakýmkoli škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. To platí i v případě přerušení realizace Díla na základě příkazu příslušného správního orgánu dle článku 5.10.2. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele, vyjma případů, kdy o přerušení realizace Díla bude Objednatel rozhodnuto z důvodu na straně Zhotovitele (zejména v případě nekvalitního provádění Díla Zhotovitelem či jeho provádění v rozporu s touto Smlouvou); v takovém případě jdou vynaložené náklady k tíži Zhotovitele. Zhotovitel nemá v žádném případě nárok na náhradu jiných nákladů než nákladů na zajištění staveniště.
- 5.10.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že přerušení realizace Díla uvedené v článku 5.10.1 bude trvat déle než 14 pracovních dnů nepřetržitě, potom dojde k posunutí (prodloužení) příslušného Sjednaného termínu a předání Díla uvedeného v článku 5.1 a jednotlivých termínů Etap uvedených v článku 5.2 o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku, není-li dále sjednáno jinak. Přerušení kratší a přerušení, o kterém bude Objednatel rozhodnuto z důvodu na straně Zhotovitele (zejm. v případě nekvalitního provádění Díla Zhotovitelem či jeho provádění

v rozporu s touto Smlouvou), nebudou mít na Sjednané termíny jakýkoli vliv. Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než 5 pracovních dnů nepřetržitě na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí nebo jiného důvodu na straně Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených nebo sjednaných, dojde k posunutí (prodloužení) příslušného Sjednaného termínu a jednotlivých termínů Etap uvedených v článku 5.2 o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem, není-li dále sjednáno jinak. Přerušení kratší, jakož i přerušení nařízené v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených nebo sjednaných, nebude mít na Sjednané termíny jakýkoli vliv.

- 5.10.3 Přeruší-li Zhotovitel provádění Díla, aniž by byl k tomu Objednatelem vyzván, zavazuje se tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti Smluvních stran, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění Díla, neprodleně odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení Objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění Díla.

5.11 Vyhrazené změny závazku ve vztahu k době plnění

- 5.11.1 Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci vyhradil následující změny závazku ze Smlouvy, které mohou Smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek:

- změny lhůt plnění včetně změn Milníků jednotlivých Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla z důvodů realizace změn předmětu plnění v průběhu provádění Díla, které nebylo možné předvídat a nebyly zahrnuté v Projektové dokumentaci nebo Zadávací dokumentaci nebo v případě vyloučení realizace některých částí Díla než těch, které byly obsahem předmětu plnění podle Projektové dokumentace nebo Zadávací dokumentace, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. V takových případech musí být změna lhůty plnění odůvodněna Zhotovitelem ve změnovém listu, kterým se provádí změna Díla podle přílohy č. 3 Smlouvy; a
- změny lhůt plnění včetně změn Milníků jednotlivých Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla z důvodu navázání Harmonogramu realizace Díla na plnění jiných dodavatelů poskytujících Objednateli plnění související s modernizací Teplárny, jejichž plnění jsou s plněním na základě této Smlouvy vzájemně provázána, a to vždy tak, aby byla navázána nutná provázanost Díla s plněními jiných dodavatelů poskytujících Objednateli plnění související s modernizací Teplárny. V takových případech musí být změna lhůty plnění odůvodněna Zhotovitelem ve změnovém listu, kterým se provádí změna Díla podle přílohy č. 3 Smlouvy.

6 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s touto Smlouvou, v souladu s právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) a souvisejícími předpisy a dle pokynů a požadavků Objednatele činěných přímo jím či prostřednictvím Stavebního dozoru. V případě nejasností na straně Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb provedení předem konzultovat s Objednatelem či se Stavebním dozorem. Ohledně jakýchkoliv pokynů a požadavků Objednatele (činěných jím osobně či prostřednictvím Stavebního dozoru) Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla budou Smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu či požadavku (stejně tak případnou nevhodnou povahu předané věci) je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně, a to ihned (nejpozději však do 5 pracovních dnů) po seznámení se s daným pokynem či požadavkem, respektive po předání dané věci. V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle pokynu či požadavku, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží v řádném provedení Díla, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o takovém pokynu či požadavku či použití takové předané věci, pokračovat v provádění Díla (tzn. ukončit případné přerušení provádění Díla). Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení Smluvní strany výslovně vylučují. V případě rozporu mezi pokynem či požadavkem

- Objednatel a příslušnými právními předpisy či technickými normami či souvisejícími předpisy je Zhotovitel povinen Objednatel na toto výlovně ihned písemně upozornit (nejpozději však do 5 pracovních dnů po seznámení se s daným pokynem či požadavkem); pokud by provedení Díla dle předmětného pokynu či požadavku Objednatel vyžadovalo jakékoli správní či jiné rozhodnutí či úkon vůči orgánům veřejné správy či dotčeným orgánům, je i na toto povinen ve stejné lhůtě Objednatel uvedeným způsobem upozornit.
- 6.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí a veškeré pokyny Objednatel (ať už činěné přímo jím či prostřednictvím Stavebního dozoru) řádně posuzovat, jak je uvedeno v článku 6.1. Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou společností v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné společnosti disponující všemi potřebnými znalostmi, dovednostmi, možnostmi, schopnostmi a kapacitami) spravedlivě očekávat. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen chránit zájmy Objednatel a postupovat tak, aby dobré jméno Objednatel nebylo jakkoli narušeno či ohroženo.
- 6.3 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle Smlouvy. Technické specifikace hlavních komponent musí být před zakoupením schváleny Objednatel. Pokud je předmětem Smlouvy dodávka zboží dvojího užití ve smyslu právních předpisů Spojených států amerických, jakož i dle přílohy I Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepřepřované znění), je Zhotovitel povinen Objednatel o tomto bezodkladně informovat a dodržovat smluvní podmínky k zajištění bezpečnosti v dodavatelském řetězci a k prokázání původu dodaného zboží, které se nacházejí na internetových stránkách <www.vwgroupsupply.com>.
- 6.4 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo Stavebního dozoru doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Stavebního dozoru je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Stavební dozor nebo Objednatel výlovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu Ceny Díla.
- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro Dílo výhradně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence Díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická charakteristika, stabilita, pevnost, stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí a bezpečnost při užívání a které mají veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované a doporučované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel předá Objednateli v rámci přijímacího řízení jednotlivé atesty, certifikáty a kontrolní zprávy zařízení, výrobků a materiálů. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive bude mít, k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky Díla a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou dá Objednateli k dispozici. Atesty a certifikáty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu Díla či jeho části, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou provozně-technickou implementaci Díla do stávajícího provozu Teplárny a technologické a technické návaznosti na celkovou modernizaci Teplárny probíhající v době plnění Smlouvy, na které se účastní i jiní dodavatelé. Pokud bude k bezpečnému a spolehlivému provozu Díla nutná úprava existujících zařízení, potrubních tras, kabeláží, softwaru nebo stavebních a inženýrských objektů Teplárny, jsou tyto úpravy součástí Díla dle této Smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na Místě provádění Díla v míře přiměřené provádění Díla a v jeho okolí po celou dobu realizace Díla a po dobu odstraňování vad (případně také nedodělků) Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. V rámci konečného úklidu Místa provádění Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže.

- 6.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební a jiný materiál, včetně jejich dopravy na stavenišť. Zdroj vody a elektrické energie v Místě provádění Díla zajistí Objednatel, přičemž spotřeba vody a elektrické energie z těchto zdrojů v souvislosti s prováděním Díla jde k tíži Objednatele; Zhotovitel se zavazuje poskytnuté zdroje využívat výlučně k provádění Díla a vždy hospodárně.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a právními a jinými předpisy platnými v Místě provádění Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, náterových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat či použít k následnému využití, to vše v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a právními a jinými předpisy platnými v Místě provádění Díla. Náklady a poplatky s tím spojené (včetně dopravy na místo uskladnění či likvidace či následnému využití odpadů) jdou k tíži Zhotovitele.
- 6.11 Zhotovitel je povinen si počínat při realizaci Díla tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv třetích osob, ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob, zdraví osob, škodám na životním prostředí a porušování bezpečnosti práce. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob a za škody na životním prostředí vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla (včetně vad, na něž se vztahuje záruka), a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 6.12 Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením prostoru a budov nacházejících se v Místě provádění Díla a jeho okolí. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním Díla provedeny k zamezení znečištění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad.
- 6.13 Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním Díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.14 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo podle této Smlouvy (ani jeho jednotlivé části) nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (včetně případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění Díla neporuší jakákoli autorská, patentová, průmyslová nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění Díla porušil autorská, patentová, průmyslová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které Objednateli v důsledku takového porušení vzniknou.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje respektovat osobu Stavebního dozoru, jakož i veškeré pokyny vydané ze strany Stavebního dozoru ve vztahu k realizaci Díla, a tyto pokyny plnit tak, jako by je vydal sám Objednatel.
- 6.16 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této Smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Díla budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Díla (včetně těch, na něž se vztahují záruky). Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této Smlouvy (tj. nejen tohoto článku Smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pakliže to povaha předmětné povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
- 6.17 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby Dílo mělo hodnoty garantované Zhotovitelem v příloze č. 4, kterou Zhotovitel vyplnil v rámci své Nabídky, a garantované hodnoty uvedené v Technických požadavcích A 6 „Garantované hodnoty“, které jsou součástí přílohy č. 1. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v článku 18.2.

6.18 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení při provádění Díla dle jednotlivých Milníků, v důsledku čehož nemohou jiní dodavatelé poskytující Objednateli plnění související s modernizací Teplárny pokračovat s takovýmto plněním, čímž vznikne těmto jiným dodavatelům nebo Objednateli újma (například větší náklady na provádění takového plnění apod.), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli a takovýmto dodavatelům poskytujícím plnění související s modernizací Teplárny jakoukoli újmu s tím související.

6.19 **Dozor Zhotovitele nad prováděním Díla a oprávněné osoby Zhotovitele**

6.19.1 Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením Díla povinen pověřit autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle příslušného zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

6.19.2 Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu Díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatel. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle článku 6.21.2. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou:

[DOPLNIT], tel. kontakt: [DOPLNIT]

[DOPLNIT], tel. kontakt: [DOPLNIT]

6.20 **Bezpečnost práce a zajištění požární ochrany**

6.20.1 Zhotovitel je povinen na Místě provádění Díla i v hranicích staveniště a také jinde při realizaci Díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí a ochrany hluku, a to u svých pracovníků a smluvních partnerů, jakož i u pracovníků svých případných poddodavatelů (včetně mj. nošení přileb); jiné osoby na straně Zhotovitele vstupující na staveniště je Zhotovitel povinen na své náklady prokazatelně dostatečně proškolit o rizicích, BOZP, PO a ochraně životního prostředí, jakož i o dalších podmínkách pohybu a činnosti na staveništi.

6.20.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v předmětu plnění této Smlouvy při dodržení všech ustanovení obsažených v dokumentech „Závažné pokyny BOZP pro obchodní partnery Škoda Auto“ a „Pravidla BOZP, ŽP pro externí firmy“, které jsou dostupné na této internetové stránce <<https://www.sko-energo.cz/>>. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že si výše uvedené dokumenty přečetl, byl s nimi seznámen, v plném rozsahu jim porozuměl, a zavazuje se veškerá pravidla a požadavky v nich uvedená bezvýjimečně dodržovat. Zhotovitel rovněž zajistí, aby výše uvedené dokumenty dodržovaly všechny osoby, které Zhotovitel použije při plnění této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen dbát všech bezpečnostních pokynů Objednatele a splnit podmínky Objednatele pro pohyb osob a zajistit si příslušná oprávnění k provádění prací v areálu Místa provádění Díla.

6.20.3 Z důvodu zajištění vstupu osob do areálu Místa provádění Díla je Zhotovitel povinen dodat minimálně 14 kalendářních dní před vstupem těchto osob do areálu Místa provádění Díla jmenový seznam pracovníků a jejich dat narození, kteří za účelem provádění Díla dle této Smlouvy budou vstupovat do areálu v Místě provádění Díla.

Pro zajištění vjezdu vozidel do areálu Místa provádění Díla je Zhotovitel povinen dodat minimálně 14 kalendářních dní před vjezdem těchto vozidel, která za účelem provádění Díla dle této Smlouvy budou vjíždět do areálu v Místě provádění Díla, jejich značku, typ, barvu a registrační značku.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že v opačném případě nebudou osoby a vozy vpouštěny do Místa provádění Díla. V případě, že Zhotovitel pro realizaci Díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům.

6.21 **Realizační tým**

6.21.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla, respektive jeho jednotlivých částí, pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy předložil Objednateli jmenovité složení realizačního týmu, který se bude podílet na plnění této Smlouvy. Složení členů realizačního týmu pro jednotlivé oblasti provádění Díla odpovídá jmenovému seznamu osob, kterým Zhotovitel prokázal ve své Nabídce splnění technické kvalifikace uvedené

v Zadávací dokumentaci. Seznam osob realizačního týmu je uveden v příloze č. 5 Smlouvy a Objednatel tento realizační tým odsouhlasil.

6.21.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že realizační tým bude ve stejné kvalifikaci k dispozici po celou dobu platnosti Smlouvy. Při jakékoli změně osob realizačního týmu v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změna členů realizačního týmu podléhá schválení ze strany Objednatele; Objednatel bezdůvodně schválení neodepře.

6.22 Poddodavatelé Zhotovitele

6.22.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a poddodavatelů, není však oprávněn zadat provedení Díla poddodavatelům jako celek. Poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a konkrétním poddodavatelem. S přihlédnutím k výše uvedenému Zhotovitel zejména:

- a) odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla provedené poddodavateli;
- b) nese odpovědnost za řádné provedení Díla vůči Objednateli;
- c) se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat a kontrolovat; a
- d) je povinen si v návaznosti na postup realizace Díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky stavební a technologické připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

6.22.2 Zhotovitel je povinen pro realizaci Díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v Nabídce. V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů. Změna poddodavatelů podléhá schválení ze strany Objednatele; Objednatel bezdůvodně schválení neodepře.

6.22.3 Zhotovitel je povinen pro realizaci Díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k němuž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změna poddodavatelů podléhá schválení ze strany Objednatele.

6.23 Koordinační tým Zhotovitele a Objednatele

6.23.1 Koordinační tým ustanovený touto Smlouvou tvoří:

- a) realizační tým Zhotovitele uvedený v článku 6.21;
- b) osoby Zhotovitele uvedené v článku 6.19.2, popřípadě členové statutárního orgánu Zhotovitele; a
- c) osoby Objednatele uvedené v článku 11, popřípadě členové statutárního orgánu Objednatele.

6.23.2 Koordinační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací Díla na pravidelných kontrolních dnech, které si Smluvní strany určí v okamžiku zahájení realizace Díla, a to od zahájení realizace Díla do ukončení všech zkoušek, měření a předběžného převzetí Díla dle článku 15 a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předběžném převzetí Díla.

7 CENA DÍLA

7.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Díla (dále jen „Cena Díla“) ve výši

[DOPLNIT] EUR bez DPH

(slovy: **[DOPLNIT]** euro bez daně z přidané hodnoty).

7.2 Cena Díla je tvořena součtem všech cen za provedení jednotlivých Etap, které Zhotovitel vyplnil v Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2. Cena za provedení jednotlivých Etap uvedená v cenové tabulce vyplněné Zhotovitelem v Nabídce je následující:

- a) cena za provedení Etapy K20 je **[DOPLNIT]** EUR bez DPH (dále jen **Cena Etapy K20**);
 - b) cena za provedení Etapy K80 je **[DOPLNIT]** EUR bez DPH (dále jen **Cena Etapy K80**); a
 - c) cena za provedení Etapy K90 je **[DOPLNIT]** EUR bez DPH (dále jen **Cena Etapy K90**).
- 7.3 K Ceně Díla bude připočteno DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**ZDPH**“), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné posouzení povinnosti uplatnit režim přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce dle ustanovení § 92e ZDPH. Vzniknou-li při tomto posouzení důvodné pochybnosti, zda se takový režim použije, požádá Zhotovitel finanční správu o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ustanovením § 92h ZDPH a jeho výsledek sdělí Objednateli. Bude-li Zhotovitelem k Ceně Díla nesprávně přičtena DPH a finanční správa zamítne Objednateli nárok na odpočet daně z faktur přijatých od Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel vystavit Objednateli opravný daňový doklad, uhradit Objednateli nesprávně uplatněnou daň a rovněž úrok z prodlení vyměřený finanční správou Zhotoviteli. Za tímto účelem Objednatel předloží Zhotoviteli platební výměr doručený finanční správou. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednateli poskytnout veškerou součinnost při případné obhajobě nároku na odpočet DPH z přijatých faktur za provedení Díla.
- 7.4 V případě, že Zhotovitel nemá ke dni podpisu této Smlouvy registraci k DPH v České republice a tato skutečnost se po podpisu Smlouvy změní, je Zhotovitel povinen o této změně Objednatele neodkladně informovat.
- 7.5 V případě, že Zhotovitel není ke dni podpisu této Smlouvy usazen pro účely DPH v České republice (tj. nemá v ČR sídlo ani provozovnu pro účely DPH) a tato skutečnost se po podpisu Smlouvy změní, je Zhotovitel povinen o této změně Objednatele bezodkladně informovat. Zhotovitel se zavazuje průběžně řádně a pečlivě posuzovat vznik provozovny pro účely DPH v České republice.
- 7.6 Cena Díla navýšená o případnou DPH se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této Smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů. Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení Díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu Díla, jako jsou například: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, provozní náklady, náklady na zpracování Projektové dokumentace sjednané touto Smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně (s výjimkou DPH), cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění na základě této Smlouvy. Cena Díla může být měněna pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 7.7 Cena Díla sjednaná v této Smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v Nabídce a která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pro odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany prohlašují, že ceny uvedené v Rozpočtu, který Zhotovitel vyplňoval jako součást své Nabídky, mají, pokud jde o Cenu Díla, význam pouze ve vztahu k naceňování případných víceprací a méněprací. Cena Díla je tedy cenou pevnou. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním Nabídky překontroloval údaje uvedené v Rozpočtu, ověřil úplnost a správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů, zaručuje úplnost a závaznost Rozpočtu a prohlašuje, že Cena Díla podle Rozpočtu je správná a lze za ni Dílo (v rozsahu této Smlouvy) zrealizovat.
- 7.8 Pokud v průběhu realizace Díla Smluvní strany zjistí, že se Zhotovitel v Rozpočtu, kterým je doložena výše Ceny Díla, dopustil chyb ve výpočtech a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo, by měly za následek zvýšení Ceny Díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši Ceny Díla upravit (zvýšit). V takovém případě budou Smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel fakturovat položky v Rozpočtu tak, jak jsou uvedeny v Rozpočtu, a chyby v Rozpočtu napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za Dílo jako celek musí odpovídat sjednané Ceně Díla.
- 7.9 Pokud se v Rozpočtu vyskytnou u stejné položky různé ceny, pro Zhotovitele je ve vztahu k fakturaci Ceny Díla závazná nejnižší uváděná cena této položky. Dále se Zhotovitel zavazuje v případě vzniku víceprací nebo změnových řízení používat výhradně položky použité v Rozpočtu se sjednanými jednotkovými cenami.

7.10 Schválení a ocenění změn Díla

- 7.10.1 Nastane-li změna předmětu Díla, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. 3 Smlouvy za podmínek touto Smlouvou stanovených.
- 7.10.2 Kalkulace změny Ceny Díla bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v Rozpočtu. V případě, že v Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků z cenové soustavy ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni skončení lhůty pro podání nabídek na Veřejnou zakázku uvedené v Zadávací dokumentaci. Pokud ceníky z cenové soustavy ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 7.10.3 Práce, které nebudou po dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové Ceny Díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s článkem 7.10.2.

8 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Cena Díla bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem na vrub Objednateli, a to postupně dle realizovaných Milníků jednotlivých Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla. Jednotlivé dílčí faktury budou vystaveny (tj. nárok na fakturaci daného Milníku vzniká) vždy po dokončení Milníků jednotlivých Etap a po písemném odsouhlasení provedení těchto Milníků jednotlivých Etap Objednatel, a to na částku, která je pro daný Milník uvedena v Harmonogramu realizace Díla. Zhotovitel může dle vlastního uvážení vystavit fakturu, která bude obsahovat více Milníků najednou. Pro odsouhlasení provedení Milníků jednotlivých Etap je Zhotovitel povinen předložit Objednateli soupis plnění a dodávek vztahujících se k danému Milníku bez zbytečného odkladu po dokončení daného Milníku a Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolu tohoto Milníku; součástí odsouhlasení bude uvedení konkrétních prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v rámci daného Milníku. Pro odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany konstatují, že Objednatel odsouhlasené provedení Milníku nepotvrzuje jeho bezvadnost ani úplnost, které budou prověřovány finálně až v rámci předávání Díla.
- 8.2 Splatnost každého daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, s výjimkou pozastávky dle článku 8.11. Daňové doklady (faktury) musí být vystaveny výlučně v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf, isdoc nebo isdocx a jejich obsah musí být v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Daňové doklady a jejich přílohy musí být dodavatelem zasílány elektronickou poštou (e-mailem) na elektronickou adresu <faktury@sko-energo.cz>. Pokud datová (e-mailová) zpráva, ke které je daňový doklad připojen, obsahuje jakýkoli text, bez ohledu na to, zda je vkládán automaticky (například tzv. disclaimer), nepřihlíží se k němu a nevyvolává žádné právní účinky pro jakoukoli ze Smluvních stran.
- 8.3 Za doručení faktury se považuje den, kdy byla faktura doručena na e-mailovou adresu Objednatel uvedenou v článku 8.2. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitel.
- 8.4 Každá faktura Zhotovitel musí obsahovat název projektu: Modernizace technologie výroby tepla společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., označení Smlouvy: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB1 Palivové hospodářství“ a číslo žádosti 7210200006. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a fakturačními pravidly dle směrnice Rady 2010/45/EU. Přílohou každé z faktur musí být kopie Objednatel nebo Stavebním dozorem odsouhlaseného (způsobem shora uvedeným) provedení Milníku jednotlivých Etap uvedeného v Harmonogramu realizace Díla.
- 8.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti uvedené v článku 8.4 nebo takové údaje budou zcela chybět, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 8.2. Zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je rovněž oprávněn Zhotoviteli vrátit fakturu. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitel za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 8.2.

- 8.6 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel (i) v rozporu s touto Smlouvou přeruší provádění Díla nebo (ii) Dílo nebo jeho část provádí v rozporu s touto Smlouvou nebo (iii) pokud je v prodlení s realizací Díla proti Harmonogramu realizace Díla, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 8.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že na veškerých fakturách vystavených Zhotovitelem za účelem vyúčtování Ceny Díla (jakož i na všech případných jiných fakturách vystavovaných Zhotovitelem na vrub Objednatele) nesmí být jako bankovní účet, na který má být fakturovaná částka hrazena, uveden jiný bankovní účet Zhotovitele než ten, který je u Zhotovitele zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se bude jednat o bankovní účet vedený u bankovní instituce usazené mimo Českou republiku, je Zhotovitel před první úhradou faktury povinen doložit potvrzení banky o účtu vedeném ve prospěch Zhotovitele.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ZDPH nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, který je správcem daně zveřejněn, nebo Objednatel bude mít důvodné podezření, že by mohly nastat další skutečnosti zakládající ručení příjemce zdanitelného plnění uvedené v § 109 ZDPH, je Objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a ZDPH. Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, v důsledku čehož Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze částku, která odpovídá základu daně. Zhotovitel tím bere na vědomí, že výše uvedeným postupem je zcela splněn závazek Zhotovitele uhradit Cenu Díla, resp. jednotlivých Etap.
- 8.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2611 Občanského zákoníku nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení Smluvní strany výslovně vylučují.
- 8.10 **Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH**
- 8.10.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že fakturace bude probíhat postupně dle realizovaných Milníků Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla, přičemž Zhotovitel může fakturovat dle jednotlivých Milníků nebo spojit fakturaci více Milníků dohromady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely DPH sjednávají dílčí plnění dle ustanovení § 21 odst. 7 ZDPH a článku 64 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, kde dílčí období bude odpovídat jednomu Milníku nebo více Milníkům Etapy, bude-li Zhotovitel fakturovat více Milníků najednou. Tato dílčí plnění se pro účely DPH považují za uskutečněná dnem vystavení daňového dokladu k realizovanému Milníku nebo Milníkům.
- 8.10.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále sjednávají, že datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává též ke dni převzetí Díla nebo jeho části. Částí Díla se v tomto případě rozumí jednotlivé Etapy, tj. Etapa K20, Etapa K80 a Etapa K90. Převzetím části Díla je den podpisu protokolu o předběžném převzetí Etapy dle článku 15.7.5. Převzetím Díla je den podpisu protokolu o předběžném převzetí poslední Etapy.
- 8.10.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví Zhotovitele k rozhodnému dni, a – bude-li to třeba – vysvětlit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví Objednatele. Objednatel zpravidla zasílá Zhotoviteli potvrzení o stavu otevřených účetních položek obsažených v účetnictví, které vychází výhradně z účetních záznamů a nemá žádný význam pro uplatňování případných nároků, nelze z něj odvozovat jakékoliv právní důsledky, a zvláště jej nelze v žádném případě použít jako uznání dluhu.
- 8.11 **Pozastávka**
- 8.11.1 Objednatel bude hradit jednotlivé dílčí faktury vystavované dle postupně realizovaných Milníků jednotlivých Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla až do výše 90 % ceny jednotlivých Etap bez DPH uvedených v článku 7.2, tj. až do 90 % Ceny Etapy K20, 90 % Ceny Etapy K80 a 90 % Ceny Etapy K90 a DPH v příslušné výši. Zbýlá část ve výši 10 % z jednotlivých cen Etap, tj. z Ceny Etapy K20, Ceny Etapy K80 a Ceny Etapy K90 a odpovídající část DPH, tvoří pozastávku z Ceny Díla. Pozastávka ve výši 10 % z cen každé jednotlivé Etapy a příslušná část DPH odpovídající pozastavované částce bude Zhotoviteli uhrazena (případně její zbylý zůstatek, byla-li čerpána a takový zůstatek existuje) Objednatelům do 6 měsíců od okamžiku (i) uskutečnění předběžného převzetí Díla dle článku 15.7, respektive po podpisu protokolu o předběžném převzetí Díla Smluvními stranami a (ii) po odstranění veškerých vad a nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení a vztahujících se k dané Etapě.

- 8.11.2 Pozastávka slouží k zajištění veškerých pohledávek Objednatele za Zhotovitelem vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména z titulu odpovědnosti za vady Díla (včetně vad, na něž se vztahuje záruka), smluvních pokut a náhrady újmy, včetně nároků z neprovedení nebo opožděného provedení Díla nebo jednotlivých Etap. Hodnotu pozastávky je Objednatel oprávněn využít vždy až poté, kdy Zhotovitel nesplní závazek či povinnost dle Smlouvy, přičemž k čerpání pozastávky není potřeba jakéhokoli rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- 8.11.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, pokud bude příslušným soudem zjištěn úpadek Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, stává se tímto okamžikem dosud neuvolněná část pozastávky slevou poskytnutou Zhotovitelem z Ceny Díla.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve vztahu k jednotlivým Etapám samostatně dle termínů uvedených v Harmonogramu realizace Díla. K předání staveniště dojde v Místě provádění Díla. Pro každou Etapu je stanoveno samostatné staveniště. Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele dostavit k předání staveniště a poskytnout k němu veškerou nezbytnou součinnost. O předání staveniště ve vztahu ke každé Etapě bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol, případně záznam ve stavebním deníku.
- 9.2 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci pro zařízení staveniště ve vztahu ke každé jednotlivé Etapě (s uvedením rozměrů všech mobilních kabin, skladovacích prostor, hygienických zařízení, silnic, parkovacích a přístupových ploch apod.) s identifikací připojovacích bodů pro realizaci jednotlivých Etap.
- 9.3 Zhotovitel vybuduje na své náklady zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení Etapy dle Smlouvy a toto zařízení bude po dobu realizace Etapy na své náklady provozovat a zajišťovat jeho ostrahu. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození jakýchkoli věcí nacházejících se v areálu staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Etapy řádné označení staveniště v souladu se Zadávací dokumentací, s právními předpisy, případně jinými požadavky orgánů veřejné moci. V rámci zařízení staveniště je Zhotovitel povinen zajistit odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce Stavebního dozoru, Technického dozoru a autorského dozoru projektanta stanoveného podle článku 11.1 (dále jen „**Autorský dozor**“) a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi stanoveného podle článku 11.1 (dále jen „**Koordinátor BOZP a PO**“). Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla, respektive jednotlivé Etapy, dle této Smlouvy. Zhotovitel zajišťuje na své náklady veškeré záboru a všechna povolení, která pro svou činnost potřebuje. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi v celém jeho rozsahu přístup Objednateli a Stavebnímu dozoru, a to bez omezení po celou dobu až do předání jednotlivé Etapy a poté ještě do doby vyklizení staveniště.
- 9.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Etapy je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění dodávek, činností a prací a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění Etapy není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zejména ustanoveními Zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Stavebnímu dozoru doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.5 Zhotovitel provede vlastní šetření a průzkumy, aby zjistil informace zejména o geologických podmínkách, znečištění půdy, stavu stávajících stavebních konstrukcí a jiných charakteristikách staveniště na své vlastní náklady.
- 9.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve vztahu k jednotlivým Etapám samostatně dle termínů uvedených v Harmonogramu realizace Díla, a to včetně veškerých dočasných zařízení a zařízení tvořících staveniště; v rámci vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit všechny škody a ekologické zátěže. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém byly před zahájením realizace Etapy. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v článku 18.2.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v elektronické formě a ve vztahu ke každé jednotlivé Etapě samostatně, a to v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Povinnost Zhotovitele vést stavební deník k dané Etapě končí oboustranným podpisem protokolu o předběžném převzetí Etapy v souladu s článkem 15.7; Zhotovitel je povinen předat stavební deník Objednateli v rámci přejímacího řízení dané Etapy.
- 10.2 Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku Objednatel, Stavební dozor, další zástupci Smluvních stran k tomu zmocnění a orgány státního dohledu.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu až do předání příslušné Etapy nepřetržitě umístění stavebního deníku na bezpečném místě na staveništi a po tuto dobu kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy.
- 10.4 Objednatel a Stavební dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, přičemž nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem, a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této Smlouvy.

11 STAVEBNÍ DOZOR

- 11.1 Objednatel
- a) oznámí osobu, kterou pověřuje výkonem Stavebního dozoru, Zhotoviteli v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy;
 - b) oznámí osobu, kterou pověřuje výkonem funkce Technického dozoru, Zhotoviteli v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy;
 - c) oznámí osobu, kterou pověřuje výkonem funkce Autorského dozoru, Zhotoviteli v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy;
 - d) oznámí osobu, kterou pověřuje výkonem funkce Koordinátora BOZP a PO, Zhotoviteli v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy;
 - e) oznámí osobu, kterou pověřuje výkonem funkce generálního projektanta, Zhotoviteli v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy (dále také „Projektant“). Projektant zajišťuje projekční a administrativně-legislativní činnost v oblasti stavby a technologických celků a řídící, kontrolní a koordinační činnost v průběhu realizace modernizace Teplárny na bázi hraničních podmínek a funkčností prací jiných dodavatelů souvisejících s modernizací Teplárny vůči sobě; a
 - f) oznámí Zhotoviteli osobu, kterou pověřuje výkonem projektového managementu, v dostatečném předstihu před započítím realizace konkrétní Etapy.
- 11.2 Objednatel, Stavební dozor, Autorský dozor, Technický dozor, Koordinátor BOZP a PO a Projektant nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat provádění Díla. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je Místo provádění Díla, budou mít Objednatel, Stavební dozor, Autorský dozor, Technický dozor, Koordinátor BOZP a PO a Projektant nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich provádění.
- 11.3 Bude-li muset Dílo projít podle této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Stavební dozor nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v Místě provádění Díla, předá Zhotovitel Stavebnímu dozoru včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Stavební dozor vyrozumět o místě a čase jejich konání. Stavební dozor průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, a to včetně záznamů o nich; zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

- 11.4 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Stavebního dozoru povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.
- 11.5 Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 11.6 Stavební dozor je oprávněn zastupovat Objednatele během provádění Díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím Stavebního dozoru.
- 11.7 Stavební dozor bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s touto Smlouvou, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané Dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 11.8 Z práva Stavebního dozoru jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká Stavebnímu dozoru žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s Dílem.
- 11.9 Stavební dozor bude zejména provádět kontroly, zda dochází k provedení Díla a jednotlivých Etap v souladu s Harmonogramem realizace Díla a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Stavební dozor na tomto základě také určuje konkrétní data plnění a předání Díla a jednotlivých Etap v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou.
- 11.10 Stavební dozor není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvních cen, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě.

12 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Stavebního dozoru při operativních kontrolách Díla. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a PO, Projektanta a projektového managementu.
- 12.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla a aby provádění Díla probíhalo v souladu s termíny a lhůtami určenými dle Harmonogramu realizace Díla.
- 12.3 Zhotovitel je povinen provést vlastní šetření o připojovacích místech a technologických návaznostech Teplárny a jiných projektů týkajících se modernizace Teplárny prováděných jinými dodavateli, jelikož mezi plněním dle této Smlouvy a dalšími projekty týkajícími se modernizace Teplárny prováděnými jinými dodavateli je technická a funkční závislost a provázanost.
- 12.4 U jednotlivých Etap, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto Etapách k odsouhlasení Objednateli a takto odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 12.5 Zhotovitel vypracuje v souladu s ČSN ISO 10005 plán kvality Díla, jehož plán a rozsah je popsán v Technických požadavcích A7 „Požadavky na dokumentaci“, které jsou součástí přílohy č. 1. Zhotovitel bude provádět řízení kvality Díla v souladu s tímto plánem. Plán kvality bude zahrnovat plán kontrol a zkoušek, program zkoušek a dokladovou část.
- 12.6 Zhotovitel je odpovědný za provedení potřebných (i) kontrol, zkoušek, testů a vhodnosti stávajícího zařízení, systémů, stavebních konstrukcí, které budou použity pro budoucí provoz zařízení Díla uvnitř připojovacích míst a mimo tato připojovací místa, pokud stávající zařízení může mít dopad na řádný provoz Díla. Pro tuto kontrolu vydá Zhotovitel příslušné certifikáty v souladu s platnou legislativou a normami; (ii) kontrol skladování materiálu a zařízení dodaných na staveniště;

- (iii) kontrol a zkoušek potřebných k vydání certifikátů o shodě a prohlášení o shodě na dodaném a namontovaném zařízení. Zhotovitel je dále odpovědný za výměnu poškozeného či kvalitu nesplňujícího materiálu, zařízení a vybavení.
- 12.7 Zhotovitel je povinen zaškolit veškerý provozní personál Objednatele vyčleněný pro budoucí provoz Díla tak, aby byl personál Objednatele teoreticky i prakticky připraven na správu, provoz a údržbu všech částí Díla. Veškerá školení budou probíhat v českém jazyce; Zhotovitel zajistí na své náklady překlad do českého jazyka, bude-li to nutné.
- 12.8 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny uvedené v Harmonogramu realizace Díla (resp. konkrétní termíny určené dle Harmonogramu realizace Díla) či termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění jednotlivých Etap ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této Smlouvě a v Harmonogramu realizace Díla. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku 18.2.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci Díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a umožnit činnost Koordinátora BOZP a PO Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku 18.2.
- 12.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 12.11 Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této Smlouvy dotčena, a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 12.12 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy, a to po celou dobu realizace Díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 12.13 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla dle této Smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této Smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
- 12.14 Zhotovitel souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu realizace Díla byla Objednatelem pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit své zaměstnance a své smluvní partnery, kteří se budou na stavebníšti pohybovat.
- 12.15 Zhotovitel je povinen v rámci plnění této Smlouvy zajišťovat koordinaci a součinnost s ostatními dodavateli zajišťujícími provádění modernizace Teplárny. Zhotovitel je mimo jiné povinen průběžně informovat a přejímat veškeré vstupní údaje a informace nezbytné pro provedení Díla od ostatních dodavatelů zajišťujících modernizaci Teplárny.
- 12.16 Pokud to Technické požadavky připouští a je tak v nich zkratkou „BAT“ indikováno, má Zhotovitel možnost se při plnění této Smlouvy a vypracování Díla odchýlit od Technických požadavků a navrhnout vhodnější řešení konkrétního aspektu Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen uvést seznam odchylek od Technických požadavků a současně doplnit technický popis včetně uvedení výhod oproti řešení, které je uvedeno v Technických požadavcích, v příloze č. 6 Smlouvy a rovněž v Rozpočtu ve sloupci H označeném jako „Poznámka“, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

13 POJIŠTĚNÍ

- 13.1 Objednatel, jako pojistník, je povinen před zahájením jakéhokoli plnění dle této Smlouvy pojištit Dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) a Zhotovitele, jako pojištěného, proti všem pojistitelným rizikům na celou dobu provádění Díla až do termínu předání a převzetí všech jednotlivých Etap, a to na Cenu Díla. Doklady o sjednání pojištění je Objednatel povinen předložit Zhotoviteli do 30 dnů před datem předání a převzetí staveniště.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí, že se seznámil s předloženými doklady o sjednání pojištění, a že bude dodržovat podmínky v nich uvedené, zejména ty, které se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením.
- 13.3 Zhotovitel nebo poddodavatel nese odpovědnost za případné nedodržení podmínek, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění).
- 13.4 Náklady na pojištění nese Objednatel. Zhotovitel a poddodavatelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění uvedených výše; pojistné za takováto pojištění však nejsou součástí Ceny Díla a jdou na náklady Zhotovitele, popřípadě jeho poddodavatelů.
- 13.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem, který je povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou součinnost. Výše uvedené nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto Smlouvou.
- 13.6 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 50.000.000,- Kč anebo ve výši alespoň 2.000.000,- EUR a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění Smlouvy. Doklady o sjednání pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
- 13.7 Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku 18.2.

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA

14.1 Bankovní záruka za záruční dobu

- 14.1.1 Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení řízení o předběžném převzetí jednotlivých Etap dle článku 15.7 jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání tzv. základní záruční doby stanovené v článku 17.1 ve vztahu ke konkrétním Etapám bankovní záruky ve výši 5 % z ceny jednotlivých Etap, tj. jednu bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny Etapy K20, jednu bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny Etapy K80 a jednu bankovní záruku ve výši 5 % z Ceny Etapy K90. Jednotlivé bankovní záruky budou vydány prvotřídní mezinárodní nebo vybranou tuzemskou bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním schválenou Objednatelem. Bankovní záruky budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání. Svá práva z jednotlivých bankovních záruk vztahujících se k dané Etapě je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této Smlouvy týkajících se konkrétní Etapy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.1.2 Platnost jednotlivých bankovních záruk uvedených v článku 14.1.1 bude nejméně na dobu 2 let po (i) předběžném převzetí jednotlivé Etapy dle článku 15.7, respektive po podpisu protokolu o předběžném převzetí dané Etapy oběma Smluvními stranami; a (ii) po odstranění veškerých vad a nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení a vztahujících se k dané Etapě, podle toho, která z okolností nastane později. Bankovní záruky k jednotlivým Etapám však musí být platné nejméně do konečného převzetí příslušné Etapy, ke které se váže bankovní záruka, dle článku 15.8; v případě prodloužení záruční doby dle článku 17.2 musí tedy být i bankovní záruka prodloužena nejméně o dobu, po kterou záruční doba podle výše uvedeného článku neběží. Bankovní záruky k jednotlivým Etapám budou Objednatelem uvolněny v plné výši po konečném převzetí příslušné Etapy, ke které se váže bankovní záruka, dle článku 15.8, respektive po podpisu protokolu o konečném převzetí příslušné Etapy oběma Smluvními stranami.

15 ZKOUŠKY, VYZKOUŠENÍ PROVOZU DÍLA, GARANČNÍ MĚŘENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 15.1 Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli návrh plánu kontrol a zkoušek zvlášť ve vztahu k jednotlivým Etapám samostatně pro fázi výroby, samostatně pro fázi dodávky a samostatně pro fázi montáže, a to nejpozději 2 měsíce před zahájením provádění konkrétní Etapy dle Harmonogramu realizace Díla. Objednatel je povinen odsouhlasit předložené návrhy do 1 měsíce po jejich předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jejich neschválení. V případě, že Objednatel návrhy neschválí, je Zhotovitel povinen je přepracovat v souladu s požadavky Objednatele. Neschválení návrhu plánu kontrol a zkoušek nebo programu zkoušek není důvodem pro prodloužení doby realizace Díla nebo jednotlivých Etap.
- 15.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo se zúčastnit zejména (i) významných zkoušek zařízení ve výrobě, (ii) významných výrobních operací vybraných zařízení, (iii) přejímek vybraného vyrobeného zařízení před jeho expedicí, (iv) stavebních zkoušek a přejímek na staveništi, jak je blíže vymezeno v článku 4 Technických požadavků A5 „Akceptační procedury“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy. V případě, že výsledky zkoušky, přejímky nebo inspekce neodpovídají požadavkům Objednatele, provede Zhotovitel příslušné úpravy zařízení a bude opakovat zkoušku na své vlastní náklady.
- 15.3 **Ukončení montáže a individuální zkoušky**
- 15.3.1 Po dokončení montáže jednotlivé Etapy budou provedeny nezbytné funkční testy blíže vymezené v článku 4.4 Technických požadavků A5 „Akceptační procedury“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy, ve vztahu k této konkrétní Etapě zvlášť, a to s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v Harmonogramu realizace Díla. O úspěšném dokončení montáže konkrétní Etapy sepiší Smluvní strany protokol o ukončení montáže dané Etapy. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu.
- 15.4 **Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení a komplexní zkouška**
- 15.4.1 Bude-li to možné a vhodné v souvislosti se stavem a mírou dokončení děl dodávaných ostatními dodavateli poskytujícími Objednateli plnění označená jako OB2 až OB7 v Technických požadavcích v rámci modernizace Teplárny, bude po ukončení individuálních zkoušek jednotlivé Etapy dle článku 15.3.1 zahájena příprava ke komplexnímu vyzkoušení s materiálem dané Etapy, která slouží k ověření funkce regulačních a bezpečnostních systémů a jejich seřízení při různých provozních režimech; součástí je také optimalizace provozu zařízení, výkonostní zkoušky a školení personálu Objednatele.
- 15.4.2 Přípravou ke komplexnímu vyzkoušení se rozumí kontroly, zkoušky a optimalizace provozu zařízení blíže vymezeny v článku 5.1 Technických požadavků A5 „Akceptační procedury“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy, a které se provádí s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, dílčích provozních souborů až po zprovoznění celé Etapy, respektive celého Díla. Bude-li to možné a vhodné v souvislosti se stavem a mírou dokončení děl dodávaných ostatními dodavateli poskytujícími Objednateli plnění označená jako OB2 až OB7 v Technických požadavcích v rámci modernizace Teplárny, bude na závěr přípravy ke komplexnímu vyzkoušení provedena celková zkouška zařízení, jejímž účelem je prokázat splnění požadované kapacity přepravy a dosažení garantované zrnitosti štěpky za třídírnou. Celková zkouška zařízení bude trvat minimálně 8 hodin a pro sběr dat bude použito provozní měření. Celková zkouška zařízení bude vyhodnocena jako vyhovující, pokud bude průměrná naměřená hodnota přepravní kapacity vyšší než garantovaná a granulometrie štěpky za třídírnou odpovídající specifikovaný požadavkům v technické příloze A6 „Garantované hodnoty“, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy. O ukončení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení dané Etapy sepiší Smluvní strany protokol. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu.
- 15.4.3 Zhotovitel provede komplexní vyzkoušení dané Etapy, jak je blíže vymezeno v článku 5.2.1 Technických požadavků A5 „Akceptační procedury“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy. V rámci komplexního vyzkoušení dané Etapy bude nutná i spolupráce s ostatními dodavateli poskytujícími Objednateli plnění související s modernizací Teplárny. Daná Etapa bude provozována Zhotovitelem na základě dohody s Objednatелеm a případně i v koordinaci s dalšími dodavateli poskytujícími Objednateli plnění označená jako OB2 až OB7 v Technických požadavcích v rámci modernizace Teplárny tak, aby bylo Objednateli umožněno provést bezpečnou kontrolu provozních vlastností příslušné Etapy. Maximální doba testu komplexního vyzkoušení dané Etapy je 30 kalendářních dní. V případě úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení dané Etapy bude vypracován protokol o komplexním vyzkoušení příslušné Etapy podepsaný oběma Smluvními stranami. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu.

15.4.4 Zhotovitel provede komplexní zkoušku dané Etapy dle požadavků stanovených v článku 5.2.2 Technických požadavků A5 „Akceptační procedury“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Komplexní zkouška dané Etapy je provozována vyškoleným personálem Objednatele pod nepřetržitým dohledem Zhotovitele na základě požadavků Objednatele tak, aby byla prokázána funkční schopnost Díla, respektive jeho Etapy, a schopnost nepřetržitého provozu Etapy, respektive Díla. Při provádění komplexní zkoušky bude Zhotovitel koordinovat plán zkoušek případně i s dalšími dodavateli poskytujícími Objednateli plnění označená jako OB2 až OB7 v Technických požadavcích v rámci modernizace Teplárny. Účelem komplexní zkoušky je, aby bylo Objednání umožněno provést bezpečnou kontrolu provozních vlastností příslušné Etapy. V rámci komplexní zkoušky dané Etapy bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření. V případě zásadních nesplnění garantovaných parametrů, které je možno vyloučit chybou měření a tolerancí měření, zajistí Zhotovitel nápravu a komplexní zkouška dané Etapy bude opakována. Celková doba komplexní zkoušky dané Etapy je minimálně 72 hodin provozu kotle a v případě jejího úspěšného výsledku bude vypracován protokol o kompletní zkoušce příslušné Etapy podepsaný oběma Smluvními stranami. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu.

15.5 Zkušební provoz

15.5.1 Zkušební provoz dle Harmonogramu realizace Díla bude realizován po úspěšném komplexním vyzkoušení personálem Objednatele za dozoru Zhotovitele vždy pro příslušnou Etapu Díla uváděnou do provozu, tzn. Etapu K20, Etapu K80 a Etapu K90. Zkušební provoz dané Etapy bude realizován plně dle potřeb Objednatele v souladu s provozními předpisy a v plném rozsahu provozních parametrů. Doba trvání zkušebního provozu je minimálně 30 dní. V rámci zkušebního provozu jednotlivé Etapy bude provedeno předběžné měření garantovaných parametrů u těch hodnot, které je možné měřit pomocí provozních měření.

15.5.2 V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu Díla bude Zhotovitel vyzván k nápravě. Po nápravě těch funkčních vlastností Díla, které v předchozím zkušebním provozu nebyly splněny, dojde k opětovnému zkušebnímu provozu v celém rozsahu; v takovém případě se postupuje dle článku 15.5.1. Po úspěšném provedení zkušebního provozu příslušné Etapy bude vydán protokol o úspěšném provedení zkušebního provozu Etapy podepsaný oběma Smluvními stranami. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu.

15.6 Garanční test A

15.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit garanční test A pro příslušnou Etapu Díla, jak je blíže vymezena v Technických požadavcích A6 „Garantované hodnoty“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Garanční test A bude proveden po úspěšném ukončení zkušebního provozu dané Etapy uvedeného v článku 15.5 za účelem prokázání udržení výkonových a kvalitativních vlastností Díla.

15.6.2 Pro provedení garančního testu A příslušné Etapy Zhotovitel zajistí kvalifikovanou nezávislou akreditovanou organizaci – testovací společnost pro provedení garančních zkoušek pro prokázání splnění garantovaných hodnot v Technických požadavcích A6 „Garantované hodnoty“, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy, ve vztahu k příslušné Etapě. Výběr a jmenování testovací společnosti podléhá schválení Objednatelem.

15.6.3 Pro provádění garančního testu A je Zhotovitel povinen vypracovat projekt garančního měření. Během garančního měření bude příslušná Etapa provozována zaměstnanci Objednatele pod vedením Zhotovitele.

15.6.4 V případě, že během garančního testu A není dosaženo garantovaných parametrů, je Zhotovitel povinen opravit na své vlastní náklady příslušnou Etapu a provést opakování garančního testu A ve vztahu k této Etapě. O splnění či nesplnění garančního testu A dané Etapy vydá testovací společnost předběžný protokol o garančním testu A příslušné Etapy, který bude podepsán Smluvními stranami. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu. Finální protokol o garančním testu A příslušné Etapy musí být vydán do 14 dnů od vydání předběžného protokolu o garančním testu A.

15.7 Předběžné převzetí Díla

15.7.1 Předběžné předání a převzetí Díla, respektive jednotlivých Etap, probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončené Etapy, na staveništi za účasti Stavebního dozoru, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

- 15.7.2 Předběžné převzetí Díla bude realizováno po jednotlivých Etapách, tj. zvlášť ve vztahu k Etapě K20, Etapě K80 a Etapě K90. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k předběžnému převzetí příslušné Etapy pouze za předpokladu, že došlo:
- a) k úspěšnému zkušebnímu provozu příslušné Etapy dle článku 15.5 a k úspěšnému garančnímu testu A dané Etapy dle článku 15.6, tj. na základě stvrzeného předběžného protokolu o garančním testu A příslušné Etapy dle článku 15.6.4;
 - b) k dodání náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů dané Etapy uvedených v příloze A7 „Požadavky na dokumentaci“, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy; a
 - c) k předání Projektové dokumentace Objednateli k příslušné Etapě.
- 15.7.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení příslušné Etapy předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, pakliže je Objednateli nepředal již dříve, zejména:
- a) bankovní záruku podle článku 14.1;
 - b) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na příslušné Etapě v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
 - c) zápisy a protokoly o provedení všech předepsaných zkoušek příslušné Etapy dle článku 15;
 - d) geodetické zaměření dokončené Etapy a geometrický plán;
 - e) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - f) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků vztahujících se k příslušné Etapě;
 - g) řádně vedený stavební deník;
 - h) předpisy k jednotlivým technickým zařízením v elektronické i tištěné podobě a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - i) protokoly a doklady požadované příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k příslušné Etapě;
 - j) Návod na provoz a údržbu Díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) týkající se příslušné Etapy; a
 - k) další dokumentaci, kterou má Zhotovitel předat Objednateli při předání Díla dle Smlouvy a Technických požadavků.
- 15.7.4 Objednatel není povinen převzít příslušnou Etapu, chybí-li některá z částí předávací dokumentace uvedená v článku 15.7.3.
- 15.7.5 O předběžném převzetí příslušné Etapy bude vydán protokol o předběžném převzetí Etapy podepsaný oběma Smluvními stranami. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu. Ustanovení § 2609 Občanského zákoníku nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení Smluvní strany výslovně vylučují. Po předběžném převzetí Etapy začíná období provozu během základní záruční doby, jak je blíže vymezena v článku 17.1, a začíná období prodloužené záruční doby, jak je vymezena v článku 17.1. Protokol o předběžném předání a převzetí Etapy bude obsahovat zejména:
- a) označení Etapy;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele a datum uzavření Smlouvy;
 - c) zahájení a ukončení prací na zhotovované Etapě;
 - d) prohlášení Objednatele o převzetí příslušné Etapy;
 - e) datum a místo sepsání protokolu;
 - f) jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných Etapu předat a převzít;
 - g) seznam předané dokumentace;

- h) soupis nákladů od zahájení po dokončení Etapy;
- i) termín vyklizení staveniště příslušné Etapy;
- j) datum počátku základní záruční doby dle článku 17.1 vztahující se k příslušné Etapě a datum prodloužené záruční doby dle článku 17.1 vztahující se k příslušné Etapě;
- k) termín konečného převzetí Etapy; a
- l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který musí být před uplynutím základní záruční doby dle článku 17.1.

15.7.6 Převezme-li Objednatel příslušnou Etapu s drobnými vadami a nedodělků, budou tyto drobné vady a nedodělků sepsány v protokolu o předběžném předání a převzetí příslušné Etapy. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělků odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předběžném předání a převzetí příslušné Etapy, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě 20 pracovních dnů od sepsání protokolu o předběžném předání a převzetí příslušné Etapy. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku 18.2 Smlouvy.

15.8 Konečné převzetí Etapy

15.8.1 Konečné převzetí příslušné Etapy nastane po:

- a) ukončení základní záruční doby vztahující se k příslušné Etapě dle článku 17.1;
- b) úspěšném splnění garančního testu A dané Etapy dle článku 15.6; a
- c) po odstranění všech vad a nedodělků dané Etapy Zhotovitelem, které byly zahrnuty v protokolu o předběžném předání a převzetí příslušné Etapy dle článku 15.7.6.

15.8.2 O konečném převzetí příslušné Etapy sepiší obě Smluvní strany protokol. Článek 15.7.5 se použije obdobně. Každá ze Smluvních stran přitom obdrží 1 vyhotovení tohoto protokolu. Ustanovení § 2609 Občanského zákoníku nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení Smluvní strany výslovně vylučují.

15.8.3 Po konečném převzetí poslední z Etap v souladu s termíny určenými dle Harmonogramu realizace Díla je Zhotovitel povinen předat jinému dodavateli poskytujícímu Objednateli příslušné plnění označené jako OB6 veškeré podklady, v souladu s platnými ČSN a zvyklostmi, potřebné k provedení spodní stavby, a to zejména s ohledem na zatížení stavby a požadavky na kotvení do stavebních konstrukcí vč. výkazu těchto prvků, technické specifikace, polohopisu a výškopisu.

16 VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 16.1 Vlastníkem Díla, respektive příslušné Etapy, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy, je od počátku Objednatel.
- 16.2 Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení příslušné Etapy podle této Smlouvy přechází nebezpečí škody na věci (Etapě) a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby zpětného převzetí staveniště Objednatelem nebo až do okamžiku předběžného převzetí příslušné Etapy Objednatelem dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.

17 ZÁRUKA ZA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 17.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé Dílo a jednotlivé Etapy záruku. Na jednotlivé komponenty a plnění dle Smlouvy vyjma stavebních a montážních prací poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v tzv. základní záruční době v délce 24 měsíců. Na stavební práce poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku v tzv. prodloužené záruční době v délce 60 měsíců.
- 17.2 Záruční doba počíná běžet ve vztahu k příslušné Etapě od předběžného převzetí dané Etapy dle článku 15.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k odstranění veškerých vad a nedodělků, které Etapa měla v době předběžného

převzetí příslušné Etapy dle článku 15.7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Etapu nebo jeho část dle této Smlouvy užívat pro vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel.

- 17.3 Po dobu záruční doby odpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost Díla, respektive jeho Etap, a zajišťuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si Dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu sjednané záruční doby. Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Náklady na řešení a odstraňování reklamovaných vad Díla nese Zhotovitel.
- 17.4 Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle článku 18.2 a zároveň zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle článku 14.1.
- 17.5 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:
- a) použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;
 - b) dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;
 - c) nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu Díla ze strany Objednatele; nebo
 - d) vyšší mocí.
- 17.6 Zhotovitel však odpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání Díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu Díla neuvedl Zhotovitel vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.
- 17.7 Pro ty součásti Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

17.8 Způsob uplatnění reklamace

17.8.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadách (reklamací) Objednatel odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení o vadách elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou níže. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele uvedené níže. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

17.8.2 Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mailová adresa: **[DOPLNIT]**

mobilní telefon: **[DOPLNIT]**

datová schránka: **[DOPLNIT]**

17.8.3 Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; nebo
- c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané Ceny Díla dle této Smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání Díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání Díla k jeho účelu.

- 17.8.4 Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 17.8.5 Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu Díla, která svými následky brání užívání Díla k účelu vyplývajícímu z charakteru Díla, nebo dochází-li v důsledku této vady ke znemožnění nebo omezení běžného provozu, výkonu podnikání Objednatele, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob nebo došlo či hrozí vznik následných škod na životním prostředí.
- 17.8.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.
- 17.9 Podmínky odstranění reklamovaných vad**
- 17.9.1 Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní.
- 17.9.2 Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou Smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle Smluvních stran učiněné elektronicky včetně e-mailové komunikace.
- 17.9.3 Nezažije-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku 18.2. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 17.9.4 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou Smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle Smluvních stran učiněné elektronicky včetně e-mailové komunikace.
- 17.9.5 Nezažije-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku 18.2. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 17.9.6 Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. Ustanovením v předchozí větě není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve smyslu článků 17.9.2 a 17.9.3, ani ustanovení článků 17.9.4 a 17.9.5.
- 17.9.7 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady; článek 6.20.3 se použije přiměřeně. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

17.10 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

17.10.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.

17.10.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna v co nejkratším možném termínu od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatel, nejpozději do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jakoukoli újmu, která mu vznikne havárií, včetně nákladů z náhradního provozu způsobených v důsledku omezení provozuschopnosti Díla a Teplárny.

17.10.3 Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku 18.2 a ani původní záruční lhůta garantovaná Zhotovitelem. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

17.10.4 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

17.11 Poskytnutí slevy

17.11.1 V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané Ceny Díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel vystaví a doručí opravný daňový doklad Objednateli a použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatel, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatel o reklamaci. Výše slevy ze sjednané Ceny Díla bude určena Objednatel jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání k jeho účelu.

17.11.2 Pro účely DPH se jedná o opravu základu daně. Pokud není možné přesně určit dílčí plnění, ke kterému se sleva vztahuje, bude se oprava základu daně vztahovat k poslednímu vystavenému daňovému dokladu. V případě, že částka slevy převyšuje fakturovanou částku posledního daňového pokladu, bude oprava základu daně postupně alokována k dalším dokladům v řadě.

17.11.3 V dalším platí ustanovení § 2113-2117 a § 2629-2635 Občanského zákoníku.

18 SMLUVNÍ POKUTY

18.1 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za újmu a povinnost k náhradě nákladů v rámci platných právních předpisů, technických norem a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci vzniklé újmy. Zhotovitel odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této Smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku vad Díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Objednatel má nárok požadovat po Zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla a práv z poskytnuté záruky na Dílo.

18.2 Objednateli vzniká právo na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli mj. v těchto případech:

- a) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 12.8 (dodržování termínů sjednaných s Objednatel v průběhu provádění Díla), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 EUR za každý jednotlivý případ a započatý den porušení této povinnosti;

- b) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 12.9 (dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši dle sazebníku pokut BOZP uvedeného v příloze č. 7 této Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;
 - c) v případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 13 (povinnosti Zhotovitele ve vztahu k pojištění), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000 EUR za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;
 - d) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 15.7.6 (nedodržení termínu opravy drobných vad a nedodělků Zhotovitelem), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50 EUR za každý započatý den prodlení;
 - e) v případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 17 (porušení povinností Zhotovitele týkajících se záruky za Dílo), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 200 EUR za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;
 - f) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 5.2 (prodlení s dokončením a předáním jednotlivých Etap Objednateli); vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny příslušné jednotlivé Etapy uvedené v článku 7.2, ke které se váže prodlení; tato smluvní pokuta se sjednává za každý započatý den takového prodlení; výše smluvní pokuty dle tohoto bodu nepřevyší cenu příslušné jednotlivé Etapy;
 - g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 9.6 (prodlení s vyklizením a předáním staveniště), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 250 EUR za každý započatý den prodlení;
 - h) v případě porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v článku 6.17 (nedodržení garantovaných hodnot Díla), vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500 EUR za každý jednotlivý případ porušení garantované hodnoty.
- 18.3 Smluvní strany výslovně konstatují, že sjednané výše smluvních pokut jsou přiměřené a reflektují prvořadý zájem Objednatele na včasné a řádné plnění této Smlouvy. Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
- 18.4 Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, může Objednatel využít oba způsoby zajištění povinností Zhotovitele.
- 18.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu úroku z prodlení, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 18.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli vyjma úroku z prodlení uvedených v článku 18.5 smluvní pokutu, a to ve výši 0,01 % z konkrétní dlužné částky se kterou je Objednatel v prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 18.7 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele.
- 18.8 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto Smlouvou s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 Občanského zákoníku. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze Zhotovitelem vynutit.
- 18.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 EUR v případě, že Objednateli nebudou proplaceny dotace na financování plnění vyplývajícího z této Smlouvy z důvodu porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 18.10 V případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající z článku 21, je porušující Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000 EUR za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 18.11 V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy Smluvní strany sjednávají, že celková výše všech plnění, ke kterým je každá ze Smluvních stran povinna dle tohoto článku, tedy zejména náhrady újmy, náhrady nákladů, smluvních pokut a úroků z prodlení, nesmí překročit celkem 50 % (padesát procent) Ceny Díla.

19 ZMĚNY SMLOUVY

- 19.1 Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být provedeny formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, jež se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 19.2 Veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této Smlouvy a Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Veškeré provedené změny Smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 Zákona o zadávání veřejných zakázek, nesmí být podstatnou změnou Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek a před sjednáním změny Smlouvy musí být Smluvními stranami posouzena pravidla stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 19.3 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy, se nepovažují za změnu Smlouvy.
- 19.4 **Vyhrazené změny závazku**
- 19.4.1 Objednatel si vyhradil změnu doby plnění v článku 5.11. Do 15 pracovních dnů od nastolení skutečnosti mající za důsledek změnu závazku ze Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této Smlouvě; při této změně závazku postupují Smluvní strany obdobně podle přílohy č. 3 této Smlouvy.
- 19.5 **Vyhrazená změna Zhotovitele**
- 19.5.1 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek vyhradil v Zadávací dokumentaci změnu závazku spočívající ve změně Zhotovitele. Vyhrazená změna Zhotovitele je právem Objednatele, nikoli jeho povinností, a nelze se jí právně domáhat.
- 19.5.2 Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele, a to v případě, že Smlouva bude ukončena některým z následujících důvodů:
- a) dohodou Smluvních stran;
 - b) některým ze způsobů uvedených v článku 20;
 - c) odstoupením od Smlouvy z důvodu uvedených v § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek;
 - d) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce;
 - e) v případě právního nástupnictví Zhotovitele v souvislosti s přeměnou, jeho smrtí nebo převodem závodu, popřípadě části závodu Zhotovitele;
 - f) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu;
 - g) v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy majetku Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla; a
 - h) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 19.5.3 Nastane-li některý z případů popsaných v článku 19.5.2 výše, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění Veřejné zakázky s novým zhotovitelem:
- a) za podmínek uvedených v člancích 19.5.4 a násl.; a současně
 - b) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy s původním Zhotovitelem.
- 19.5.4 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajících dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít Smlouvu s druhým účastníkem v pořadí.

- 19.5.5 V případě, že nastane některá ze skutečností uvedených v článku 19.5.2, je Objednatel oprávněn (nikoli však povinen) vyzvat k uzavření Smlouvy na Veřejnou zakázku dalšího účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku hodnocena jako druhá v pořadí. Pokud takový dodavatel nebude souhlasit s tím, aby plnil veřejnou zakázku namísto nahrazovaného Zhotovitele, je nahrazujícím dodavatelem dodavatel, který se umístil třetí v pořadí, je-li takový. Pokud ani takový dodavatel nebude souhlasit s tím, aby plnil veřejnou zakázku namísto nahrazovaného Zhotovitele, postupuje Objednatel při určení nahrazujícího dodavatele stejným způsobem až do okamžiku, kdy všichni dodavatelé, jejichž nabídka na Veřejnou zakázku byla hodnocena, odmítnou nahradit nahrazovaného Zhotovitele. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, které došly v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Nahrazujícím dodavatelem může být pouze dodavatel, který nebyl vyloučen ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 19.5.6 V případě, že Objednatel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku neprovedl u dodavatele, který se má stát nahrazujícím dodavatelem podle tohoto ustanovení, posouzení podmínek účasti, provede toto posouzení podmínek účasti přede dnem, ke kterému má dojít k nahrazení Zhotovitele a posoudí, zda v nabídce nahrazujícího dodavatele nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s dodavatelem druhým v pořadí**“). Pokud jsou naplněny Důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s dodavatelem druhým v pořadí v původním zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.
- 19.5.7 Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem v případě, že dochází ke změně Zhotovitele v době, kdy Zhotovitel již započal s realizací Díla dle této Smlouvy:
- a) text smlouvy uzavírané s novým zhotovitelem musí odpovídat Smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele;
 - b) části Díla, které již provedl původní Zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním Zhotovitelem: (i) dokončeny a předány nebo (ii) rozpracovány či částečně provedeny, včetně rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo (iii) nebyly provedeny. Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat;
 - c) lhůty plnění původního Zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního Zhotovitele;
 - d) nový zhotovitel musí převzít závazek, vstupuje do práv a povinností původního Zhotovitele na základě Nabídky původního Zhotovitele, nikoli na základě nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky týkající se Ceny Díla a lhůt plnění původního Zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k Ceně Díla a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek; a
 - e) do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního Zhotovitele.
- 19.5.8 V případě, že dochází ke změně Zhotovitele v době, kdy Zhotovitel ještě nezapočal s realizací Díla dle této Smlouvy, každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:
- a) text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku;
 - b) cena a lhůty plnění budou odpovídat nabídce nového zhotovitele; a
 - c) nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy.

20 UKONČENÍ SMLOUVY

- 20.1 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
- 20.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů výslovně uvedených v této Smlouvě.

- 20.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména:
- a) prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu provedení Etapy uvedeného v článku 5.2 o více než 60 kalendářních dnů, pokud je zavinění na straně Zhotovitele;
 - b) prodlení Zhotovitele se splněním jednotlivých Milníků Etap uvedených v Harmonogramu realizace Díla o více než 30 kalendářních dnů, pokud je zavinění na straně Zhotovitele;
 - c) jestliže Zhotovitel při plnění této Smlouvy nedodržuje povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, sociálních a pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy;
 - d) prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle článku 17 delším než 30 kalendářních dnů.
- 20.4 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa majetku podle zvláštního právního předpisu.
- 20.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli faktury dle této Smlouvy delší než 60 kalendářních dnů.
- 20.6 Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy odstupuje, nebo že na Smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 20.7 Mohla-li Smluvní strana odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od Smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé Smluvní strany.
- 20.8 Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 20.9 Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 20.10 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a o mlčenlivosti. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.
- 20.11 Objednatel může tuto Smlouvu ukončit výpovědí v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by došlo k podstatné změně závazku z této Smlouvy ve smyslu § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě ukončení Smlouvy výpovědí činí výpovědní doba dva (2) měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
- 20.12 V případě ukončení této Smlouvy jiným způsobem, než splněním se Smluvní strany zavazují vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od ukončení Smlouvy.

21 MLČENLIVOST

- 21.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, výrobního a technického charakteru (dále jen „**Důvěrné informace**“), se kterými byly Smluvní strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. Povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích jsou Smluvní strany povinny zajistit i u třetích osob, které použily při plnění Smlouvy. Tato povinnost zůstává zachována i po ukončení této Smlouvy. Smluvní strana je oprávněna požadovat smluvní pokutu dle článku 18.10 v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v článku 21 druhou Smluvní stranou.

- 21.2 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna Důvěrné informace týkající se druhé Smluvní strany, se kterými byla při uzavření nebo plnění této Smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé Smluvní strany ani pro třetí osoby.
- 21.3 Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany Důvěrných informací a jejich ochranu zajistit.
- 21.4 Smluvní strany jsou oprávněny využívat Důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající z této Smlouvy.
- 21.5 Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této Smlouvy zpřístupněny druhé Smluvní straně „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou po ukončení Smlouvy navraceny Smluvní straně, která je poskytla.

22 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 22.1 V souvislosti s touto Smlouvou a s ní souvisejícím zpracováním osobních údajů se Smluvní strany zavazují postupovat zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.2 Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů zpracovatelem osobních údajů se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je správcem osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 22.3 Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele coby správce a zpracovatele osobních údajů při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem.
- 22.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveným v předmětu této Smlouvy.
- 22.5 Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
- 22.6 Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této Smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto Smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
- 22.7 Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 GDPR, přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR.
- 22.8 Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této Smlouvy, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR. Objednatel bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování osobních údajů.

- 22.9 Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 GDPR, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
- 22.10 Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 22.11 Po skončení platnosti této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení, archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při případných sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení, vymazat či jinak zlikvidovat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat či jinak zlikvidovat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje archivovat i po skončení uvedené archivační doby.

23 DORUČOVÁNÍ

- 23.1 Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve Smlouvě nebo adresa, kterou Smluvní strana po uzavření Smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé Smluvní straně.
- 23.2 Projev vůle je vůči adresátovi řádně učiněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

24 VYŠŠÍ MOC

- 24.1 Žádná ze Smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této Smlouvy v důsledku události vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostí vyšší moci nebudou událost vyšší moci promítnuty.
- 24.2 Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů Smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které Smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 24.3 V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná Smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 24.4 Při zjištění výskytu události vyšší moci Smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této Smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou Smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této Smlouvy.

25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 25.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 25.2 Veškeré případné spory vyplývající z této Smlouvy, včetně sporů ze vztahů se Smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti Smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.

- 25.3 Názvy jednotlivých odstavců a příloh uvedených v této Smlouvě jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této Smlouvy. Pojmy použité v přílohách této Smlouvy a v nich (či ve Smlouvě) nedefinované se vykládají ve vzájemné souvislosti s pojmy používanými v těle této Smlouvy a případně i ve vzájemné souvislosti s díly dodávanými ostatními dodavateli Objednateli a označenými jako OB2 až OB7 v Technických požadavcích v rámci modernizace Teplárny. V případě nesrovnalostí v použitých pojmech mají přednost pojmy použité v této Smlouvě. V každém případě mají Smluvní strany povinnost vyvinout potřebné úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost k překonání jakékoli nejasnosti plynoucí z případného rozdílného pojmosloví Smlouvy a jejích příloh.
- 25.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatel v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy Technické požadavky, že je má k dispozici, a že Technické požadavky dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje je za dostatečný podklad pro sjednání této Smlouvy a řádné provedení Díla dle Smlouvy tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny podmínky sjednané Smlouvou a současně požadavky na něj kladené a očekávané, a to bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů či bez nutnosti zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel realizovat Dílo a jeho požadavky ve vztahu k Dílu (zejména k jeho dalšímu využívání apod.), že si pečlivě prostudoval a posoudil veškeré podklady, na které Smlouva odkazuje, nebo které byly Zhotoviteli předány, případné nejasnosti si s Objednatel před uzavřením Smlouvy vysvětlil, a na základě těchto skutečností přistupuje k uzavření Smlouvy.
- 25.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této Smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy.
- 25.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatel z titulu této Smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitel za Objednatel.
- 25.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností a není tedy oprávněn domáhat se po Objednateli ani soudně obnovení jednání o Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran; ustanovení § 1766 Občanského zákoníku se tedy nepoužije.
- 25.8 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 25.9 Pokud by jakékoliv ustanovení Smlouvy bylo neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nečiní takové ustanovení neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou celou Smlouvu. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu po zjištění takové skutečnosti nahradí takové neplatné, neúčinné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a účelem nejlépe splňuje tytéž účely jako ustanovení neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné.
- 25.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 25.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- 1 Technické požadavky;
 - 2 Zhotovitelem vyplněná příloha K Zadávací dokumentace – Cenová nabídka a časový harmonogram;
 - 3 Vzor dohody o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu Díla;
 - 4 Garantované hodnoty vyplněné Zhotovitelem;
 - 5 Seznam osob realizačního týmu;
 - 6 Seznam odchylek od požadavků Zadávací dokumentace;
 - 7 Sazebník pokut BOZP; a

- 8 Zhotovitelem vyplněná příloha J Zadávací dokumentace – Formulář provozní náklady pro účely hodnocení nabídek v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku; a.
- 9 Návštěvní řád ŠKODA AUTO, a.s.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly podmínky obsažené v této Smlouvě a že jim porozuměly. Jako důkaz své opravdové vůle přijmout závazky vyplývající z této Smlouvy Smluvní strany připojují k této Smlouvě své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu stejnopisů této Smlouvy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V _____ dne _____

V _____ dne _____

ŠKO-ENERGO, s.r.o.,
Jaromír Vorel, jednatel

[DOPLNIT],
Jméno: **[DOPLNIT]**, funkce: **[DOPLNIT]**

V _____ dne _____

V _____ dne _____

ŠKO-ENERGO, s.r.o.,
Tomáš Kubín, jednatel

[DOPLNIT],
Jméno: **[DOPLNIT]**, funkce: **[DOPLNIT]**