

Stavební činnost, Elektromontáže, Revize, Zemní práce, Montáž suchých staveb s certifikátem



OFFICE:
 ŠEŘÍKOVÁ č.p. 529/1119 Most, 434 01
 tel.: +420 412 152 438
 DERSTAV CZ s.r.o.
 Sídlem: Horní Jiřetín, ul. Mostecká 480, PSČ 435 43
 IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076
 tel.: +420 777 868 410
 e-mail: derstavmost@email.cz

Obecní úřad Jeníkov	Čís. dopor.
DOŠLO: 12. ŘÍJ 2022	Zpracovatel
Či:	Ukl. znak
Příloh:	

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 22118

Dodavatel: IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076 DERSTAV CZ s.r.o. Mostecká 480 435 43 Horní Jiřetín Peněžní ústav ČSOB a.s. Číslo účtu 269048437/0300	Variabilní symbol 22118 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Objednávka: Smlouva o dílo Zakázka: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov – část Oldřichov + Dodatek č. 3 – vícepráce, méněpráce
	Odběratel: IČ: 00266361 DIČ: CZ00266361 Obec Jeníkov Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 29426	Platební podmínky Den splatnosti 17.11.2022 Způsob úhrady: převodem Datum vystavení dokladu: 17.10.2022 Datum uskutečnění zd.plnění: 02.10.2022

Položka	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH %
Fakturuje vám dle smlouvy o dílo:				
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov – část Oldřichov + Dodatek č. 3 – vícepráce, méněpráce	367.075,86 Kč	1	367.075,86 Kč	21%
	Základ daně	DPH	s daní	
Základní sazba DPH 21%	367.075,86 Kč	77.085,93 Kč	444.161,79 Kč	
Zbývá k úhradě			444.161,79 Kč	

Upravovací doložka.

Věcně správné.

Upraveno na 444.161,79 Kč

slovy: čtyřstá čtyřicet a čtyřicet korun

sto a devadesát a devět korun čs

Dne 1. 12. 2022

Poukazovací doložka.

Buď vyplaceno upravenou částkou

na vrub: rozpočtu:

kapitola odd.

§ f

Dne 1. 12. 2022

Stavební činnost, Elektromontáže, Revize, Zemní práce, Montáž suchých staveb s certifikátem

OFFICE:
ŠEŘÍKOVÁ č.p. 529/1119 Most, 434 01
tel.: +420 412 152 438
DERSTAV CZ s.r.o.
Sídlem: Horní Jiřetín, ul. Mostecká 480, PSČ 435 43
IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076
tel.: +420 777 868 410
e-mail: derstavmost@email.cz

Rekapitulace	Bez DPH	DPH	S DPH
Cena dle smlouvy o dílo	3.143.394,79 Kč	660.112,91 Kč	3.803.507,70 Kč
Dodatek č. 1	72.855,32 Kč	15.299,62 Kč	88.154,94 Kč
Dodatek č. 2	159.090,18 Kč	33.408,94 Kč	192.499,12 Kč
Dodatek č. 3	150.118,19 Kč	31.524,82 Kč	181.643,01 Kč
Celková cena díla	3.525.458,48 Kč	740.346,29 Kč	4.265.804,77 Kč
Faktura 22039	-590.423,23 Kč	-123.988,88 Kč	-714.412,11 Kč
Faktura 22047	-1.129.908,72 Kč	-237.280,83 Kč	-1.367.189,55 Kč
Faktura 22063	-1.206.105,17 Kč	-253.282,09 Kč	-1.459.387,26 Kč
Faktura 22082	-72.855,32 Kč	-15.299,62 Kč	-88.154,94 Kč
Faktura 22097	-159.090,18 Kč	-33.408,94 Kč	-192.499,12 Kč
Konečná faktura 22118	-367.075,86 Kč	-77.085,93 Kč	-444.161,79 Kč

DERSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
Office: Šeříkova 529/1119, 434 01 Most
IČ: 287 34 076, DIČ: CZ28734076
tel.: 412 152 438, 777 868 410
e-mail: derenin@centrum.cz
www.DERSTAV.cz

Až do 100%-tní úhrady faktury zůstává zboží a materiál majetkem dodavatele.

Vystavil: p. Derenin, 777 868 410

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Red:	16122021		
Stavba:	Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)		
Místo:		Datum:	13.10.2022
Objednatel:	Obec Jeníkov	IČ:	00266361
		DIČ:	
Zhotovitel:	DERSTAV CZ s.r.o.	IČ:	28734076
		DIČ:	CZ28734076

Celkový náklad z rozpočtu	3 525 458,48
----------------------------------	---------------------

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.09.2022 - 30.09.2022	Zůstatek
	3 158 382,62	367 075,86	0,00

DP- z k. dnu	Sazba daní	Výše daní	Výst. část	Výše daní
	21,0 %	663 260,35	77 085,93	0,00

K úhradě	V	CZK	444 161,79
-----------------	----------	------------	-------------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

DERSTAV CZ s.r.o.
 Mostecká 480, 435 43 H
 Office: Štefánova 620/1
 IČ: 287 34 076
 tel: 44 11 11 11
 e: d

Datum a podpis:

Objednatel:

Syboha

Datum a podpis: 17.10.2022

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021

Stavba: Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadáni)

Místo:

Datum:

13.10.2022

Objednatel:

Obec Jeníkov

IČ:

00266361

DIČ:

28734076

Zhotovitel:

DERSTAV CZ s.r.o.

IČ:

28734076

DIČ:

CZ28734076

TV	Kód	Popis	Celková cena	Průběh výstavby			Zůstatek
				Prostavené do začátku období	Aktuální období		
S	16122021	Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadáni)	3 525 458,48	3 158 382,62	367 075,86	0,00	
O	SO 01	Zemní kabelové ve...	1 988 983,60	1 971 095,60	17 888,00	0,00	
O	SO 02	Základňa	897 341,52	897 341,52	0,00	0,00	
O	SO 03	demontáž vedení VO	93 269,67	0,00	93 269,67	0,00	
O	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...	163 800,00	58 000,00	105 800,00	0,00	
ZL 1		VO Jeníkov Nádraží a Most	72 855,32	72 855,32	0,00	0,00	
ZL 2		Demontáže stávajícího VO Jeníkov	159 090,18	159 090,18	0,00	0,00	
ZL 3		Více-méně práce	150 118,19	0,00	150 118,19	0,00	

Svoboda Mikroslav

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021
Stavba: Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)

Místo: Datum: 13.10.2022

Objednatel: Obec Jeníkov IČ: 00266361

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 28734076
DIČ: CZ28734076

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 367 075,86

DPH	základní	Sazba daně	základ daně	Výše daně
		21,0 %	367 075,86	77 085,93

Cena s DPH v CZK 444 161,79

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:
Svoboda Miroslav

Datum a podpis: 17.10.2022

Zhotovitel:
DERSTAV CZ
Mostecká 480, 435
Office: Šenkova 52
IČ: 287 34 076
tel.: 412
e-mail: um.cz
www.um.cz
Datum a podpis:


SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/SO 01
Objekt: Zemní kabelové ve...

Místo:
 Objednatel: Obec Jeníkov
 Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.

Datum: 13.10.2022
 IČ: 00266361
 DIČ:
 IČ: 28734076
 DIČ: CZ28734076

		Smluvní rozpočet				Období (01.09. - 30.09.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena
S 16122021 Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)							
O SO 01 Zemní kabelové ve...							
10	M	NEMUZM9	stožár osvětlovací UZM9-133/108/89	KS	7,00000	7 473,00	7 473,00
11	M	NEMUZD1/1000	Výložník stož osvětl UZD-1-1000	KS	7,00000	999,00	999,00
12	M	NEMEV46	Svorkovnice stožár VO EV461-14Z/Un,lp20	KS	50,00000	410,00	410,00
16	M	NEMSVLED47W	svít VO LVLEDOS5000v24/3DIM 47W	KS	7,00000	4 100,00	5 740,00
24	K	PRNEMVYL	montáž výlož VO do 35 kg	KS	7,00000	450,00	315,00
25	K	PRNEMVOSVORK	montáž elektrovýzbroje sl VO pro 1-3	KS	50,00000	590,00	590,00
26	K	PRNRMSV1	Montáž svítidla včetně zapojení do 20kg	KS	50,00000	486,00	486,00
27	K	PCMA07A	PRIPATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOŠINY	KS	50,00000	500,00	500,00
28	K	PLZA82A	OSAZENÍ TABULKY CISLOV. NA STAV. SLOUP	KS	55,00000	25,00	1 375,00
						17 888,00	



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/SO 03
Objekt: demontáž vedení VO

Místo: Datum: 13.10.2022

Objednatel: Obec Jeníkov
 IČ: 00266361
 DIČ:

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.
 IČ: 28734076
 DIČ: CZ28734076

		Smluvní rozpočet				Období (01.09. - 30.09.)			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S		16122021	Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)						
O		SO 03	demontáž vedení VO						93 269,67
1	K	PXDA03A	LANO ALFE NN 42-AL1/7ST1A (42/7)NEMAZ	M	949,00000	40,00	949,00000	37 960,00	
2	K	PCEA19A	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2, VOLNE ULOZENY	M	330,00000	40,00	330,00000	13 200,00	
3	K	PBIA89A	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	KS	15,00000	150,00	15,00000	2 250,00	
4	K	PBIA12A	ROUBIK KUZEL.S NAST.VPR-1B,VZK-1 HNEDY	KS	46,00000	150,00	46,00000	6 900,00	
5	K	PCMA07A	PRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOSINY	KS	10,00000	500,00	10,00000	5 000,00	
6	K	DEMSV1	demontáž SV na PB	KS	10,00000	150,00	10,00000	1 500,00	
7	K	DEM PB SV1	demontáž PB ocel stáv PB	KS	3,00000	150,00	3,00000	450,00	
8	K	PBFA01A	SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VYSTROJE	KS	5,00000	1 500,00	5,00000	7 500,00	
9	K	PBIA73A	UKONC.VOD. ALFE 25/4 SVORKOU	KS	8,00000	150,00	8,00000	1 200,00	
10	K	PBIA79A	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 25/4	KS	42,00000	150,00	42,00000	6 300,00	
11	K	PECA70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	3,90000	2 573,00	3,90000	10 034,67	
12	K	PECA60A	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	3,90000	250,00	3,90000	975,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/VON

Objekt: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

Místo:

Datum: 13.10.2022

Objednatel:

Obec Jeníkov

IČ: 00266361

DIČ:

Zhotovitel:

DERSTAV CZ s.r.o.

IČ: 28734076

DIČ: CZ28734076

ČP		TV	Kód	Smluvní rozpočet			Období (01.09. - 30.09.)	
				MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	16122021							
Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)								
O	VON							105 800,00
D	SO 01							34 100,00
Zemní kabelové vedení VO								
D	1							250,00
II.-III. Provozní soubory a stavební objekty								
1	K	1		KČ	1,00000	500,00	0,50000	250,00
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby								
D	2							7 600,00
VII. Ostatní náklady								
3	K	3		KČ	1,00000	1 000,00	0,25000	250,00
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy								
4	K	4		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
Revize								
5	K	5		KČ	1,00000	1 500,00	0,50000	750,00
Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch								
6	K	6		KČ	1,00000	3 000,00	0,25000	750,00
Skládkovné								
7	K	7		KČ	1,00000	350,00	1,00000	350,00
Ekonomické újmy na plodinách								
8	K	8		KČ	1,00000	1 000,00	0,50000	500,00
Koordinační činnost zhotovitele								
10	K	10		KČ	1,00000	2 000,00	0,25000	500,00
Dopravní značení								
11	K	11		KČ	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00
Hutní zkoušky								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/SO 03
Objekt: demontáž vedení VO

Místo: Datum: 13.10.2022

Objednatel: Obec Jeníkov IČ: 00266361
 DIČ:

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 28734076
 DIČ: CZ28734076

Smluvní rozpočet								
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 16122021								
Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)								
O SO 03 demontáž vedení VO							93 269,67	
1	K	PXDA03A	LANO ALFE NN 42-AL1/7ST1A (42/7)NEMAZ	M	949,00000	40,00	949,00000	37 960,00
2	K	PCEA19A	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	M	330,00000	40,00	330,00000	13 200,00
3	K	PBIA89A	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	KS	15,00000	150,00	15,00000	2 250,00
4	K	PBIA12A	ROUBIK KUZEL.S NAST.VPR-1B,VZK-1 HNEDY	KS	46,00000	150,00	46,00000	6 900,00
5	K	PCMA07A	PRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOSINY	KS	10,00000	500,00	10,00000	5 000,00
6	K	DEMSV1	demontáž SV na PB	KS	10,00000	150,00	10,00000	1 500,00
7	K	DEM PB SV1	demontáž PB ocel stáv PB	KS	3,00000	150,00	3,00000	450,00
8	K	PBFA01A	SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VYSTROJE	KS	5,00000	1 500,00	5,00000	7 500,00
9	K	PBIA73A	UKONC.VOD. ALFE 25/4 SVORKOU	KS	8,00000	150,00	8,00000	1 200,00
10	K	PBIA79A	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 25/4	KS	42,00000	150,00	42,00000	6 300,00
11	K	PECA70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	3,90000	2 573,00	3,90000	10 034,67
12	K	PECA60A	ZAZHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	M3	3,90000	250,00	3,90000	975,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/VON

Objekt: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...

Místo:

Datum: 13.10.2022

Objednatel:

Obec Jeníkov

IČ:

00266361

DIČ:

Zhotovitel:

DERSTAV CZ s.r.o.

IČ:

28734076

DIČ:

CZ28734076

ČP		TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
Smluvní rozpočet									
S		16122021		Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)					
O		VON		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...					105 800,00
D		SO 01		Zemní kabelové vedení VO					34 100,00
D		1		II.+III. Provozní soubory a stavební objekty					250,00
1	K	1		Příplatek na mechanizaci pro malé stavby	KČ	1,00000	500,00	0,50000	250,00
D		2		VII. Ostatní náklady					7 600,00
3	K	3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,00000	1 000,00	0,25000	250,00
4	K	4		Revize	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
5	K	5		Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,00000	1 500,00	0,50000	750,00
6	K	6		Skládkovné	KČ	1,00000	3 000,00	0,25000	750,00
7	K	7		Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,00000	350,00	1,00000	350,00
8	K	8		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,00000	1 000,00	0,50000	500,00
10	K	10		Dopravní značení	KČ	1,00000	2 000,00	0,25000	500,00
11	K	11		Hutní zkoušky	KČ	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00

D 3		IX. Jiné investice								26 250,00	
12	K 12	Inženýring DSO		KČ							
13	K 13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS		KČ	1,00000	3 000,00	0,25000				750,00
14	K 14	Koordinátor BOZP		KČ	1,00000	1 500,00	1,00000				1 500,00
15	K 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		KČ	1,00000	2 000,00	0,25000				500,00
16	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání		KČ	1,00000	1 000,00	0,25000				250,00
17	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení		KČ	1,00000	3 000,00	0,50000				1 500,00
18	K 18	Věcná břemena vklady		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000				3 000,00
19	K 19	Věcná břemena náhrady		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000				3 000,00
20	K 20	Geometrické plány pro VB		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000				3 000,00
22	K 22	Geodetické zaměření skutečného stavu		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000				3 000,00
23	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN		KČ	1,00000	2 000,00	1,00000				2 000,00
24	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku		KČ	1,00000	4 500,00	1,00000				4 500,00
25	K 25	Kupní cena pozemku		KČ	1,00000	250,00	1,00000				250,00
D SO 02		Základňa									37 850,00

D 1		II.+III. Provozní soubory a stavební objekty								250,00	
26	K 1	Příplatek na mechanizaci pro malé stavby		KČ	1,00000	500,00	0,50000				250,00

D 2		VII. Ostatní náklady								9 850,00	
28	K 3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy		KČ	1,00000	1 000,00	0,50000				500,00
29	K 4	Revize		KČ	1,00000	3 000,00	1,00000				3 000,00
30	K 5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch		KČ	1,00000	1 500,00	1,00000				1 500,00
31	K 6	Skládkovné		KČ	1,00000	3 000,00	0,25000				750,00
32	K 7	Ekonomické újmy na plodinách		KČ	1,00000	350,00	1,00000				350,00
33	K 8	Koordiniční činnost zhotovitele		KČ	1,00000	1 000,00	0,25000				250,00
34	K 9	Archeologický dohled		KČ	1,00000	3 000,00	0,50000				1 500,00
35	K 10	Dopravní značení		KČ	1,00000	2 000,00	0,25000				500,00
36	K 11	Hutnící zkoušky		KČ	1,00000	1 500,00	1,00000				1 500,00

D 3		IX. Jiné investice								27 750,00	
37	K 12	Inženýring DSO		KČ	1,00000	3 000,00	0,25000				750,00
38	K 13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS		KČ	1,00000	1 500,00	1,00000				1 500,00
39	K 14	Koordinátor BOZP		KČ	1,00000	2 000,00	0,25000				500,00
40	K 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		KČ	1,00000	1 000,00	0,25000				250,00

41	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
42	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
43	K 18	Věcná břemena vklady	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
44	K 19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
45	K 20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
47	K 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
48	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,00000	2 000,00	1,00000	2 000,00	1,00000	2 000,00
49	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,00000	4 500,00	1,00000	4 500,00	1,00000	4 500,00
50	K 25	Kupní cena pozemku	KČ	1,00000	250,00	1,00000	250,00	1,00000	250,00
D SO 03 demontáž vedení VO									33 850,00
D 2 VII. Ostatní náklady									6 850,00

54	K 4	Revize	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
55	K 5	Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch	KČ	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00
57	K 7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,00000	350,00	1,00000	350,00	1,00000	350,00
60	K 10	Dopravní značení	KČ	1,00000	2 000,00	0,25000	500,00	1,00000	500,00
61	K 11	Hutní zkušky	KČ	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00
D 3 IX. Jiné investice									27 000,00

62	K 12	Inženýrinsk DSO	KČ	1,00000	3 000,00	0,25000	750,00	1,00000	750,00
63	K 13	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00	1,00000	1 500,00
66	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
67	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
68	K 18	Věcná břemena vklady	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
69	K 19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
70	K 20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
72	K 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00	1,00000	3 000,00
73	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,00000	2 000,00	1,00000	2 000,00	1,00000	2 000,00
74	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,00000	4 500,00	1,00000	4 500,00	1,00000	4 500,00
75	K 25	Kupní cena pozemku	KČ	1,00000	250,00	1,00000	250,00	1,00000	250,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 30.09.2022

Kód: 16122021/3
Objekt: Více-méně práce

Místo: Datum: 13.10.2022
 Objeđnatel: Obec Jeníkov IČ: 00266361
 Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.09. - 30.09.)	
							Množství	Cena
Smluvní rozpočet								
S 16122021 Rekonstrukce VO Jeníkov, část Oldřichov ve vsi (zadání)								
ZL 3 Více-méně práce								
D HSV HSV								
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	143,40000	92,40	143,40000	13 250,16
2	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	72,70000	142,00	72,70000	10 323,40
D SO 01 Zemní kabelové vedení VO								
D 2 VII. Ostatní náklady								
45	K	2.1	Vytýčení podzemních zařízení	Kč	-1,00000	2 500,00	-1,00000	-2 500,00
46	K	4.1	Revize	Kč	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
22	K	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	Kč	-1,00000	1 500,00	-1,00000	-1 500,00
34	K	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	Kč	-1,00000	1 500,00	-1,00000	-1 500,00
47	K	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	Kč	-1,00000	1 500,00	-1,00000	-1 500,00
23	K	7	Ekonomické újmy na plodinách	Kč	-1,00000	350,00	-1,00000	-350,00
35	K	7	Ekonomické újmy na plodinách	Kč	-1,00000	350,00	-1,00000	-350,00
							-94 300,00	
							-14 050,00	
							150 118,19	
							23 573,56	

48	K 7	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	-1,00000	350,00	-1,00000	-350,00
49	K 9	Archeologický dohled	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
	D 3	IX. Jiné investice					-80 250,00
24	K 14	Koordinátor BOZP	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
36	K 14	Koordinátor BOZP	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
50	K 14	Koordinátor BOZP	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
25	K 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	-1,00000	1 000,00	-1,00000	-1 000,00
51	K 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	-1,00000	1 000,00	-1,00000	-1 000,00
62	K 15	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	-1,00000	1 000,00	-1,00000	-1 000,00
26	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
37	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
52	K 16	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
27	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
38	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
53	K 17	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
28	K 18	Věcná břemena vklady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
39	K 18	Věcná břemena vklady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
54	K 18	Věcná břemena vklady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
29	K 19	Věcná břemena náhrady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
40	K 19	Věcná břemena náhrady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
55	K 19	Věcná břemena náhrady	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
30	K 20	Geometrické plány pro VB	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
41	K 20	Geometrické plány pro VB	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
56	K 20	Geometrické plány pro VB	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
57	K 21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
58	K 22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	-1,00000	3 000,00	-1,00000	-3 000,00
31	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
42	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
59	K 23	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	-1,00000	2 000,00	-1,00000	-2 000,00
32	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	-1,00000	4 500,00	-1,00000	-4 500,00
43	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	-1,00000	4 500,00	-1,00000	-4 500,00

60	K 24	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ									
33	K 25	Kupní cena pozemku	KČ	4 500,00	-1,00000							-4 500,00
44	K 25	Kupní cena pozemku	KČ	250,00	-1,00000							-250,00
61	K 25	Kupní cena pozemku	KČ	250,00	-1,00000							-250,00
	D M	Práce a dodávky M	KČ	250,00	-1,00000							-250,00
												220 844,63
4	K 1	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 rozdíly ceny	m	66,90	26,00000			26,00000				1 739,40
5	K 2	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 rozdíly ceny	m	66,90	43,00000			43,00000				2 876,70
6	K 3	Hloubení kabelových rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 rozdíly ceny	m	83,10	36,00000			36,00000				2 991,60
7	K 4	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 rozdíly ceny	m	56,17	44,00000			44,00000				2 471,48
8	K 468011121	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm	m2	155,00	2,45000			2,45000				379,75
9	K 468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	635,00	60,55000			60,55000				38 449,25
10	K 468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	194,00	24,85000			24,85000				4 820,90
11	K 468011143	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	323,00	12,60000			12,60000				4 069,80
12	K 468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	59,00	15,40000			15,40000				908,60
13	K 468022112	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z kostek velkých, spáry zalité	m2	121,00	22,40000			22,40000				2 710,40

21	K	468021112	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry zalité	m2	22,40000	93,10	22,40000	2 085,44
14	K	468022232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z kamene lomového, spáry nezalité	m2	20,30000	124,00	20,30000	2 517,20
15	K	468021232	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité	m2	20,30000	82,70	20,30000	1 678,81
16	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	2,38000	3 340,00	2,38000	7 949,20
17	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	60,54200	485,00	60,54200	29 362,87
18	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	605,42000	15,70	605,42000	9 505,09
19	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	53,57800	1 670,00	53,57800	89 475,26
20	K	469973117	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,96400	2 420,00	6,96400	16 852,88