

**Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 15.9.2021 na akci
„Přístavba MŠ Předboj – vnitřní vybavení“ uzavřené podle § 2085 a násl. zákona číslo 89/2012
Sb., občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Kupující: Obec Předboj
Sídlo : Hlavní 18, 250 72 Předboj
Statutární zástupce: Pavla Příšovská, starostka obce
IČ : 00240630
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 12223201/0100

a

1.2. Prodávající: MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Sídlo : Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk
Statutární zástupce : Martin Kraus – jednatel firmy
IČ : 27916758
DIČ : CZ27916758
Peněžní ústav ČSOB Praha, a.s.
Č. účtu 259758881/0300

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 126341

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na dodávky vedené pod názvem „Přístavba MŠ Předboj – vnitřní vybavení“. Předmětné více a méněpráce jsou sjednané s dodavatelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o změnu položek soupisu dodávek dle aktualizovaných požadavků kupujícího v návaznosti na skutečné rozměry a prostorové možnosti stavby, do které má být pořizované vnitřní vybavení dodáno a instalováno.

Dále je předmětem dodatku změna termínu plnění dodávky vybavení pod názvem „Přístavba MŠ Předboj – vnitřní vybavení“. Předmětná změna termínu dodání je sjednána se prodávajícím v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o změnu termínu dodání dodávky pořizovaného vybavení MŠ Předboj v důsledku zpoždění stavebních prací z objektivních důvodů. Předmět plnění nelze před dokončením vnitřních prostor novostavby dodat a instalovat v místě plnění.

III. VYJÁDŘENÍ VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Rozpočet změny.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Termín plnění dodávky je vzhledem ke zpoždění stavby prodloužen do 30.4.2022. Prodávající bude kupujícím písemně vyzván k dodání předmětu plnění min. 14 kalendářních dní předem.

V. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn více prací dle Rozpočtu změny je:

39 776,00 bez DPH
8 353,00 DPH 21%
48 129,00 včetně DPH

2. Celkový souhrn méně prací dle Rozpočtu změny je:

- 18 472,00 bez DPH
- 3 879,00 DPH 21%
- 22 351,00 včetně DPH

3. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

330 296,00 bez DPH
69 362,00 DPH 21%
399 659,00 včetně DPH

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované Kupní smlouvy, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Předboji

dne elektronického podpisu

dne elektronického podpisu

.....
Kupující : Obec Předboj
Pavla Příšovská
starostka obce

.....
Prodávající: MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Klára Krausová
jednatelka firmy

Rozpočet změny k dodatku č. 1

Vnitřní vybavení - Přístavba MŠ Předboj

	popis	m.j.	počet	jednotková cena	cena celkem
1	dřevěný botník pro holiny pro 15 dětí	kus	2	3 511	7 021
2	dřevěný šatní set pro 5 dětí	kus	5	4 292	21 459
3	dřevěný dětský stůl kulatý nebo šestihran pro 6 dětí, každý v jiné barvě lemování	kus	5	2 804	14 021
4	dětská židle dřevěná (5 barev ve stejných barvách stolků, každá barva po šesti kusech)	kus	30	909	27 273
5	dřevěný kancelářský stůl se zásuvkami (min. šířka 140 cm)	kus	1	3 898	3 898
6	kancelářská židle ergonomická, pojízdná	kus	1	3 133	3 133
7	dřevěný stojan na matrace pro 10 kusů	kus	3	2 649	7 947
8	Sestava skříní na matrace a lůžkoviny pro 25 dětí	kus	1	31 155	31 155
9	odpočinková matrace 140x60	kus	25	903	22 575
10	pojízdný sušák výkresů min. 25 polic	kus	1	3 463	3 463
11	šatní dvojskříň se zámkem dřevěná (min. šířka 80 cm)	kus	1	4 678	4 678
12	tabule magnetická, popisovací fixem (min. rozměry 140x120 cm)	kus	3	5 215	15 645
13	Interaktivní tabule pro MŠ úhlopříčka min. 75cm, držák projektoru, vertiální posun tabule, projektor	kus	1	63 100	63 100
14	kovový regál do skladu 1000/2500/500 základní	ks	4	2 900	11 600
15	dřevěná nábytková sestava uzavíratelné skříně a otevřené police (min š. 360 cm)	ks	1	16 378	16 378
16	dřevěná skříň policová úklid (š. 40 cm)	kus	1	3 117	3 117
17	peřina s polštářem - celoroční sada pro děti	kus	25	356	8 900
18	závěšová koupelnová police dřevěná pro 6 dětí	kus	5	2 105	10 525
19	závěšová koupelnová police dřevěná pro 6 dětí	kus	3	2 105	6 315
20	závěšová koupelnová police dřevěná pro 7 dětí	kus	1	2 306	2 306
21	notebook (procesor min. 2 GHz, RAM min 8GB, HDD min. 1 TB)	kus	1	20 000	20 000
22	kovový servírovací vozík 3 police	kus	1	5 612	5 612

20	dřevěná skříň s dvířky a bezpečnostním sklem a zámkem (min. š. 80 cm)	kus	4	5 616	22 464
21	dřevěný botník pro 15 dětí	kus	2	2 492	4 984
22	Montáž vnitřního vybavení, doprava	kpl	1	11 200	11 200
Cena celkem v Kč bez DPH					330 296
DPH 21%					69 362
Cena celkem v Kč včetně DPH					399 658

Původní cena zakázky	Méně náklady celkem	Více náklady celkem	Nová cena zakázky
308 992 Kč	18 472 Kč	39 776 Kč	330 296 Kč
64 888 Kč	3 879 Kč	8 353 Kč	69 362 Kč
373 881 Kč	22 351 Kč	48 129 Kč	399 659 Kč

V Nymburce

Dne elektronického podpisu

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

Klára Krausová - jednatelka firmy

Podpis:

V Předboji

Dne elektronického podpisu

Obec Předboj

Pavla Příšovská, starostka