

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2024

uzavřený níže uvedeného dne v tomto znění:

I. Smluvní strany

1. Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 Zastoupeno: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou
 IČO: 00289507
 Bankovní spojení: 1321711/0100
 Osoba oprávněná jednat
 Ve věcech technických: Michal Dušík, vedoucí odboru výstavby, investic a majetku

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. RENO - stavební firma s.r.o.

Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 Statutární zástupce: Ing. Vladimír Konvalina, jednatel
 e-mail: renojaromerice@seznam.cz
 telefon: 568440080
 IČO: 63497786
 DIČ: CZ63497786
 Bankovní spojení: 1523768339/0800, Česká spořitelna, a.s.
 Osoba oprávněná jednat
 ve věcech technických: Ing. Vladimír Konvalina
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 22524

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět plnění díla dle dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly, na základě vzájemného ujednání, na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění byla stavba „**Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou – stavební práce**“ (dále jen „Dílo“).

Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla.

Tedy z důvodu méněprací a víceprací dle změnové položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č.1 se:

v článku VII. **Cena za provedení díla** smlouvy dosavadní text:

„Cena bez DPH	1 756 843,30 Kč
Výše DPH	368 937,00 Kč
Cena včetně DPH	2 125 780,30 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

„Cena bez DPH	1 867 184,34 Kč
Výše DPH	392 108,71 Kč
Cena včetně DPH	2 259 293,05 Kč


(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla za objednatele Rada města Jaroměřice nad Rokytinou na své schůzi č. 49/2024 dne 12. 8. 2024 usnesením č. RM-49-2024-5.

Za Objednatele:

V Jaroměřicích nad Rokytinou, dne 12. 8. 2024




Město Jaroměřice nad Rokytinou
Ing. Jaroslav Soukup, starosta



Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích nad Rokytinou dne 12. 8. 2024



RENO – stavební firma s.r.o.
Ing. Vladimír Konvalina, jednatel

RENO - stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytinou
tel.: 568 440 030
PHČ: CZ03497786

Příloha č.1


k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Městem Jaroměřice nad Rokytnou (jako Objednatelem) a firmou RENO – stavební firma s.r.o. (jako Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou – stavební práce“

Položkový rozpočet

(nedílně připojen v příloze - 3 stran textu)

Za Objednatele:

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 12. 8. 2024



Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, starosta



Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 12. 8. 2024



RENO – stavební firma s.r.o.
Ing. Vladimír Konvalina, jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavba :2023_54 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou, Husova 165 - kuchyň**

Místo: **MŠ Jaroměřice nad Rokytnou**

Objednatel: **Město Jaroměřice Nad Rokytnou** IČ: 00289507
nám. Míru 2 DIČ: CZ00289507
67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.** IČ: 63497786
Ke spravedlnosti 667 DIČ:
67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			91 531,64
PSV			18 809,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 341,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 341,04 CZK
Základní DPH	21 %	23 172,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **133 513,00 CZK**

v _____
RENO - stavební firma s.r.o.
 Ke spravedlnosti 667
 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 tel.: 568 440 080
 DIČ: CZ63497786

 Za zhotovitele

dne **07.08.2024** _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 869,36
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-38 367,77
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 867,50
64	Výplně otvorů	HSV			10 100,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 118,80
97	Prorážení otvorů	HSV			54 943,75
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 441,40
781	Obklady keramické	PSV			14 368,00
Cena celkem					110 341,04

Položkový rozpočet

S:	Stavba :2023_54 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou, Husova 165 - kuchyň
O:	MŠ Jaroměřice nad Rokytnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 869,36
	1 342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,62000	878,00	1 422,36
	2 347014124R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce C, 1 x RF1 12,5 mm, bez izolace	m2	5,10000	1 120,00	5 712,00
	3 319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	60,00000	249,50	14 970,00
	4 340300011RAA	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná, tl.10 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavázání	m2	4,50000	2 170,00	9 765,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-38 367,77
	5 119000001RA0	Zajištění stropu kolem otvorů	m	2,00000	1 205,00	2 410,00
	6 416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	-42,61000	957,00	-40 777,77
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 867,50
	7 632450024RA0	Vyrovnávací potěr tl. 40mm	m2	45,00000	331,50	14 917,50
	8 632411104R00	Vyrovnávací stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	58,00000	275,00	15 950,00
Díl:	64	Výplně otvorů				10 100,00
	9 642940020RAA	Dveře dvoukřídlové 125/197, zárubeň, práh, dřevěné hladké prosklené	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 118,80
	10 967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,20000	176,50	741,30
	11 968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,00000	275,50	1 377,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				54 943,75
	12 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, menší místnost	m2	31,00000	108,00	3 348,00
	13 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	94,00000	136,00	12 784,00
	14 971024561R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	0,30000	3 885,00	1 165,50
	15 971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,00000	170,50	170,50
	16 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,57000	256,60	2 199,06
	17 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	214,25000	24,60	5 270,55
	18 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,57000	357,30	3 062,06
	19 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,57000	394,00	3 376,58
	20 979990107R00	Poplatek za uložení sutí	t	8,57000	2 750,00	23 567,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 441,40
	21 771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m, chdoba	m2	4,00000	590,00	2 360,00
	22 771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	4,00000	14,10	56,40
	23 597642030R	Dlažba matná 300 x 300 x 9 mm	m2	4,50000	450,00	2 025,00
Díl:	781	Obklady keramické				14 368,00
	24 781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	20,00000	296,50	5 930,00
	25 781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	7,80000	570,00	4 446,00
	26 597813604R	Obkládačka	m2	8,00000	499,00	3 992,00