

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 7/2018, resp. BB-463/2018 ze dne 7. 3. 2018

na akci: „Areál Rosa Coeli - obnova ohradních zdí – jižní a východní zahrada“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o., Přadlácká 920/24c, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 25340689
DIČ: CZ 25340689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno
zastoupeným: Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem
IČ: 00445142
DIČ: CZ00445142
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu dohody smluvních stran na ukončení plnění smluvního závazku specifikovaného smlouvou o dílo č. 7/2018 resp. BB-463/2018 ze dne 7. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2018.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Cit. smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 na obnovu ohradních zdí – jižní a východní zahrada areálu Rosa coeli v Dolních Kounicích mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla byla stanovena rozpočtem a ve finančním objemu:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena díla dle SoD	3 628 016,49 Kč	761 883,46 Kč	4 389 899,95 Kč
etapa v roce 2018 dle SoD	799 567,66 Kč	167 909,21 Kč	967 476,87 Kč
rozšíření etapy v roce 2018 dle Dodatku č.1	319 383,72 Kč	67 070,58 Kč	386 454,30 Kč
celkem etapa v roce 2018	1 118 951,38 Kč	234 979,79 Kč	1 353 931,17 Kč
<i>ke dni ukončení smlouvy neprovedeno a v rámci tohoto smluvního vztahu se dále nebude realizovat</i>	<i>2 509 065,11 Kč</i>	<i>526 903,67 Kč</i>	<i>3 035 968,78 Kč</i>

Cena díla včetně DPH je uvedena pouze pro účely dotace, na základě přenesené daňové povinnosti objednatel DPH odváděl příslušnému FÚ

2. Provedené práce specifikované v rozpočtu smlouvy o dílo v rámci etapy 2018 a dále specifikované v rozšíření dle rozpočtu dodatku č. 1 této smlouvy byly řádně v termínu ukončeny a mezi smluvními stranami protokolárně předány, zhotovitel na tyto práce vystavil faktury a objednatel tyto faktury uhradil, včetně odvedení DPH příslušnému FÚ.
3. Smluvní strany se dohodly, že ode dne převzetí etapy začíná běžet záruční lhůta dle čl. 11.2. SoD.

4. Nadále zůstává v platnosti čl. 6.4, 6.5, 6.6 (sankce k odstranění vad v době záruční lhůty) oddíl č. 11 (záruka a reklamační ujednání) a čl. 13.2 (spolupůsobení zhotovitele při finanční kontrole) dle SoD.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

V Brně, dne 5. 10. 2018



.....
za objednatele:

V Brně, dne 5. 10. 2018

STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

.....
za zhotovitele: