

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb v platném znění, kterou dne **1. 6. 2020** uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. Stavebník:

Obec Ochoz u Tišnova
Ochoz u Tišnova 39
679 23 Lomnice
IČ: 00600580
Zastoupená: Ing. Vitem Kadlecem (tel: 602 744 044) – starostou
Mgr. Danou Cíchovou (tel: 733 602 390) - místostarostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1361478389/0800
E-mail: obec@ochozutisnova.cz

na straně jedné jako **objednatel**
a

2. Firma :

Ing. Medek – Moravský zeměvrtný závod s.r.o.
sídlo: Uhřetice 58, 696 34 Uhřetice
IČ: 06907211
DIČ: CZ06907211
Oprávněná osoba: Ing. Jaromír Medek, jednatel (tel: 737 285 151)
E-mail: MZZ@seznam.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem
v Brně oddíl C, vložka 105043
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2901403244/2010,

na straně druhé jako **zhotovitel**

První odstavec článku **III.** smlouvy o dílo se mění takto:

Termín zahájení terénních prací byl stanoven na **květen 2021**.

Termín dokončení terénních prací byl stanoven na **30. 09. 2021**.

Termín dokončení díla (dokumentace – závěrečné zprávy) byl stanoven na: 30 dní od data dokončení terénních prací.

(Druhý a třetí odstavec článku III. je beze změny - zůstává stávající znění).

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Zastupitelstva obce Ochoz u Tišnova na svém 21. zasedání, v bodě č. 10), konaném dne 30. 12. 2020.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ochozi u Tišnova dne.....11. 1. 2021.....

.....
Objednatel



V Uhřici dne13. 1. 2021.....

.....
Zhotovitel
Ing. Medek
Moravský zeměvrtný závod s.r.o.
Uhřetice 58
696 34
IČ 069 07 211