

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04. 03. 2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Petrovice I

statutární zástupce: starosta obce, pan Miroslav Polák

adresa sídla: Petrovice I čp. 55

IČ: 00236349

DIČ: CZ00236349

datová schránka ID: rumbxqq

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0443534319/0800

telefon: 327 594 322

e-mail: obec.petrovice1@seznam.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 26177005

DIČ: CZ 2617005

zastoupený:

Ing. Janem Neradílkem, manažerem v regionu Východní Čechyn

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7408201/0100

telefon: 602 167 284

e-mail: jan.neradilek@colas.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04. 03. 2024 na akci „Oprava místní komunikace č. 2c v Michalovicích, č. 1c v Senetíně a 1c v Hološínách“.

- II.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a soupisu prací (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- II.2 Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo

III. Cena díla

III.1 Cena za vícepráce činí 104 825,40 Kč bez DPH. DPH 21 % činí 22 013, 33 Kč , Cena víceprací celkem činí 126 838, 73 Kč.

III.2 Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 5, odst. 5. 1. smlouvy, resp. Cena díla mění následovně

Cena za dílo celkem bez DPH	3.560.825,40	Kč
DPH 21 %	747.773,33	Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4.308.598,70	Kč

III.3 Ostatní ujednání článku 5 dané smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04. 03. 2024 zůstávají bez změny.

IV.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden výtisk obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden výtisk obdrží objednatel.

IV.3 Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.4 Platnost a účinnost tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

IV.5 Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Petrovice I dne 03. 04. 2024 č. usnesení 192 .

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

V Petrovicích I dne 4. 4. 2024

V Hradci Králové dne 4. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„Oprava místní komunikace č. 2c v Michalovicích, č. 1c v Senetině a 1c v Hološínách“



Miroslav Polák
starosta obce



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: CZ26177005 (14)

Tel: +420 286 003 511

www.colas.cz

Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 0_CN - Petrovice I.

Objekt: 01 - Odkopávky

001	111301111	Sejmutí drnu tl do 50 mm s naložením na dopravní prostředek	1 434,000000 m2	50,00	71 700,00
002	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	71,700000 M3	162,00	11 615,40
003	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	1 075,500000 M3	20,00	21 510,00
Součet za Objekt: 01 - Odkopávky					104 825,40

CELKEM Objekt: 01 - Odkopávky					104 825,40
--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------