

Smlouva o dílo č. 07/10/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle příslušných ustanovení (zejm. § 124) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění (dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Město Stochov

se sídlem J.Šípka 486, 273 03 Stochov
statutární zástupce: Ing. Roman Foršt, starosta města
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0388146339/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. BULDIX s.r.o.

se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
zastoupená Ing. |Lukáš Kučera, jednatel
IČO: 242 04 811
DIČ: CZ242 04 811
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
číslo účtu: 270876504/0300
(dále jen „zhotovitel“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „**Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023**“, zahájeného dne 30.8.2023 odesláním písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na profil zadavatele (<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/bf74406b-7008-40ed-8b68-040e8301d156>) a nabídkou uchazeče ze dne 18.9.2023.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel pro objednatele provede stavební práce:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci zpevněných ploch vjezdů k nemovitostem s využitím zasakovací dlažby v ul. Náves Družby pravá strana, kú. Čelechovice. Součástí plnění je rekonstrukce odvodňovacího žlabu v návaznosti na konstrukci rekonstruovaných propustků, včetně dokončovacích a terénních prací. Přesná specifikace rozsahu prováděných prací je dle projektové dokumentace s názvem DPS: „Revitalizace návsi Stochov – Čelechovice III. etapa“ – září

2018 – AKTUALIZACE DPS DLE POŽADAVKU INVESTORA – 07/2023 vypracované společností ARIPROS s.r.o., Železničářů 2286, 272 01 Kladno a dle soupisu prací vč. výkazu výměr.

Technické podmínky pro provedení stavebních prací jsou definovány projektovou dokumentací, která je přílohou výzvy“ vyhlášené dne 30.8.2023 a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.

1. Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena Radou města Stochov usnesením č. 405/23 ze dne 27.9.2023.
2. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky objednatele, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) **projektovou dokumentací a výkazem výměr, jako přílohami zadávací dokumentace** pro výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce
 - b) **nabídkou zhotovitele ze dne 18.9.2023**, předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, předaným a schváleným technologickým postupem a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel provede dílo dle platných norem a předpisů.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel,
 - c) úklid dotčeného okolí stavby,
 - d) vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické postupy prací apod.),
 - e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
 - f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - h) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - j) projednání záborů veřejných prostranství,
 - k) vytýčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
 - m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
 - n) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení díla:** 30.10.2023

Termín dokončení díla: 30.12.2023

Doba provádění díla: 60 kalendářních dnů dle časového harmonogramu provádění prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od uzavření této smlouvy.

2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny prodloužit termín plnění dle odst. 1. tohoto článku o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo dlouhotrvající silné dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3. Místo plnění díla je na pozemku objednatele, kú. Stochov.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu díla skutečně realizovaného. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	3.188.727,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy: třimilionystoosmdesátosmtisícsetdvacesedm korun českých	
DPH ve výši 21%	669.633,- Kč
Cena celkem vč. DPH	3.858.360,- Kč

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli dílo formou jedné faktury. Tato faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.
- Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem.
- Zjišťování rozsahu a ceny díleho plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem bez DPH.
- Jedná se o stavební a montážní práce, objednatel je povinen odvést DPH v platné výši.**
- Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků.

7. Konečná faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu:

Město Stochov
J. Šípka 486,
273 03 Stochov

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. **Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.**

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení u MV ČR, včetně spisové značky,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
 - Specifikace prací CZ - CPA
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
10. Cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
11. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.
12. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele vedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.
13. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.

VI. Další povinnosti a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny vč. zápisů objednatele do stavebního deníku, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel provede dílo dle platných předpisů a norem.

4. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem. Všechny změny musí být od objednatele písemně odsouhlaseny a potvrzeny.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto údaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel stavby.
9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou písemně stanoveny objednatelem v zápise o předání staveniště.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. Případná změna poddodavatele podléhá schválení objednatelem.
11. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX.
16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů veřejné zakázky v souladu s ust. § 105 zákona.
17. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli dle této smlouvy na třetí osobu, popř. též zastavit tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby.
18. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem splatnou nebo i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám zhotovitele, které nejsou dosud splatné nebo které jsou již promlčené.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:
 - příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace, příslušnou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
2. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Lukáš Kučera, Oleksandr Ježov. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Toto své vyjádření je zhotovitel povinen současně předložit objednateli ve výše stanovené lhůtě.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu.
4. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáno najednou formou předávacího protokolu, tím nejsou dotčeny dílčí termíny plnění dle závazného harmonogramu prací, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k převjímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat převjímací řízení.
3. O průběhu převjímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen takové vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak převjímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré protokoly o převjímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve jednom vyhotovení úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelům takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo-li právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele;
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. odst. 3, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, pokud zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o

stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování je příslušný objednatel.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.

XI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. IX. této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než zhotovitele.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

- c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 10 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
 - f) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 - g) Při nesplnění dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu za každý nesplněný termín dle harmonogramu prací, a to ve výši 10.000,- Kč. Odsouhlasený harmonogram prací, včetně vyznačených dílčích termínů plnění díla je nedílnou součástí této smlouvy.
 - h) Při nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je stanovena jednorázová smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč. Touto smluvní pokutou nejsou dotčeny pokuty stanovené v čl. XII. této smlouvy.
2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušením ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
 3. Smluvní pokuta uplatněná objednatelem je splatná do 21 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.
 4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti, kromě faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o této změně.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:
Město Stochov
J. Šípka 486,
273 03 Stochov
3. Nebyl-li adresát zastížen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.

XIV. Ostatní ujednání

1. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že Objednatel odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Pro účely zaslání potvrzení uveřejnění této smlouvy v registru smluv ze strany správce registru smluv smluvní strany uvádí tyto notifikační kontakty:
 - a) Objednatel: e-mail: investice@stochov.cz
 - b) Zhotovitel: e-mail: kucera@buldix.cz
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Zhotovitel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku státu či obce.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování díla až do jeho převzetí objednatel. Fotokopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. V. odst. 1. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem, sesuvem půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem nebo zřícením vzdušného dopravního prostředku, jeho části nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví třetích osob.
5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany.
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Roman Foršt, starosta obce
 - b) ve věcech technických: Bc. Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a majetku
7. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Kučera, jednatel
 - b) ve věcech technických: Ing. Lukáš Kučera, Oleksandr Ježov

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 11 stran textu. Objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevíly svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
6. Přílohy smlouvy:
 - Cenová nabídka (výkaz výměr) dle čl. V.
 - Časový harmonogram dle čl. IV.
 - Seznam poddodavatelů dle čl. VI.
 - Usnesení RM

V Praze dne

.....
Za objednatele:
Ing. Roman Foršt
starosta města

.....
Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Kučera
jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Název zakázky:	„Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“		
Základní identifikační údaje			
1. Zadavatel			
Název:	Město Stochov		
Sídlo:	J. Šípka 486, 273 03 Stochov		
IČ:	00234923		
DIČ:	CZ 00234923		
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Foršt		
Telefon:	312 651 326		
E-mail:	starosta@stochov.cz		
2. Uchazeč			
Název:	BULDIX s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 5		
Tel./fax:	608 900 145		
E-mail:	kucera@buldix.cz		
IČ:	242 04 811		
DIČ:	CZ242 04 811		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Lukáš Kučera, jednatel		
Kontaktní osoba:	Ing. Lukáš Kučera		
Tel./fax:	608 900 145		
E-mail:	kucera@buldix.cz		
Nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH v Kč	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH v Kč:
Nabídková cena za celý předmět plnění	3.188.727,-	669.633,-	3.858.360,-
Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Ing. Lukáš Kučera		
Funkce	jednatel		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace návsi Stochov - Čelechovice - III. etapa - západní strana	Objednatel:	Město Stochov	IČO/DIČ:	00234923/CZ00234923
Druh stavby:		Projektant:	ARIPROS s.r.o.	IČO/DIČ:	26174936/CZ26174936
Lokalita:	Stochov - Čelechovice, náves Družby	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Doba výstavby (dny):		Zpracováno dne:	14.7.2023	Položek:	70
JKSO:	8222	Zpracoval:	ARIPROS s.r.o.	Datum:	13.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 447 043,71	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	40 000,00
	Montáž	1 234 677,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	15 000,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	10 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	5 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	35 000,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		392 006,00				
ZRN celkem		3 073 727,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	115 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 188 727,00	DPH 21%	669 632,67
		Celkem bez DPH	3 188 727,00
		Celkem včetně DPH	3 858 360,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Revitalizace návsi Stochov - Čelechovice - III. etapa - západní strana		Doba výstavby (dny):		Objednatel:	Město Stochov	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	ARIPROS s.r.o.	
Lokalita:	Stochov - Čelechovice, náves Družby	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	
JKSO:	8222	Zpracováno dne:	13.07.2023	Zpracovatel:	ARIPROS s.r.o.	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	8 815,02	132 424,78	141 239,80	30,96
	18	Povrchové úpravy terénu	20 570,99	149 657,01	170 228,00	8,10
	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných	946 018,41	478 404,21	1 424 422,62	995,31
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plo	278 584,76	129 750,44	408 335,20	176,17
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce	193 054,52	223 547,48	416 602,00	37,11
	96	Bourání konstrukcí	0,00	125 753,50	125 753,50	309,53
	H22	Staveništní přesun hmot	0,00	92 280,00	92 280,00	0,00
	S	Přesuny sutí	680,01	184 185,99	184 866,00	0,00
Celkem:					3 073 727,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace návsi Stochov - Čelechovice - III. etapa - západní strana	Doba výstavby (dny):		Objednatel:	Město Stochov
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	ARIPROS s.r.o.
Lokalita:	Stochov - Čelechovice, náves Družby	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:	8222	Zpracováno dne:	13.07.2023	Zpracoval:	ARIPROS s.r.o.

Č	Obj.	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	110 000,00	110 000,00	4%	0,00		
1		1111199VD	Zpracování PD realizační/dílenská (3x paré tisk + 1x CD-pdf)	kpl	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1%	0,00	0,00	
2		1111199VD	Zpracování PD skutečného provedení (3x paré tisk + 1x CD-PDF)	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%	0,00	0,00	
3		1111199VD	Geodetické vytyčení stavby <i>vč. stávajících inž. sítí (IS) + ověřovací sondy (5 sond)</i>	kpl	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1%	0,00	0,00	
4		1111199VD	Geodetické vytyčení skutečného provedení stavby	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0%	0,00	0,00	
5		1111199VD	DIO vč. projednání (inž. činnosti) a realizace	kpl	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1%	0,00	0,00	
13 Hloubené vykopávky							8 815,02	132 424,78	141 239,80	5%	30,96		
6		212750010RA	Trativody z drenážních trubek <i>lože štěrkopis., obsyp kamenivem, světlost trub 13cm</i>	m	25,00	260,00	3 064,02	3 435,98	6 500,00	0%	0,44	10,92	RTS I / 2023
7		121100001RA	Sejmutí terénu a odkopávky, tl. do max. 47 cm, naložení, odvoz a uložení <i>odvoz do 10 km</i>	m3	157,94	670,00	0,00	105 819,80	105 819,80	3%	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		131100010RA	Hloubení nezapažených rýh/jam v hornině 1-4 - vsakovací objekty <i>odvoz do 10 km, uložení na skládku</i>	m3	18,00	740,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		162702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	18,00	300,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		174100050RA	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem <i>dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km</i>	m3	12,00	850,00	5 751,01	4 448,99	10 200,00	0%	1,67	20,04	RTS I / 2023
18 Povrchové úpravy terénu							20 570,99	149 657,01	170 228,00	6%	8,10		
11		111212111R0	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, s odstraněním pařezu, svah do 1:5	m2	9,00	35,00	0,00	315,00	315,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		111212121R0	Odstranění nevhod. dřevin výšky nad 1m, s odstraněním pařezu, svah do 1:5	m2	42,00	210,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
13		184807111R0	Ochrana stromu bedněním - zřízení, výška do 3 m <i>při stavebních činnostech, viz. spec. TZ-2.1.6. Sadové úpravy</i>	m2	105,00	180,00	3 946,25	14 953,75	18 900,00	1%	0,01	0,99	RTS I / 2023
14		184807112R0	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	105,00	45,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		184806133R0	Řez bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 <i>horolezeckou technikou</i>	kus	2,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2020
16		184806133R0	Řez zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 <i>horolezeckou technikou</i>	kus	2,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
17		184806133R0	Řez zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 <i>horolezeckou technikou</i>	kus	2,00	7 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		181301111R0	Rozproštění ornice, rovina nebo svah do 1:5, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	393,60	65,00	0,00	25 584,00	25 584,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023

			<i>doplnění zeminy a substrátu na travnatých plochách</i>									
19	182001121R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	393,60	14,00	0,00	5 510,40	5 510,40	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
20	180400020RA	Rekultivace a doplnění/založení trávníku parkového, rovina nebo svah do 1:5	m2	393,60	21,00	1 715,93	6 549,67	8 265,60	0%	0,00	0,01	RTS I / 2023
		<i>založení na půdě předem připravené, výsevem, vč. utahení</i>										
21	184802614R0	Chem. odplevelení po založ., smáčením, rovina	m2	393,60	69,00	0,00	27 158,40	27 158,40	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
22	111104211R0	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	393,60	3,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
23	00572400	Směs travní parková, vysoká zátěž PROF1	kg	12,00	160,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0%	0,00	0,01	RTS I / 2023
		<i>výsev 30g/m2</i>										
24	10371500	Substrát zahradnický VL pro plošné úpravy	m3	11,81	1 100,00	12 988,80	0,00	12 988,80	0%	0,60	7,08	RTS I / 2023
25	900 R01	HZS - drobné a kompletační práce v rámci sadových úprav	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
26	998231311R0	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	8,10	600,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných					946 018,41	478 404,21	1 424 422,62	46%	995,31		
27	599000010RA	Rozebrání a oprava asf. komunikace - vjezdy + doplnění asf. podél příkopu	m2	184,44	1 250,00	50 566,51	179 983,49	230 550,00	8%	1,24	228,86	RTS I / 2023
		<i>doplnění asf., řezání, výměna podkladu do max. tl. 30cm, asfaltobet. do max. 10cm</i>										
28	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	159,60	240,00	5 444,73	32 859,27	38 304,00	1%	0,07	11,79	RTS I / 2023
29	592452655	Dlažba betonová zámková/skladebná, tvar cihla, 20x10x8cm, barva přírodní	m2	164,96	380,00	62 682,90	0,00	62 682,90	2%	0,18	29,03	RTS I / 2023
30	59245309	Dlažba betonová pro nevidomé zámková/skladebná, tvar cihla, 20x10x8cm, červená	m2	2,86	595,00	1 699,32	0,00	1 699,32	0%	0,13	0,37	RTS I / 2023
31	596921112R0	Kladení bet.veget. dlaždic do drtě tl 4 cm, štěrk. zásyp spar fr. 2/6	m2	632,60	275,00	10 684,76	163 280,24	173 965,00	6%	0,03	19,93	RTS I / 2023
		<i>vjezdy a parkování</i>										
32	592452570	Dlažba zatravnovací betonová, barva přírodní, 21/24x14/17x8cm	m2	664,23	480,00	318 830,40	0,00	318 830,40	10%	0,14	90,51	RTS I / 2023
33	567122114R0	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	632,60	450,00	256 159,76	28 510,24	284 670,00	9%	0,38	242,37	RTS I / 2023
		<i>vjezdy + parkování - cementová stabilizace</i>										
34	273310030RA	Podkladní deska z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	23,57	4 500,00	65 572,84	40 469,66	106 042,50	3%	3,07	72,26	RTS I / 2023
35	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	789,70	260,00	173 197,00	32 125,00	205 322,00	7%	0,38	298,51	RTS I / 2023
36	571902111R0	Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2	m2	157,10	15,00	1 180,19	1 176,31	2 356,50	0%	0,01	1,67	RTS I / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					278 584,76	129 750,44	408 335,20	13%	176,17		
37	917862111RT	Osazení snížených bet. silničních obrub. do lože z C 12/15 s opěrou	m	67,40	460,00	23 357,43	7 646,57	31 004,00	1%	0,27	18,19	RTS I / 2023
		<i>Dodávka a montáž, vč. dodávky beton. obrubníku přírod. 100x15x25cm, zem. prací, betonáže</i>										
38	917862111RT	Osazení bet. silničních obrub. do lože z C 12/15 s opěrou	m	313,30	450,00	106 213,62	34 771,38	140 985,00	5%	0,27	84,53	RTS I / 2023
		<i>Dodávka a montáž, vč. dodávky beton. obrubníku přírod. 100x10x25cm, zem. prací, betonáže</i>										
39	916561111RT	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,20	295,00	732,21	211,79	944,00	0%	0,15	0,49	RTS I / 2023
		<i>včetně bet. obrubníku 50x5x25cm</i>										
40	639570010RA	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	48,00	650,00	19 967,49	11 232,51	31 200,00	1%	0,35	16,79	RTS I / 2023
		<i>Podklad z drceného kameniva tl. 150mm, kačírek tl. 100mm, vč. obrubníku.</i>										
41	597101111R0	Montáž odvodňovacího žlabu vč. bet. lože	m	146,10	280,00	13 554,67	27 353,33	40 908,00	1%	0,09	13,16	RTS I / 2023
		<i>odvodňovací příkop podél střed. komunikace</i>										
42	59227516	Žlab bet. odvodňovací přírodní 33-55, 330x545x165mm	kus	438,00	132,00	57 816,00	0,00	57 816,00	2%	0,06	25,40	RTS I / 2023
43	711132311R0	Prov. izolace nopovou fólií svíslé, vč. uchyc. prvků a lišt	m2	135,00	180,00	6 318,97	17 981,03	24 300,00	1%	0,00	0,01	RTS I / 2023
		<i>Dodávka a montáž vč. zemních prací</i>										
44	597101111R0	Montáž odvodňovacího žlabu vč. bet. lože	m	19,10	280,00	1 772,03	3 575,97	5 348,00	0%	0,09	1,72	RTS I / 2023
45	59227516	Žlab bet. odvodňovací přírodní 33-55, 330x545x165mm	kus	40,00	132,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0%	0,06	2,32	RTS I / 2023
46	597071122RU	Žlab odvodňovací ACO LINE 100, dl.1000 mm, B 125, litin. rošt	kus	13,50	1 850,00	23 472,60	1 502,40	24 975,00	1%	0,09	1,23	RTS I / 2023

			<i>dotávka, montáž</i>									
47	831350012R1	Revize a vyčištění odvodň. bet. potrubí dešť. vod do potoka, hl. do 2,5m	m	10,00	200,00	403,90	1 596,10	2 000,00	0%	0,91	9,09	RTS II / 2022
48	915711112RT	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	203,30	144,00	12 922,48	16 352,72	29 275,20	1%	0,00	0,08	RTS I / 2023
		<i>barva bílá</i>										
49	899431111R0	Výšková úprava povrchových znaků IS do 20 cm	kus	10,00	1 430,00	6 773,36	7 526,64	14 300,00	0%	0,32	3,16	RTS I / 2023
93	Různé dokončovací konstrukce a práce					193 054,52	223 547,48	416 602,00	14%	37,11		
50	721242110RT	Lapač střešních splavenin	kus	7,00	3 650,00	24 030,01	1 519,99	25 550,00	1%	0,08	0,54	RTS I / 2023
		<i>vč. zápachové klapky, koše na listí, do DN 125</i>										
51	212750010RA	Trativody z drenážních trubek - odvod ze žlabů	m	30,00	450,00	7 056,21	6 443,79	13 500,00	0%	0,44	13,11	RTS I / 2023
		<i>lože štěrkopís., obsyp kamenivem, celoperfor. ohebná drenáž. trubka z PVC-U DN 160, žlutá</i>										
52	129103101R0	Čištění odvodňovacího příkopu podél silnice vč. vytrhání kamen. dlažby, š. do 5 m	m2	146,10	180,00	0,00	26 298,00	26 298,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	182201101R0	Svahování břehu příkopu vč. instalace protierozní geotextilie	m2	262,80	55,00	0,00	14 454,00	14 454,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
		<i>geotextilie - přírodní protierozní jutová geotextilie 500 g/m2</i>										
54	318211116R0	Zdivo čel propustků z lom. kamene, MC 5 - 10	m3	8,80	8 500,00	20 945,96	53 854,04	74 800,00	2%	2,67	23,47	
		<i>využití vytrhané kam. dlažby z příkopu</i>										
55	9311199VD	Výměna ocel. propustků pod vjezdy v linii odvodňovacího příkopu	m	26,40	9 750,00	141 022,34	116 377,66	257 400,00	8%	0,00	0,00	
		<i>Dodávka+montáž, vč. zemních prací, betonáže, kotvení, dotávky oc. potrubí do D 300mm</i>										
56	900 R01	HZS - kompletační práce a práce jinde neuvedené	h	20,00	230,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
		<i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i>										
96	Bourání konstrukcí					0,00	125 753,50	125 753,50	4%	309,53		
57	113106004RA	Odstranění beton. dlažby vč. podkladu, pl. nad 50 m2	m2	204,50	55,00	0,00	11 247,50	11 247,50	0%	0,27	54,81	RTS I / 2023
		<i>včetně nakládání a odvozu na skládku</i>										
58	965082933RT	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	114,76	450,00	0,00	51 642,00	51 642,00	2%	1,40	160,66	RTS I / 2023
		<i>odstranění ploch stáv. vjezdů apod.</i>										
59	113201111R0	Vytrhání betonových obrubníků	m	189,70	70,00	0,00	13 279,00	13 279,00	0%	0,23	43,63	RTS I / 2023
60	113108406R0	Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl. do 10 cm	m2	123,60	100,00	0,00	12 360,00	12 360,00	0%	0,13	16,32	RTS I / 2023
61	965042141R0	Bourání betonových kcí	m3	2,50	1 650,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0%	2,20	5,50	RTS I / 2023
62	966008111R0	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	38,00	750,00	0,00	28 500,00	28 500,00	1%	0,75	28,61	RTS I / 2023
63	900 R01	HZS - demontáž ostatních stávajících drobných kcí a prvků	h	20,00	230,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
H22	Staveništní přesun hmot					0,00	92 280,00	92 280,00	3%	0,00		
64	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 538,00	60,00	0,00	92 280,00	92 280,00	3%	0,00	0,00	RTS I / 2023
S	Přesuny sutí					680,01	184 185,99	184 866,00	6%	0,00		
65	979083117R0	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	309,50	220,00	680,01	67 409,99	68 090,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
		<i>vč. naložení a složení na skládku</i>										
66	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 547,50	10,00	0,00	15 475,00	15 475,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
		<i>skládku Rynholec</i>										
67	979990103R0	Poplatek za skládku sutí - beton	t	103,90	390,00	0,00	40 521,00	40 521,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
68	979990112R0	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt	t	16,30	750,00	0,00	12 225,00	12 225,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
69	979999975R0	Poplatek za uložení - zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton)	t	160,60	300,00	0,00	48 180,00	48 180,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
70	979990161R0	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,75	500,00	0,00	375,00	375,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem:

3 073 727,00

Poznámka:

PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.



HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Revitalizace návsí Čelechovice III. etapa 2. část 2023

		rok								
		měsíc	11				12			
SO	Popis prací	tyden								
	Převzetí staveniště									
	Projednání DIO, DIR									
	Odstranění stávajících povrchů a konstrukcí									
	Zemní a výkopové práce									
	Podkladní vrstvy komunikací									
	Dlažby a obruby									
	Sadovnické práce									
	Ostatní práce									
	Předání dokončené stavby									

V Praze dne 17.10.2023

.....
Ing. Lukáš Kučera
BULDIX s.r.o.

Příloha č. 7 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům			
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce	Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
Revitalizace návsi Čelechovice III. Etapa 2.část 2023.			
1.			
Název			
Sídlo/místo podnikání			
IČO			
DIČ			
Tel./Fax			
E-mail			

Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

Uchazeč předpokládá provedení celé zakázky vlastní kapacitou.

V Praze 18.9.2023

.....

Ing. Lukáš Kučera, jednatel

Zápis
z 18. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 27. září 2023 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r.

Mgr. Robert Filip ... OMLUVEN

Mgr. Miloslava Becherová, v. r.

Ing. Petra Danková, MPA, v. r.

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r.

Tomáš Kratina, v. r.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r.

Tajemník Roman Klusák, v. r.

Ověřovatel: Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.

Program:

1. Kontrola usnesení
2. VŘ – Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023
3. Návrh opatření – cyklostezka ul. Kačická – Čelechovice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v p.p.č. 812/1 k.ú. Stochov
5. Nemovitosti – nabídka na koupi pozemku parc.č. 123/4, k.ú. Čelechovice
6. Pronájem části pozemku parc.č. 631, k.ú. Stochov – podloubí Mírové náměstí
7. ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov
8. Odpadové hospodářství – strategie vztahů s podnikatelskými subjekty
9. Elektronická úřední deska
10. Inventarizace majetku za rok 2023
11. Organizační záležitosti
12. Technické služby Stochov, s.r.o.
13. Bytové a nebytové záležitosti
14. Různé

K bodu č. 2 – VŘ – Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě vyhlášeného VŘ na akci: „Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení 404/23

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami VŘ, schvaluje hodnocení nabídek na akci: „Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“, viz příloha.

Přít. 6 pro: 6

Usnesení 405/23

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa 2. část 2023“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s uchazečem č. 6, firmou BULDIX s.r.o., Praha, IČ: 24204811, za částku 3.188.727,- Kč bez DPH, tj. 3.858.360,- Kč včetně DPH, viz příloha.

Přít. 6 pro: 6