

DODATEK č. 1

na provedení stavebních prací
ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2023

„Chodník Úhonická“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Objednatel: Obec Drahelčice
sídlo: Na Návsí 25, 252 19 Drahelčice
IČO: 00233200
DIČ: CZ00233200
zastoupený: Ing. Petrou Ďuranovou
e-mail: info@drahelcice-obec.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Zhotovitel: IS-PK KEY s.r.o.
sídlo: Trmačov 171, 666 01 Tišnov
IČO: 07852886
DIČ: CZ07852886
Plátce DPH ANO
zastoupený: Petr Dvořáček, jednatel
e-mail: info@is-pkkey.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Tento Dodatek č.1 mění předmět plnění v důsledku okolností, které smluvní strany ani při vynaložení potřebné péče nemohly předvídat a jsou předmětem Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2.

Záhlaví smlouvy se doplňuje o bankovní spojení objednatele a zhotovitele takto:

u Objednatele: bankovní spojení: 11127111/0100

u Zhotovitele: bankovní spojení: 5591800319/0800

ČL. III. se doplňuje o odst. č. 3.7, který zní:

- a) nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 a 2, který za účastníky výstavby podepsali:
- Ing. Petra Ďuranová, starostka obce Drahelčice/ objednatel
 - Ing. Milena Librová, referentka (projektová manažerka)
 - Aleš Petr, technický dozor investora ze společnosti OK supervision s.r.o. (TDS)
 - Petr Dvořáček, zhotovitel - jednatel společnosti
- b) Změnový list v Příloze dle Rozpočtu stavby specifikuje změny díla
- ZL č. 001** Ruční výkop lamp, kácení stromů, optika
- ZL č. 002** Výkop rýhy pro VO
- c) Změny specifikované ve Změnových listech č. 1 a 2 se stávají nedílnou součástí stavby **Chodník Úhonická.**

ČL. IV/Cena za dílo - odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku III. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **2 187 190,- Kč** bez DPH (slovy: **dvamiliónystoosmdesátšedmtisícstodevadesát** korun českých). DPH ve výši **21%** činí **459 310,-Kč** (slovy: **čtyřistapadesátdevěttisícťřistadeset** korun českých). Cena celkem včetně DPH činí **2 646 500,- Kč** (slovy: **dvamiliónyšestsetčtyřicetšesttisícipětset** korun českých). Režim přenesené daňové povinnosti bude probíhat dle zákona o DPH.

Ocenění položek dle Změnových listů č. 1 a 2.

Číslo změnového listu	Oceněné položky bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
1	45 781,13 Kč	45 781,13 Kč	0
2	57 334,52 Kč	57 334,52 Kč	0

Celkem: 103 115,65 Kč bez DPH

1. Smluvní cena díla ve znění tohoto Dodatku č. 1:

	cena dle smlouvy ze dne 24.10.2023	ZL č.1 Ruční výkop lamp, kácení stromů, optika	ZL č.2 Výkop rýhy pro VO	cena celkem
cena bez DPH	2 187 190,00 Kč	45 781,13 Kč	57 334,52 Kč	2 290 305,65 Kč
DPH	459 310,00 Kč	9 614,04 Kč	12 040,25 Kč	480 964,29 Kč
Celkem	2 646 500,00 Kč	55 395,17 Kč	69 374,77 Kč	2 771 269,94 Kč

(slovy: **dvamilionysedmsedmdesátjedenadvěstěšedesátděvt** korun českých a **devadesátčtyři** haleřů)

Ostatní ujednání (základní) Smlouvy o dílo na stavební práce nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 a 2
- Ocenění prací dle Změnového listu

V Drahelčicích dne

Za Objednatele:


Ing. Petra
Đuranová
Datum: 2023.12.19
22:13:27 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Đuranová
Datum: 2023.12.19
22:13:27 +01'00'

V Drahelčicích dne 20.12.2023

Za Zhotovitele: Petr Dvořáček

 **IS-PK KEY**
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
IČ: 07852886
DIČ: CZ07852886
Třmaňov 171
695 01 Třmaňov



Změnový list

„Vybudování nového chodníku podél komunikace Úhonická v obci Drahelčice“

Číslo změnového listu: **ZL č. 001**

Název změnového listu: Ruční výkop lamp, kácení stromů, optika

Datum: 06. 12. 2023

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Drahelčice
Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice

Zhotovitel: IS-PK KEY s.r.o.
Trmačov 171, 666 01 Tišnov

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U9827_ZL Chodník Drahelčice
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 001 Ruční výkop lamp, kácení stromů, optika

Objednatel: Obec Drahelčice IČO: 00233200
 Na Návsi 25 DIČ:
 25219 Drahelčice

Zhotovitel: IS-PK KEY s.r.o. IČO: 07852886
 Trmačov 171 DIČ: CZ07852886
 66601 Tišnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 781,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	45 781,13

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 781,13 CZK
Základní DPH	21 %	9 614,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 55 395,17 CZK

v Tišnově 13.12.

dne Drahelčice 11.12.2023


 IČ: 07852886 Trmačov 171
 DIČ: CZ07852886 66601 Tišnov
Za zhotovitele



 Za objednatele

OK supervision s.r.

Břízová 547

250 90 Jirny

IČ: 242 90 335

Položkový rozpočet

S:	U9827_ZL	Chodník Drahelčice
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 001	Ruční výkop lamp, kácení stromů, optika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce - VO						32 006,37	
1	131251100	Hloubení jam pro základ stožáru do 1m3, nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	kus	-6,00000	1 125,00	-6 750,00	SoD
2	131251100RT1	Hloubení jam pro základ stožáru do 1m3, nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (vč. záhozu původní jámy)	kus	12,00000	2 250,00	27 000,00	R-pol.
3	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	10,00000	545,00	5 450,00	RTS 23/II
vylamování kořenů z kabulu optiky 5 hodin, dva pracovníci : 5*2				10,00000			
4	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-2,16000	116,03	-250,62	SoD
ruční výkop kolem optiky - odpočet strojního výkopu z SoD : -6,0*0,8*0,45				-2,16000			
5	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,60000	1 060,00	3 816,00	URS 23/II
ruční výkop kolem optiky - odpočet strojního výkopu z SoD : 6,0*0,8*0,45				2,16000			
odkop kolem optického kabelu - navýšení : 6,0*0,8*0,3				1,44000			
6	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,60000	443,20	1 595,52	SoD
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,44000	211,85	305,06	SoD
odkop kolem optického kabelu - navýšení : 6,0*0,8*0,3				1,44000			
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,88000	15,75	45,36	SoD
1,44*2				2,88000			
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,66400	290,00	772,56	SoD
1,44*1,85				2,66400			
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,44000	15,62	22,49	SoD
Díl: 1 Zemní práce						11 816,37	
11	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	1,00000	1 174,67	1 174,67	SoD
12	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	URS 23/II
13	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 500 mm s naložením	kus	2,00000	230,85	461,70	SoD
14	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	SoD
15	112201114R00	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	4 780,00	4 780,00	URS 23/II
Díl: 5 Komunikace						1 372,80	
16	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	4,80000	286,00	1 372,80	SoD
6,0*0,8				4,80000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						585,59	
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,31200	176,81	585,59	SoD
Celkem						45 781,13	

Změnový list

„Vybudování nového chodníku podél komunikace Úhonická v obci Drahelčice“

Číslo změnového listu: **ZL č. 002**

Název změnového listu: **Výkop rýhy pro VO**

Datum: **06. 12. 2023**

Smluvní strany:


Objednatel: **Obec Drahelčice
Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice**

Zhotovitel: **IS-PK KEY s.r.o.
Trmačov 171, 666 01 Tišnov**

Předmět změny: Výkop rýhy pro VO


Cena změny bez DPH: 57 334,52 Kč

Situace:



Zdůvodnění a popis změny:

Změnový list řeší nesoulad mezi zadávací dokumentací a výkazem výměr kde v výkazu výměr je délka výkopu 47,88 m. Skutečná délka výkopu je ale 171,0 m. To znamená nárůst délky výkopu o 123,12 m.

<p>Za Objednatele: Odsouhlasil:</p> <p>Ing. Petra Ďuranová starostka obce</p> <p>Ing. Milena Librová Referentka (projektová manažerka)</p> <p>Aleš Petr OK supervision s.r.o.</p> <p>Datum: 13.12.27</p> <p>OK supervision s.r.o. Břizová 547 250 90 Jirny IČ: 242 90 335</p>	<p>Za Zhotovitele: Odsouhlasil: Petr Dvořáček</p> <p>Datum: 15.12.25</p> <p> IS-PK KEY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ</p> <p>IČ: 07852886 Trmačov 171 DIČ: CZ07852886 666 01 Tišnov</p>
---	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U9827_ZL Chodník Drahelčice**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 002 Výkop rýhy pro VO**

Objednatel: **Obec Drahelčice**
Na Návsi 25
25219 Drahelčice

IČO: **00233200**

DIČ:

Zhotovitel: **IS-PK KEY s.r.o.**
Trmačov 171
66601 Tišnov

IČO: **07852886**

DIČ: **CZ07852886**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			57 334,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 334,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 334,52 CZK
Základní DPH	21 %		12 040,25 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

69 374,77 CZK

v

Tišan B. A.

IS-PK KEY
 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

IČ: 07852886
 DIČ: CZ07852886

Trmačov 171
 666 01 Tišnov

Za zhotovitele

dne

BRANISLAVA 14.12.2021

[Signature]
 Za objednatele

OK supervision s.r.o.

Břizová 547
 250 90 Jirny

IČ: 242 90 335

Stránka 1 z 2

Položkový rozpočet

S:	U9827_ZL	Chodník Drahelčice
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	Výkop rýhy pro VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň :
Díl: 1		Zemní práce				57 334,52	
1	132251101R	Hloubení rýh pro kabel nezapažených š 350 mm, h 500 mm, v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m	123,12000	206,25	25 393,50	SoD
					odpočet výměry dle SoD : -47,88		
					skutečnost : 171,0		
					-47,88000		
					171,00000		
2	139001101R	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m	123,12000	142,50	17 544,60	SoD
3	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m	123,12000	116,93	14 396,42	SoD
Celkem						57 334,52	