

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na dílo „Rekonstrukce a revitalizace školního hřiště v obci Ruda nad Moravou“ dne 19.10.2020.

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

sport cité+ s.r.o.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
Zástupce: Ing. Nadim Eid, jednatel
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 4 Cena díla následovně:

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH : 8 826 037 Kč
DPH 1 853 468 Kč
Cena celkem: 10 679 505 Kč

(slovy: desetmilionůšestsetšedesátdevět tisíc pět set pět korun českých).

Méněpráce, vícepráce a dodatečné stavební práce vznikly důvodu narovnání prací a dodávek dle skutečného stavu.

Rozpočet méněprací, víceprací a dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou pod č. rozhodnutí 2a/R72/21 dne 30.06.2021.

V Rudě nad Moravou dne 30.06.2021

Bronislav Drozd Digitálně podepsal Bronislav Drozd
Datum: 2021.06.30 14:24:20 +02'00'

Bronislav Drozd
starosta

Ing. Nadim Eid Digitálně podepsal
Ing. Nadim Eid
Datum: 2021.06.30
15:58:49 +02'00'

Ing. Nadim Eid
jednatel

CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ

Rekonstrukce a revitalizace školního hřiště v obci Ruda nad Moravou

Položkový změnový rozpočet

Číslo změnového listu	Část stavby	MNP	VCP	SOUČET
		cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH
ZL11	Přeložka CETIN	0,00 Kč	269 260,51 Kč	269 260,51 Kč
ZL12	PATKY VO	0,00 Kč	32 561,56 Kč	32 561,56 Kč
ZL13	Štěrky střecha	0,00 Kč	76 459,00 Kč	76 459,00 Kč
ZL14	Oplocení nohejbal	0,00 Kč	136 463,94 Kč	136 463,94 Kč
ZL15	Příplatky výkopy a betony	0,00 Kč	76 391,31 Kč	76 391,31 Kč
ZL 16	Okapový chodník u ZŠ	0,00 Kč	5 525,69 Kč	5 525,69 Kč
ZL 17	Vysprávovací asfalty	-11 500,00 Kč	0,00 Kč	-11 500,00 Kč
ZL 18	Oplocení hřiště	-176 353,60 Kč	61,83 Kč	-176 291,77 Kč
ZL 19	Dělicí síť	0,00 Kč	49 400,00 Kč	49 400,00 Kč
ZL 20	Vodoměrná šachta	0,00 Kč	3 175,00 Kč	3 175,00 Kč
ZL 21	Obalení sloupů	0,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
ZL 22	Patky sportovní vybavení + dělicí síť	0,00 Kč	48 512,37 Kč	48 512,37 Kč
ZL 23	Palisády	0,00 Kč	8 526,25 Kč	8 526,25 Kč
ZL 24	Doplnění šachet + nátěr tenisové stěny	0,00 Kč	48 076,37 Kč	48 076,37 Kč
ZL 25	Dorovnání plochy dle skutečného zaměření	-47 125,50 Kč	0,00 Kč	-47 125,50 Kč
ZL 26	Zpevněné plochy + obrubníky	-24 000,00 Kč	29 038,26 Kč	5 038,26 Kč
ZL 27	Bourání patek basketbalových košů	0,00 Kč	13 696,42 Kč	13 696,42 Kč
ZL 28	Elektro	-5 840,00 Kč	0,00 Kč	-5 840,00 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		-264 819,10 Kč	810 148,50 Kč	545 329,40 Kč
DPH:		-55 612,01 Kč	170 131,18 Kč	114 519,17 Kč
cena s DPH:		-320 431,11 Kč	980 279,68 Kč	659 848,58 Kč