

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: ..

č. smlouvy zhotovitele: MIROS23200729

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
na stavbu „**BRAŇANY – OPRAVA KOMUNIKACÍ 2023**“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Braňany**  
Sídlo: Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany  
Zastupuje: pan Petr Škanta, starosta obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Most  
Číslo účtu: 2927491 / 0100  
IČ: 00265845  
DIČ: CZ00265845

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní: Petr Škanta, starosta obce
- k rozhodování ve věcech technických: Petr Škanta, starosta obce
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Petr Škanta, starosta obce
- ve věcech předání díla: Petr Škanta, starosta obce
- 

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **MI Roads a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8  
Zastupuje: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever  
na základě plné moci  
Adresa pro doručování: MI Roads a.s., Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8  
Bankovní spojení: č. ú.: 123-6606630207/0100  
IČ: 17331099  
DIČ: CZ17331099

Osoby oprávněné za zhotovitele :

- k jednání ve věcech smluvních:  
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever  
na základě plné moci
- k rozhodování ve věcech technických:  
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla:  
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k jednání ve věcech realizace, vedení stavebního deníku a předání díla:  
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele MIROS23200729 na stavbu „**BRAŇANY – OPRAVA KOMUNIKACÍ 2023**“ (dále jen Smlouva).

## **II. Předmět Dodatku**

1. Článek IV. Cena díla - z důvodu úpravy rozsahu prací dle článku II. Předmět smlouvy odstavec 1 Smlouvy dochází ke zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny za méněpráce v celkové částce ve výši **313 822,33 Kč bez DPH** a tím i k úpravě odst. 1 článku IV. Smlouvy, který se z původního znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Rozpis ceny:	
Cena bez DPH:	1 274 874,04 Kč
DPH:	267 723,55 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1 542 597,59 Kč</b>

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **mění a zní následovně:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Rozpis ceny:	
Cena bez DPH:	1 274 874,04 Kč
<b>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>313 822,33 Kč</b>
<b>Celkem Smlouva + dodatek bez DPH</b>	<b>1 588 696,37 Kč</b>
DPH:	333 626,24 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1 922 322,61 Kč</b>

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobnější rozpis ceny dodatku uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Soupis prací - položkový rozpočet se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.
3. Čl. III. Doba a místo plnění odst.1 se mění z původního znění:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínech:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2023
- a) Termín dokončení prací: 15.12.2023
- b) Předpokládaný termín předání díla: prosinec 2023

Objednatel vyzve zhotovitele písemně k zahájení prací minimálně 15 dnů předem.

### **mění a zní následovně:**

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínech:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2023
- c) Termín dokončení prací: 31.3.2024

Objednatel vyzve zhotovitele písemně k zahájení prací minimálně 15 dnů předem.

### **III. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Příloha č. 1: Rozpočet SO 103 Komunikace Ke Sportklubu  
Rozpočet SO 101 Komunikace – cesta k Červeňáku

V Braňanech dne

V Lounech dne

Za objednatele :


Za zhotovitele :

**MI Roads a.s.**



Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

(010)



Petr Škanta  
starosta  
obec Braňany



Lukáš Spal  
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever  
zmocněnec na základě plné moci  
MI Roads a.s.



Číslo zakázky:

**23046LN Braňany oprava komunikací**

Požadavek zadal :

Jaroslav Loos

Datum zadání :

20.11.2023

Zpracovává :

Karel Boháček

Termín zpracování :


23.11.2023

**NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 103 Komunikace ke Sportklubu**

Při prohlídce stavby byl mezi objednatelem a zhotovitelem určen přesný rozsah prací. Rozsah prací byl zaměřen geodeticky a bylo zjištěno, že dochází k navýšení objemu prací cca 151 m<sup>2</sup> vč. všech souvisejících prací.

**PŘÍČINA / DUVOD :**

Na základě prohlídky pracoviště, byl odsouhlasen rozsah prací investorem. Investor vyznačil začátek a konec opravovaného úseku vč. odboček. Jedná se o ulici P. Bezruč. Celková plocha je zaměřena geodeticky. Celková plocha vyznačené opravy je 372m<sup>2</sup>. Zhotovitel práce provede a připraví podklad pro dodatek k SOD. Budou použity stávající položky se stávající jednotkovou cenou. Asfaltová vrstva vykazuje poruchy, které je nutné vyřešit před zimním obdobím.

**POPIS / SCHEMA :****Stávající stav**

Příloha : geodetický protokol

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Jaroslav Loos

Odsouhlasil :

Petr Škanta





ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březenec 137

431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

# GEODETICKÝ PROTOKOL



Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:





Stavební objekt: **SO 103 Komunikace Ke Sportklubu**

Datum: 23.11.2023

číslo položky		popis	MJ	množství	jedn.cena	celk.cena bez DPH
<b>Zemní práce</b>						<b>44 620,22</b>
1	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	9,295	140,40	1 305,02
2	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	192,000	225,60	43 315,20
<b>Komunikace pozemní</b>						<b>98 634,52</b>
5	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	151,000	23,70	3 578,70
6	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	151,000	470,10	70 985,10
7	890R	Doprava mechanizace	nájezd	1,000	17 800,00	17 800,00
8	891R	Ošetření spár za studena	m	4,800	68,90	330,72
9	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00
<b>Přesun sutě</b>						<b>34 412,24</b>
12	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,570	62,00	1 647,34
13	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,283	14,50	1 541,10
1002		Zkoušky hutnicí	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
1003		Vyrovnávka asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,516	3 050,00	16 823,80
1005		Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

**177 666,98**



<b>miROADS</b>		<b>PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	
<b>Číslo zakázky:</b>	<b>23046LN Braňany oprava komunikací</b>		
<b>Požadavek zadal :</b>	<b>Jaroslav Loos</b>	<b>Datum zadání :</b>	<b>20.11.2023</b>
<b>Zpracovává :</b>	<b>Karel Boháček</b>	<b>Termín zpracování :</b>	<b>23.11.2023</b>

**NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace - cesta k Červěňáku**


Při prohlídce stavby byl mezi objednatelem a zhotovitelem určen přesný rozsah prací. Rozsah prací byl zaměřen geodeticky a bylo zjištěno, že dochází k navýšení objemu prací cca 102 m2 vč. všech souvisejících prací.

**PŘÍČINA / DUVOD :**

Na základě prohlídky pracoviště, byl odsouhlasen rozsah prací investorem. Investor vyznačil začátek a konec opravovaného úseku vč. odboček. Jedná se o ulici k Červeňáku. Celková plocha je zaměřena geodeticky. Celková plocha vyznačené opravy je 517 m2. Zhotovitel práce provede a připraví podklad pro dodatek k SOD. Budou použity stávající položky se stávající jednotkovou cenou v souladu s SOD. Asfaltová vrstva vykazuje poruchy, které je nutné vyřešit před zimním obdobím.

**POPIS / SCHEMA :**

**Stávající stav**



Příloha : geodetický protokol

**Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.**

<b>Vypracoval :</b>	<b>Jaroslav Loos</b>	<b>Odsouhlasil :</b>	<b>Petr Škanta</b>
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------

*Handwritten signature in blue ink.*





ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březenec 137


431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

# GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrty :



Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:



Stavební objekt: **SO 101 Komunikace - cesta k Červeňáku**

Datum: 28.11.2023

číslo položky		popis	MJ	množství	jedn.cena	celk.cena bez DPH
<b>Zemní práce</b>						<b>23 011,20</b>
2	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	102,000	225,60	23 011,20
<b>Komunikace pozemní</b>						<b>84 134,27</b>
3	57224311R	Vyrovňávka asfaltovým betonem ACO (AB)	t	8,936	3 050,00	27 254,80
4	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	102,000	23,70	2 417,40
5	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	102,000	470,10	47 950,20
7	891R	Ošetření spár za studena	m	8,300	68,90	571,87
8	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00
<b>Trubní vedení</b>						<b>3 180,00</b>
11	89943111R1	Výšková úprava uličního krycího hrnce šoupěte	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>2 704,80</b>
12	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	29,400	92,00	2 704,80
<b>Přesun sutě</b>						<b>23 125,08</b>
13	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,259	62,00	1 070,06
14	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,036	14,50	1 001,02
1001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	168,00	336,00
1002	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	162,00	324,00
1003	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	13,500	444,00	5 994,00
1004		Zkoušky hutnicí	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
1005		Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

**136 155,35**

