

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“, uzavřené dne 14. 12. 2016

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Obec Střelice**
se sídlem: nám. Svobody 111/1
IČ: 00282618
DIČ: CZ00282618
zapsaný: nezapsaný v OR
zastoupený: **PaedDr. Zdeňkem Ondráškem – starostou obce**
Telefonní spojení:
Bankovní spojení: 3025641/0100 (Komerční banka a.s.)
e-mail: zondrasek@streliceubrna.cz
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **agriKomp Bohemia s. r. o.**
se sídlem: Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice
IČ: 27676030
DIČ: CZ699004274
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51117
jednající prostřednictvím:
Ing. Radka Házyho – jednatele společnosti
Ing. Martina Mrůzka, PhD. – jednatele společnosti
Ing. Marek Kadlec – prokurista

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2109450258/2700
e-mail: info@agrikomp.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. SOD_R_K10383_2017_001 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“ následovně:

3. Cena díla

odstavec 3.1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se navyšuje o částku víceprací **143.309,- Kč** bez DPH (slovy: stočtyřicettřítisícťřistadevět korun českých).

Pozn. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Soupis víceprací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SOD_R_K10383_2017_001 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“ se nemění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Předst. Zdeněk Ondrášek
starosta obce Střelice

Střelice dne 10.4.2017



[Handwritten signature]

Za zhotovitele:

Ing. Marek Kadlec

Střelice dne 10.4.2017



agriKomp Bohemia s.r.o.
664 47 Střelice, Ostopanická 10
IČO: 276 76 030
agriKomp BIC: CZ699004274
www.agrikomp.cz

[Handwritten signature]

ZPĚVNĚNÉ PLOCHY PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ VE STŘELICÍCH

VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

RENOVACE SLOUPŮ VO

SLOUP S VÝLOŽNÍKEM (V ROZPOČTU)

REPASE SLOUPU (ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU, OŠETŘENÍ KORODUJÍCÍCH MÍST, NOVÝ NÁTĚR)

3 Ks	4780 Kč/ks	14 340,00 Kč
3 Ks	2280 Kč/ks	6 840,00 Kč

CHRÁNIČKY DN 100 + ŠACHTY

CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN 100

VÝKOP, PÍSEK, HUTNĚNÍ, PRÁCE

CELKEM

150 m	40 Kč/m	6 000,00 Kč
1 soubor	5610 Ks	5 610,00 Kč
		11 610,00 Kč

POLOŽENÍ NOPOVÉ FÓLIE VÝŠKY 0,5M KOLEM HASIČKY

NOPOVÁ FÓLIE VÝŠKY 0,5m

PRÁCE

CELKEM

50 m	16 Kč/bm	800,00 Kč
1 soubor	500 Ks	500,00 Kč
		1 300,00 Kč

PŘEMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ

ZÁKLAD 0,7x0,7x1,1m, BETON C16/20

POTRUBÍ KGEM DN 300

PŘEMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ

CELKEM

1,08 m3	2100 Kč/m3	2 268,00 Kč
2 m	830 Kč/m	1 660,00 Kč
2 soubor	2880 Kč	5 760,00 Kč
		9 688,00 Kč

PŘELOŽKA SLOUPU VO

KABEL, CHRÁNIČKA, ZEMĚNÍ, PRÁCE

REPASE SLOUPU

CELKEM

1 soubor	3431 Kč	3 431,00 Kč
1 Ks	2280 Kč	2 280,00 Kč
		5 711,00 Kč

POZINKOVÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADU PRO MÁJU

1 soubor	25000 Kč	25 000,00 Kč
----------	----------	--------------

REALIZACE PILOTŮ - ZÁKLADY PRO BUDOUCÍ ALTÁN

1 soubor	90000 Kč	90 000,00 Kč
----------	----------	--------------

DOPOSUD VÍCEPRÁCE

143 309,00 Kč