

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel :** **Městys Okříšky**  
Jihlavská 1  
675 21 Okříšky  
Zastoupeno: Zdeněk Ryšavý – starosta městyse  
IČ: 00290050  
DIČ: CZ00290050  
Bankovní spojení: KB,a.s., pobočka Třebíč  
1524711/0100

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel :** **K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.**  
Cihelna 433  
675 21 Okříšky  
Zastoupena: Ing. František Kuthan, jednatel  
IČ: 28270452  
DIČ: CZ28270452  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 4330402/0800  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 57667

(dále jen zhotovitel)

Objednatel pověřil :

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisování dodatků:  
Zdeněk Ryšavý tel.: 724 287 708
- jednáním ve věcech obchodních: Zdeněk Ryšavý tel.: 724 287 708
- jednáním v technických záležitostech:
- jednáním za objednatele na stavbě: Zdeněk Ryšavý tel.: 724 287 708

Zhotovitel pověřil:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisování dodatků:  
Ing. František Kuthan tel.: 725 604 984
- jednáním ve věcech obchodních : Ing. František Kuthan tel.: 725 604 984
- jednáním v technických záležitostech: František Finda tel.: 725 604 983
- jednáním zhotovitele na stavbě: František Finda tel.: 725 604 983

Dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve smyslu § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k plnění zakázky „**Obnova tříd I. stupně ZŠ Okříšky**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 23.5.2023 a dohodly se na uzavření následujícího Dodatku č.1 a na změně článku III. Doba plnění a článku V. Cena za dílo citované Smlouvy o dílo.

### III. Doba plnění:

Z důvodu zvětšení rozsahu prací žádáme o prodloužení termínu realizace.

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději do 31.10.2023

### V. Cena za dílo

Z důvodu zvětšení rozsahu prací na:

- Elektroinstalaci – demontáž a odpojení rozvaděče, ozvučení, dodávka a montáž reproduktorů
- Podlahářské práce – oprava podkladu, dodávka a montáž kobercových čtverců 40 m2.

Celková cena díla se mění a nově zní:

1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

• Cena celkem bez DPH dle SoD 4 032 366,30Kč

• Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1 51 150,- Kč

**Cena celkem bez DPH za dílo 4 083 516,30 Kč**

DPH 21 % 857 538,42 Kč

**Cena celkem vč. DPH za dílo 4 941 054,72 Kč**

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nemění, nedoplňuje nebo neruší Dodatek č.1, zůstávají v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Okříškách dne 26.9.2023

Za zhotovitele:

**K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.**

Cihelna 433, 675 21 Okříšky ⑦

IČ: 282 70 452 DIČ: CZ28270452

.....  
Ing. František Kuthan

jednatel společnosti

K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.

V Okříškách dne 26.9.2023

Za objednatele:

.....  
Zdeněk Ryšavý

starosta

Městys Okříšky

