

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2022 MD ze dne 14.2.2022 na akci
„Obnova povrchů místních komunikací Jilemnického, J. Vrby, Holubova, Dobrovského,
Švermova“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Duchcov
Sídlo : nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města
IČ : 00266299
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 1325501 /0100
a

1.2. Zhotovitel : Fox road service s.r.o.
Sídlo : Pražská 3259, 415 01 Teplice
Statutární zástupce : Ing. Jiří Jäger
IČ : 08235155
DIČ : CZ08235155
Plátce DPH: ANO
Peněžní ústav : Česká spořitelna
Č. účtu 5706728389/0800

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C , vložka 43743

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Obnova povrchů místních komunikací Jilemnického, J. Vrby, Holubova, Dobrovského, Švermova“. Předmětné méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o práce vyvolané změnou záměru objednatele. Hodnota související změny nepřesahuje 50 % původní hodnoty závazku.

III. VYJÁDŘENÍ VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn méně prací dle Položkového rozpočtu změny je:
- 74 340,00 Kč bez DPH
- 15 611,40 Kč DPH 21%
- 89 951,40 Kč včetně DPH

2. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:
3 226 863,79 Kč bez DPH
677 641,40 Kč DPH 21%
3 904 505,19 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č.1 schválila Rada města Duchcova dne 27.6.2022 usnesením č. 295/2022

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Teplicích

V Duchcově

dne elektronického podpisu

dne elektronického podpisu

.....
Zhotovitel: Fox road service s.r.o.
Ing. Jiří Jäger
Jednatel

.....
Objednatel: Město Duchcov
Mgr. Zbyněk Šimbera
starosta města

OVMK - UL. JILEMNICKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, J.VRBY, HOLUBOVA, DOBROVSKÉHO, ŠVERMOVA - DUCHCOV
Měněpráce

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			74 340,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	420,000	62 160,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111						
12	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	420,000	12 180,00