

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

„Malhostovice – prodloužení místní komunikace V Ulici“

č. smlouvy zhotovitele: 220/1/2024 (SPP: 1856.4241220KBA)
č. smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Malhostovice**
Malhostovice 75, 666 03 Tišnov
Zastoupený: Ing. Petr Grünwald, starosta obce
IČ: 00282057
Osoba jednající:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Grünwald, starosta obce
ve věcech technických: Ing. Petr Grünwald, starosta obce
e-mail: starosta@malhostovice.eu
tel.: +420 724 185 249
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
**realizující závod sídlo +
adresa pro doručování:** EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00
Brno
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitelem závodu Morava jih
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: Jiří Halák, provozně-obchodní ná-
městek
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1005845621/0100
e-mail: cze-z13@vinci-construction.com
dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 220/1/2024 (SPP: 1856.4241220KBA) na akci „Malhostovice – prodloužení místní komunikace V Ulici“ následovně:

Článek II. Předmět smlouvy, se doplňuje:

1. Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o odpočet neprováděných prací. Rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Cena za dílo se mění takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a nabídkovým rozpočtem zhotovitele a činí:	
Cena dle SoD bez DPH	1 046 781,39 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	92 574,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	31 641,60 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 107 714,29 Kč
DPH 21 %	232 620,00 Kč
Cena včetně DPH	1 340 334,29 Kč

Článek IV. Čas plnění se upravuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v termínu:

Předpokládaný termín zahájení díla:

červenec 2024

Závazný termín ukončení díla:

do 20. 11. 2024

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 220/1/2024 (SPP: 1856.4241220KBA) na akci „**Malhostovice – prodloužení místní komunikace V Ulici**“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je rozpočet prací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel jedno a objednatel jedno vyhotovení.

Příloha: položkový rozpočet

V Brně dne 9. 9. 2024

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Grünwald
starosta obce



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

P.C.	ČSN	ČAST	POPIS PRÁČE	ZKRACENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	DODAVKA	MONTAŽ	Výšepráce	Materiál
1	001	A01	K 119001421	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	10,00	150,00		1500,00		10,00
2	001	A01	K 122251104	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	228,05	157,00		35803,85	10644,00	1500,00
3	001	A07	K 171201223	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	t	382,00	360,00		138000,00	20340,00	1500,00
4	221	A01	K 571441122	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32	835,20	11,88
5	221	A01	K 572321106	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
6	221	A01	K 565165121	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
7	221	A01	K 573191111	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
8	221	A01	K 594141111	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
9	221	A01	K 566851112	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
10	221	A01	K 596521120	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
11	221	A01	K 585211211	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
12	221	A01	K 592480005	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
13	221	A01	K 592490010	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
14	221	A01	K 564962111	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
15	221	A01	K 564851011	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
16	221	A01	K 564851111	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
17	221	A01	K 599141111	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
18	221	A01	K 899132212	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
19	221	A01	K 899000000	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
20	221	A01	K 916131213	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
21	221	A01	K 89217031	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
22	221	A01	K 89217029	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
23	221	A01	K 89217030	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
24	221	A01	K 916231213	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
25	221	A01	K 89217017	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
26	221	A01	K 916981121	Podzemní rozvodnice kabelů a kabel. trati s 3 volných kabelů	m	192,88	414,00		79852,32		11,88
Cena navýšení celkem bez DPH											
										93 374,50	35 841,40
Celkem											
										60 932,80	