

Číslo a název stavby: ČOV Kladruby – navýšení kapacity,
č. smlouvy dle Objednatele: 002 66 388

- Předání a převzetí staveniště -

Z Á P I S

sepsaný dne 16.2.2024 v Kladrubech ve věci předání a převzetí staveniště stavby.

Číslo a název stavby:	ČOV Kladruby – navýšení kapacity - č. smlouvy o dílo dle Objednatele: 002 66 388
-----------------------	---

Přítomni

Zástupce	Název firmy	Jméno a příjmení
Investora / Objednatele	Obec Kladruby	Miloslav Šafařík
Technického dozoru	Garnets Consulting a.s.	Ing. Karel Opatrný
Zhotovitele	Mamelom s.r.o.	Ing. Martin Vágner
Autorského dozoru		Ing. Martin Fiala
Provozovatele		Ing. Libor Hrdlička

Objednatel

Adresa	Obec Kladruby 29, 415 01 Teplice; IČ: 002 66 388
Zástupce	Miloslav Šafařík
Kontakt	733 373 311
Tech. dozor	Ing. Karel Opatrný, 724 764 210, k.opatrný@garnets.cz Oprávnění ČKAIT č.: 0401987

Zhotovitel dle SoD

Adresa	Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ: 417 22 IČO: 248 34 629	
Zástupce	Ing. Martin Vágner	
Stavbyvedoucí	Ing. Libor Čihák (8.2 SoD) Ing. Jindřich Sláma	Oprávnění ČKAIT č.: 0201766 Oprávnění ČKAIT č.: 0009459
Kontakt	telefon: 603 141 697, vagner@mamelom.cz	

Projektant

Adresa	Severní 1945, 415 01 Teplice IČ: 05069793
Zpracovatel PD	Oprávnění ČKAIT č.: 0401477
Zástupce	Ing. Martin Fiala
Kontakt	telefon: 725 386 575, martin.fiala@profial.cz

Jednoduchý popis stavby

Předmětem díla je navýšení kapacity stávající ČOV Kladruby. Výstavba nové dosazovací nádrže v areálu stávající ČOV a změna technologie na kontinuálně protékanou mechanicko – biologickou ČOV. Stávající kapacita ČOV je 375 po realizaci se kapacita navýší na 770 EO.

Dále bude instalováno zařízení na odbourání fosforu, které bude prováděno dávkováním síranu železitého. Skladovací nádrž o objemu 2 m³ včetně dávkovacího kompletu bude osazena na asfaltovou plochu vedle vstupu do provozního objektu.

Stavební Objekty

Na základě výše uvedených hydrotechnických výpočtů se navrhuje vystavět novou dosazovací nádrž, která bude mít půdorysné rozměry 4,6 x 4,6 m (vnitřní 3,8 x 3,8 m) a celkovou hloubku 4,9 m. Hloubka

Číslo a název stavby: ČOV Kladruby – navýšení kapacity,

č. smlouvy dle Objednatele: 002 66 388

- Předání a převzetí staveniště -

vody bude činit 4,4 m, hloubka kónusu pak 3,2 m, aby byla splněna podmínka uvedená v ČSN i ATV pro sklon nestíraných stěn kalového prostoru.

Kapacita stavby podle SoD**- viz popis****Předané doklady ke stavbě**

Název dokladů	Vydal – ze dne	Předáno ANO/NE
Územní rozhodnutí	-	
Stavební povolení	ROZHODNUTÍ: Společné povolení (územní a stavební řízení) změna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - č.j.: MgMT/019249/2022/St - ze dne 7.4.2022 - vydal: Magistrát města Teplice, OŽP, nám. Svobody 2, 415 95	ANO
Další doklady – jmenovitě:	- nejsou	-

Údaje o staveništi

Druh činnosti	Stanoveny v PD ANO/NE	Doplňující údaje (údaje o rozsahu, velikosti a vzdálenostech)
Pracovní pruhy	NE	
POV	Ano	
Zásahy do vozovky	NE	
Zásahy do pozemků	Ano	
Plochy pro ZS	Ano	
Mezideponie a skládky	NE	Poloha mezideponie byla dohodnuta mezi Objednatelům a Zhotovitelem při předání staveniště p.p.č. 415/6 a 852/1 obojí k.ú Kladruby.

Zvláštní povolení a činnosti v průběhu realizace

Druh činnosti	Zajistí: Investor/Zhotovitel	Úhradu zajistí: Investor/Zhotovitel
Povolení ke zvláštního užívání komunikací	Nerelevantní	Nerelevantní
Povolení na plochy pro ZS	Nerelevantní	Nerelevantní
Povolení k užívání veřejného prostranství	Nerelevantní	Nerelevantní
Nájmy na dotčené pozemky	Nerelevantní	Nerelevantní
Vstupy na dotčené pozemky dle soupisu v PD	Nerelevantní	Nerelevantní
Harmonogram výstavby	Zhotovitel	Zhotovitel
Vytýčení inženýrských sítí	Zhotovitel	Zhotovitel
Označení stavby podle SP + osazení informačních tabulí	Zhotovitel	Zhotovitel
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	Nebyl zpracován.	-

Údaje o předané dokumentaci

Druh dokumentace	Počet a č. paré	Poznámky
PD pro stavební povolení	1/ --	Objednatelům byla Zhotoviteli předána DSJ vč. dokladové části.
PD realizační	2/ --	Nerelevantní
Povodňový plán stavby	/	
Pasportizace objektů	2x DVD	Jednoduchá pasportizace (kamerový záznam) stavu

- Předání a převzetí staveniště -

		příjezdových komunikací a přilehlých nemovitostí. Bylo předáno Zhotovitelem Objednateli
Soupis dotčených parcel	/	
Soupis souřadnic stavby	/	

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že podobu výstavby bude zachována **dopravní obslužnost pro vozidla** první pomoci, požární vozidla a vozidla zvláštního určení (IZS) dle vydaného DIO.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. Ministerstva vnitra pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích stavby a předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Zejména bude dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Souběžně se zhotovitel bude dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Dále bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení v celém rozsahu. Dále bude při stavebních pracích minimalizováno znečišťování ovzduší podle Zákona č. 201/2012 Sb. ve znění novel a pozdějších předpisů, o ochraně ovzduší.

Ostatní ujednání

Dotčené pozemky: p.p.č. 417/4, st.p.č. 285 v k.ú. Kladruby.
KBOZP provedl ohlášení na OIP v termínu 17.1.2024
Mezi AD a Zhotovitelem byl odsouhlasen seznam strojů a zařízení.
Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dohodnuta poloha mezideponie.
Objednatel určil Zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny a vody v místě – provozní budova ČOV.
V termínu předání staveniště byl založen stavební deník.

Zmocněný zástupce Objednatele prohlašuje, že staveniště je prosté práv třetích osob a na základě této nabízené skutečnosti a výše uvedených podmínek staveniště Zhotoviteli předává a Zhotovitel nabízené staveniště bez výhrad přejímá.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Přílohy:

- bez příloh

V Kladrobech dne 16.2.2024.

.....
zástupce Objednatele

.....
zástupce Zhotovitele

.....
zástupce TD

