

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

---

Evidován u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č.

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. *Obec Březina*

Sídlo: Březina, Březina 20, 666 01 Tišnov  
Statutární zástupce: Hana Obršlíková, starostka obce  
IČO: 00362883  
Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka, a.s., 29428641/0100  
Datová schránka: sqxazz3  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Hana Obršlíková, starostka obce

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

### 2. *STAVBY VOJTA s.r.o.*

Sídlo: Olbrachtova 1746, Tišnov  
Statutární zástupce: Ing. Petr Vojta  
e-mail: vojta@stavbyvojta.eu  
telefon: 776004566  
fax:  
IČO: 03035611  
DIČ: CZ03035611  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Petr Vojta  
Bankovní spojení, č.ú.: Fio banka č.ú. 2200596397/2010  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 83324

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)



## II. Úvodní ustanovení

---

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Březina – Stavební úpravy krovu nad KD“.
2. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu (dále také jen „Smlouva o dílo“).

## III. Předmět dodatku

---

1. Zhotovitel z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v 2. a 3. týdnu v měsíci září 2024 (vytrvalé přivalové deště, vysoký nárazový vítr) byl nucen přerušit plánované práce. Vzhledem k trvalým srážkám nebylo možné pracovat na úpravách střechy – pokládce střešní krytiny a souvisejících klempířských pracích a zednických zapravení. Hlavním důvodem bylo dokončení předaného díla za dodržení technologických postupů, aby byla zajištěna trvanlivost, spolehlivost a kvalita díla, a v neposlední řadě též zajištění bezpečnosti pracovníků. Smluvní strany prohlašují, že důvodem změny termínu jsou okolnosti, jejichž vznik nebylo při uzavírání Smlouvy o dílo možné předvídat.

## IV. Doba plnění

---

1. V důsledku skutečností uvedených v čl. III tohoto dodatku se čl. IV, odst. 1, věta první, Smlouvy o dílo mění tak, že nově zní takto:

**Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 27.9.2024.**

## V. Závěrečná ustanovení

---

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují. Tento dodatek je ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č.1 byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

V Březině, dne 13.9.2024




Obec Březina  
Hana Obršlíková, starostka obce



Zhotovitel

V Tišnově dne 13.9.2024



STAVBY VOJTA s.r.o.  
Za Stavby Vojta s.r.o. Brantova 1746  
Ing. Petr Vojta 696 03 Tišnov  
IČO: 03035611, DIČ: CZ03035611 