

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami :

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Vysoká

se sídlem: Vysoká 32, 277 24 Vysoká
zastoupena: Bořivojem Štolbou, starostou obce
IČ: 00237337
telefon: 315672132
e-mail: starosta@obecvysoka.cz

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

Antoš s.r.o.

se sídlem: Střezivojice čp. 21, PSČ: 277 21
zastoupen: Martinem Antošem
IČ: 28879287
DIČ: CZ28879287

dále jen „zhotovitel“

*dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo na realizaci akce :
„Oprava střechy ZŠ a MŠ Strážnice čp 63, Vysoká“*

Předmět dodatku č.1 :

Bod 1) Předmětem bodu č.1 tohoto dodatku je zhotovení tesařských výměn a prošroubování krokví do středové vaznice, které nebyly předmětem smlouvy o dílo

Cena víceprací je 16.250,- Kč za tesařské výměny a prošroubování krokví do středové vaznice. Celková cena za provedení tesařských výměn a prošroubování krokví do středové vaznice tedy činí **16.250,- Kč bez DPH**.

Bližší specifikace je řešena Změnovým listem I., který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Bod 2) Předmětem bodu č.2 tohoto dodatku je změna týkající se rozpočtu, a to konkrétně v části pokrývačské práce, v položky č. 16 – stoupací plošina ke komínu v celkové částce **5.028Kč bez DPH**, která nebyla realizována a nebyla rovněž účtována.

Bližší specifikace je řešena změnovým listem II., který je přílohou č. 2 tohoto dodatku

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy o dílo mezi výše uvedenými subjekty zůstávají nezměněny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu.

Ve Vysoké dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bořivoj Štolba

starosta obce

Antoš s.r.o.

jednatel Martin Antoš.

zhotovitel

ANTOŠ s.r.o.
Dobřeň, Střezivojice 21
277 21 Liběchov
IČ: 288 79 287

*Přílohy : změnový list I.
 Změnový list II.*

Změnový list II.**Stavba: Oprava střechy ZŠ a MŠ Strážnice čp 63, Vysoká**

Popis změny a její účel: Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace SoD.

Změna se týká technického řešení s dopadem na cenu díla. Jedná se o méněpráce, konkrétně položení stoupací plošiny ke komínu.

Je řešeno dodatkem č. 1.

Popis položky	mj	počet	jednotková cena v Kč	stavební práce	celkem
---------------	----	-------	----------------------	----------------	--------

pokryvačské práce

16-stoupací plošina ke komínu	ks	1	2828	2200	5028
-------------------------------	----	---	------	------	------

--	--	--	--	--	--

Cena celkem bez DPH	5028,- Kč
----------------------------	------------------

Výše uvedená částka nebyla fakturována

Ve Vysoké, dne 4.9. 2023

ANTOŠ s.r.o.
 Dobruška, Střezivojice 21
 277 21 Dibschev
 IČ: 288 79 287

Antoš s.r.o.

Jednatel Martin Antoš

Změnový list I.**Stavba: Oprava střechy ZŠ a MŠ Strážnice čp 63, Vysoká**

Popis změny a její účel: Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace SoD.

Změna se týká technického řešení s dopadem na cenu díla. Jedná se o vícepráce, konkrétně tesařských výměn a prošroubování krokví do středové vaznice, což je nad rámeček původní SoD. Je řešeno dodatkem č. 1.

Popis položky	mj	počet	Kč/mj	cena celkem	poznámka
Tesařské výměny	m	18	750	13.500,- Kč	
Prošroubování krokví do středové vaznice	ks	55	50	2.750,- Kč	
Cena celkem bez DPH				16.250,- Kč	

Ve Vysoké, dne 4.9. 2023

Antoš s.r.o.

Jednatel Martin Antoš

ANTOŠ s.r.o.

Dobřen, Střezivojice 21

277 21 Liběchov

IČO: 22 79 287