

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: ..

č. smlouvy zhotovitele: MIROS23200729

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**BRAŇANY – OPRAVA KOMUNIKACÍ 2023**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Braňany**
Sídlo: Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany
Zastupuje: pan Petr Škanta, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Most
Číslo účtu: 2927491 / 0100
IČ: 00265845
DIČ: CZ00265845

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní: Petr Škanta, starosta obce
- k rozhodování ve věcech technických: Petr Škanta, starosta obce
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Petr Škanta, starosta obce
- ve věcech předání díla: Petr Škanta, starosta obce
-

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MI Roads a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8
Zastupuje: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
na základě plné moci
Adresa pro doručování: MI Roads a.s., Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: č. ú.: 123-6606630207/0100
IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Osoby oprávněné za zhotovitele :

- k jednání ve věcech smluvních:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
na základě plné moci
- k rozhodování ve věcech technických:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k jednání ve věcech realizace, vedení stavebního deníku a předání díla:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele MIROS23200729 na stavbu „**BRAŇANY – OPRAVA KOMUNIKACÍ 2023**“ (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

1. Článek IV. Cena díla - z důvodu úpravy rozsahu prací dle článku II. Předmět smlouvy odstavec 1 Smlouvy dochází ke zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny za méněpráce v celkové částce ve výši **501 817,48 Kč bez DPH** a tím i k úpravě odst. 1 článku IV. Smlouvy, který se z původního znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Rozpis ceny:

Cena bez DPH:	1 274 874,04 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	313 822,33 Kč
Celkem Smlouva + dodatek bez DPH	1 588 696,37 Kč
DPH:	333 626,24 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 922 322,61 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

mění a zní následovně:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Rozpis ceny:

Cena bez DPH:	1 274 874,04 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	313 822,33 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	501 817,48 Kč
Celkem Smlouva + dodatek č.1, č.2 bez DPH	2 090 513,85 Kč
DPH:	439 007,91 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 529 521,76 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobnější rozpis ceny dodatku uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Soupis prací - položkový rozpočet se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Příloha č. 1: Rozpočet SO 102 Komunikace Kaňkov

V Braňanech dne 26. 1. 2024

Za objednatele :



Petr Škanta
starosta
obec Braňany



V Lounech dne

Za zhotovitele :



Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
zmocněnec na základě plné moci
MI Roads a.s.

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 173 31 099
(010)

miROADS PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY			
Číslo zakázky:	23046LN Braňany oprava komunikací		
Požadavek zadal :	Jaroslav Loos	Datum zadání :	23.11.2023
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	27.11.2023

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 102 Komunikace Kaňkov

Při prohlídce stavby byl mezi objednatelem a zhotovitelem určen přesný rozsah prací. Rozsah prací byl zaměřen geodeticky a bylo zjištěno, že dochází k navýšení objemu prací cca 567 m2 vč. všech souvisejících prací.

PŘÍČINA / DUVOD :

Na základě prohlídky pracoviště, byl odsouhlasen rozsah prací investorem. Investor vyznačil začátek a konec opravovaného úseku vč. odboček. Jedná se o komunikaci Kaňkov. Celková plocha je zaměřena geodeticky. Celková plocha vyznačené opravy je 1 480 m2. Zhotovitel práce provede a připraví podklad pro dodatek k SOD. Budou použity stávající položky se stávající jednotkovou cenou v souladu s SOD. Asfaltová vrstva vykazuje poruchy, které je nutné vyřešit před zimním obdobím.

POPIS / SCHEMA :

Stávající stav



Příloha : geodetický protokol

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Jaroslav Loos	Odsouhlasil :	Petr Škanta
---------------------	---------------	----------------------	-------------

Handwritten signature in blue ink.



ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březenec 137


431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL



P4 = 1480 m²



Stavební objekt: **SO 102 Komunikace Kaňkov**

Datum: 27.11.2023

číslo položky		popis	MJ	množství	jedn.cena	celk.cena bez DPH
---------------	--	-------	----	----------	-----------	-------------------

Zemní práce**131 841,06**

1	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	27,962	140,40	3 925,86
2	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	567,000	225,60	127 915,20

Komunikace pozemní**338 679,09**

3	57224311R	Vyrovnávka asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,080	3 050,00	15 494,00
4	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	567,000	23,70	13 437,90
5	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	567,000	470,10	266 546,70
6	890R	Doprava mechanizace	nájezd	2,000	17 800,00	35 600,00
7	891R	Ošetření spár za studena	m	24,100	68,90	1 660,49
9	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání**1 113,20**

11	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,100	92,00	1 113,20
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Přesun sutě**30 184,12**

12	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	78,534	62,00	4 869,11
13	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	314,139	14,50	4 555,02
1001		Výšková úprava uličního krycího hrnce šoupěte	kus	4,000	1 590,00	6 360,00
1004		Zkoušky hutnicí	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
1006		Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

501 817,48

