

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2022/047/N143/S30670
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská

mezi:

Objednatel:	Obec Nové Sedlice
se sídlem	Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Zastoupen:	Zuzana Rohovská, starostka obce
IČO:	66144540
DIČ:	CZ66144540 (neplátce DPH)
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-6511821/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Zuzana Rohovská, starostka obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Radmil Frič a Luděk Číž
E-mail:	starostka@novesedlice.cz
Telefon:	+420 602 700 566

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeným	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
IČ: 451 93 118	DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. ú.:	13403781/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mičulka Ing. Petr Kuzma, tel. 724 478 989

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo, pro realizaci díla „Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská“, které je spolufinancováno z finančních prostředků dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a prostředků Moravskoslezského kraje.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro podání námitek dle znění zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vypršela u zadávacího řízení dne 17.8.2022, smluvní strany se dohodly, že termín předání a převzetí staveniště je stanoven do 7 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tedy mění následovně v těchto bodech:

Čl. III. Odst. 3.6.

Zhotovitel je povinen převzít a následně předat dílo objednateli v termínech níže sjednaných dle této smlouvy.

Termín řádného zahájení díla je nejpozději 7 dnů od nabytí platnosti tohoto dodatku

Termín řádného dokončení a předání je nejpozději do 30. 11. 2022.

Čl. VI. Odst. 6.2.

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 7 dnů od nabytí platnosti tohoto dodatku. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- časový harmonogram výstavby
- finanční harmonogram výstavby

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 31. 8. 2022 usnesením č. 4/23/2022.

V Nových Sedlicích dne 1.9.2022.....

Ve Frýdku-Místku dne 31-08-2022.....



.....
Zuzana Rohovská
starostka obce



.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Harmonogram stavby: 243-3-0 Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská

Zhotovitel : Lesostavby Frydek-Místek a. s.
 Slezská 2766
 73801 Frydek-Místek


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2022				říjen 2022			listopad 2022								
				1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4					
243-3-0	Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská	01.09.2022	30.11.2022																
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky - UZNA	01.09.2022	30.11.2022																
SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky - NEUZ	01.09.2022	30.11.2022																
SO 101	Uprava zastávkového zářívů	17.10.2022	20.11.2022																
SO 111	Komunikace pro pěši	19.09.2022	30.11.2022																
SO 112	Uprava sjezdu	19.09.2022	16.10.2022																
SO 451	Veřejné osvětlení	17.10.2022	30.11.2022																

Uzlové Body	
Začátek stavby	01.09.2022
Konec Stavby	30.11.2022
Dokončení sjezdu	16.10.2022

Ve Frydku-Místku, dne 26.8.2022

Ing. Jan Bazgier
 předseda představenstva

LESOSTAVBY Frydek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frydek-Místek
 PSC 738 01
 DIČ: CZ45193118 100



Harmonogram stavby: 243-3-0 Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská

Zhotovitel: Lesostavby Frydek-Místek a. s.
Slezská 2766
73801 Frydek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2022				říjen 2022				listopad 2022			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
243-3-0	Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská	01.09.2022	30.11.2022	5 349 500	31 007	31 007	31 007	527 843	517 287	522 287	722 612	704 612	703 953	703 953	484 751	389 181
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky - UZNATELNE NAKLADY	01.09.2022	30.11.2022	285 000	31 007	31 007	31 007	31 007	20 451	20 451	20 451	20 451	19 792	19 792	19 792	19 792
SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky - NEUZNATELNE NAKLADY	01.09.2022	30.11.2022	91 970					5 000	5 000	18 000	20 451	19 792	19 792	34 485	34 485
SO 101	Uprava zastávkového zálivu	17.10.2022	20.11.2022	577 846							115 569	115 569	115 569	115 569	115 569	120 000
SO 111	Komunikace pro pěší	01.09.2022	30.11.2022	2 855 809				373 687	373 687	373 687	373 687	373 687	373 687	373 687	373 687	120 000
SO 112	Uprava sjezdů	01.09.2022	16.10.2022	369 447				123 149	123 149	123 149						
SO 451	Veřejné osvětlení	17.10.2022	30.11.2022	1 169 428							194 905	194 905	194 905	194 905	194 905	194 905
	Nh za měsíc															
	Nh za rok							620 864			2 466 799				2 261 837	
											5 349 500					

Ve Frydku-Místku, dne 26.8.2022

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frydek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frydek-Místek
PSC 738 01
DIČ: CZ45193118 100

