

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo: 1/2019

dále jen „dodatek“

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Obec Třebestovice

se sídlem: Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská,
IČ: 00239852
peněžní ústav: Komerční banka, a. s.,
číslo účtu: 4822191/0100
zastoupené:
ve věcech smluvních: Jitkou Váňovou, starostkou obce
ve věcech technických: Ing. Antonínem Šremerem

dále také jako **objednatel**

a

Název: Jiří Dobřichovský
sídlem/místem podnikání: Opolany 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
IČ: 68993897
DIČ: CZ7103020991
peněžní ústav: Česká spořitelna
číslo účtu: 3498476359/0800
VS:
zapsán: Městský úřad Poděbrady, č.j. 84/ŽU/2000

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na stavební zakázce: „Rekonstrukce zahradního přístřešku MŠ“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Letní třída – vícepráce	271 500 Kč
Letní třída - méněpráce	21 180 Kč
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem bez DPH	250 320 Kč
DPH 21%	52 567 Kč
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH	302 887 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 189 180 Kč
Cena stavebních víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	250 320 Kč
Cena stavebních prací celkem bez DPH	1 439 500 Kč
DPH 21%	302 295 Kč
Cena stavebních prací celkem včetně DPH přístřešek MŠ	1 741 795 Kč
Cena přístřešek OÚ včetně DPH	493 329 Kč
Cena celkem za dílo včetně DPH	2 235 124 Kč

Článek IV. Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebního díla.

Termín dokončení stavebního díla: 31. 05. 2020


V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1/2019, beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 06.05.2020 usnesením č. 13/2/2020.

Za obec Třebestovice

Datum: 25. 5. 2020
Místo: Třebestovice

Jitka Váňová
starostka obce



Jiří Dobřichovský

Datum: 25. 5. 2020
Místo: Třebestovice

Jiří Dobřichovský
zhotovitel