

Dodatek č 1 - SMLOUVY O DÍLO

sjednaná dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Smluvní strany**Objednatel: Obec Jeníkov**

Sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov

Zastoupená: Stanislavou Kubajkovou, starostkou obce

IČ : 00266361

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. účtu: 5027501/0100

Zastoupení ve věcech technických: Stanislava Kubajková, starostka

Telefon / fax: 417 835 522

E-mail: obec@jenikov.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo/ Místo podnikání:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Oprávnění jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Telefon / fax:

E-mail:

Zápis v OR:

MATURE TEPLICE s.r.o.

Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti

Ing. Petr Jonáš

60490420

CZ60490420

Komerční banka Teplice,

č. účtu 35-8913940247/0100

417 531 704

info@mature-tp.cz

vedeného KS v Ústí nad Labem oddíl C,

vločka 24223

Preambule

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti změny technického řešení zateplení střešního pláště, změny řešení stěn chodby a s tím souvisejících prací v rámci realizace díla s názvem: **VZMR č. 3/2022 „Regenerace budovy obecního úřadu č.p. 52, ul. Oldřichov, 417 24, Jeníkov“**

Článek 1**Předmět dodatku**

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu nutnosti změny technického řešení zateplení střešního pláště, změny řešení stěn chodby a s tím souvisejících prací v rámci realizace díla s názvem: **VZMR č. 3/2022 „Regenerace budovy obecního úřadu č.p. 52, ul. Oldřichov, 417 24, Jeníkov“**. Změny jsou specifikovány ve změnovém listu stavby ZL 1.

1.2 Tímto dodatkem se mění Čl. 4 Cena za dílo, platební podmínky, původní Smlouvy o dílo následovně:

4.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouvu o dílo	3 351 045,43 Kč	703 719,54 Kč	4 054 764,97 Kč
Cena dodatku č.1	- 3 277,60 Kč	- 688,30 Kč	- 3 965,90 Kč
Cena SoD vč. dodatku č.1	3 347 767,83 Kč	703 031,24 Kč	4 050 799,07 Kč


(dále též „Cena za provedení díla“).

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: ZL1.1, ZL1.2 a ZL1.3
- 2.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 03.02.2023 zůstávají beze změny.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jeníkově dne 20. 4. 2023

Za objednatele:




Stanislava Kubajková

starostka obce Jeníkov



Za zhotovitele :



Ing. Petr Jonáš

ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.



MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
IČ: 604 90 420 DIČ: CZ60490420



Stanovisko technického dozoru stavby: TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmělněný rozpočet neobsahuje. Vše je provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků.

SCAV SUOBODA

Stanovisko projektanta stavby: Projektant nemá k navrhovaným změnám připomínek.

-PORT, s.r.o.

155, 43603 Litvínov

ČO: 25424866

Stanovisko energetického specialisty:

Byl proveden přepočít energetického posudku a je splněna podmínka dotace.

Příloha: Rozpočty zde dne 1.6.2023, Upravený energetický posudek ze dne 12.4.2023

Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0
Cena manévrari bez DPH: 291 053,35 Kč	Cena včepřaci bez DPH: 502 217,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 211 184,34 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Všechné práce budou spřisovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 OPEC JENIKOV 417 24 2.3	 MATURE TEPECE s.r.o. Tel: 180 21 61 13 91 Trávek
Datum: 12.6.2023	Datum: 12.6.2023

Za účel realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověření stavu realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudit způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 1.1
Zhotovitel:	MATURE TEPLICE s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Jonáš	
Datum:	12.6.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Střešní plášť - změna způsobu zateplení a způsobu opravy střešního pláště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že provedením zateplení stropu 3.NP z interiéru v úrovni podhledu, tak jak bylo navrženo, by mohlo vést ke kondenzaci vodních par uvnitř souvrství a jejich roční bilance by nevyhověla ČSN. Byla navržena oprava střechy provedením nového tepelně-izolačního a hydro-izolačního souvrství ze strany exteriéru. Byl proveden přepočet energetického posudku a je splněna podmínka dotace.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-291 053,35 Kč	502 217,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
211 164,34 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC JENÍKOV 417 24 č. 3	MATURE TEPLICE s.r.o. Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice	
Datum: 12.6.2023	Datum: 12.6.2023	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):