

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“, uzavřené dne 14. 12. 2016

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Obec Střelice**
se sídlem: nám. Svobody 111/1
IČ: 00282618
DIČ: CZ00282618
zapsaný: nezapsaný v OR
zastoupený: **PaedDr. Zdeňkem Ondráškem – starostou obce**
Telefonní spojení:
Bankovní spojení: 3025641/0100 (Komerční banka a.s.)
e-mail: zondrasek@streliceubrna.cz
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **agriKomp Bohemia s. r. o.**
se sídlem: Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice
IČ: 27676030
DIČ: CZ699004274
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51117
jednající prostřednictvím:
Ing. Radka Házyho – jednatele společnosti
Ing. Martina Mrůzka, PhD. – jednatele společnosti
Ing. Marek Kadlec – prokurista

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2109450258/2700
e-mail: info@agrikomp.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. SOD_R_K10383_2017_001 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“ následovně:

3. Cena díla

odstavec 3.1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se navyšuje o částku sanace podloží a ostatních víceprací **400.021,- Kč** bez DPH (slovy: čtyřistatisícdvacetjedna korun českých).

Pozn. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Soupis víceprací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SOD_R_K10383_2017_001 na akci „Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice ve Střelících u Brna“ a dodatku č. 1 se nemění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Dodatek č. 2 schválen zastupitelstvem obce č. 14 (usnesení 8/2017/214).

Za objednatele: *Předst. Zdeněk Ondrášek*


Za zhotovitele: *Ing. Marek Kadlec*

Střelice dne

20 -04- 2017

Střelice dne

20 -04- 2017



agriKomp Bohemia s.r.o.
664 47 Střelice, Ostřopovická 1.
IČO: 276 76 030
DIČ: CZ699004271
www.agrikomp.cz

[Handwritten signature]

Sanace podloží + ostatní práce

Hloubování nezapažených jam v hor.3 do 1000m3 2002*0,15=300,3	-200,2 m3	42,63 Kč/m3	-8 535 Kč
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100m3	-200,2 m3	39,75 Kč/m3	-7 958 Kč
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m	-200,2 m3	51,5 Kč/m3	-10 310 Kč
Poplatek za skládku zeminy	-200,2 m3	162,5 Kč/m3	-32 533 Kč
geotextilie netkaná 200g/m2 2002*1,25=2502,5	2502,5 m2	19,2 Kč/m2	48 048 Kč
rozproštění geotextilie + doprava	2502,5 m2	5,8 Kč/m2	14 515 Kč
Kamenivo 0/32 tl. 100mm vč. rozproštění a hutnění	2002 m2	103,5 Kč/m2	207 207 Kč
Kamenivo 32/63 tl. 250mm vč. rozproštění a hutnění	2002 m2	147,4 Kč/m2	295 095 Kč
Prolit betonem C30/37, vydatnost 6m3/100m2	2002 m2	145,6 Kč/m2	291 491 Kč
Kamenivo 0/32 tl. 200mm vč. rozproštění a hutnění	2002 m2	131 Kč/m2	262 262 Kč
Podklad ze šterkodrti 4/8 tl. 40mm	2002 m2	76,7 Kč/m2	153 553 Kč
Sanace s probetonováním kameniva			1 212 836 Kč
V rozpočtu je na skladbu podloží			936 764 Kč
Rozdíl			276 072 Kč

Vícepráce - zkoušky podloží	8 ks	2500 Kč	20 000 Kč
Příprava podloží pro statické zkoušky	3 kpl.	3600 Kč	10 800 Kč
Příprava podloží pro statické zkoušky včetně geomříže	1 kpl.	14066 Kč	14 066 Kč
Geotechnický posudek	1 ks	3000 Kč	3 000 Kč
Návrh skladby p. Olivík	1 ks	3000 Kč	3 000 Kč
Drenážní potrubí 150m DN 100, obalená v geotextilii, ve šterkovém loži	1 kpl.	20360 Kč	20 360 Kč
Přeložka kanalizace KGEM DN200 SN8, délky 12m včetně tvarovek, obetonování (kanalizace z hasičky)	1 kpl.	18818 Kč	18 818 Kč
Přeložka kanalizace a napojení na nový liniový odtok (ze štítu hasičky)	1 kpl.	4700 Kč	4 700 Kč
Přeložka betonové kanalizace u dětského hřiště	1 kpl.	29205 Kč	29 205 Kč
Celkem			123 949 Kč

Vícepráce celkem			400 021 Kč
-------------------------	--	--	-------------------