

## Dodatek č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2022/047/N143/S30670**  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

### **Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Nové Sedlice</b>
se sídlem	Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Zastoupen:	Zuzana Holešová, starostka obce
IČO:	66144540
DIČ:	CZ66144540 (neplátce DPH)
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-6511821/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Zuzana Holešová, starostka obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Radmil Frič a Luděk Číž
E-mail:	<a href="mailto:starostka@novesedlice.cz">starostka@novesedlice.cz</a>
Telefon:	+420 602 700 566

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Lesostavby Frýdek-Místek a.s.</b>
se sídlem	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeným	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
IČ: 451 93 118	DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. ú.:	13403781/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mičulka Ing. Petr Kuzma, tel. 724 478 989

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

## **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SOD 2022/047/N143/S30670 na akci „Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská“ v tomto rozsahu:

Ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se mění následovně v těchto bodech:

### **Čl. III. Odst. 3.6.**

Zhotovitel je povinen převzít a následně předat dílo objednateli v termínech níže sjednaných dle této smlouvy.

Termín řádného zahájení díla je nejpozději 7 dnů od nabytí platnosti tohoto dodatku

Termín řádného dokončení a předání je nejpozději do 30.04.2023.

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.

Tento dodatek č. 2 je sepsán elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- časový harmonogram výstavby
- finanční harmonogram výstavby

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Nové Sedlice dne 30.11.2022 usnesením č. 8a/1/2022.

V Nových Sedlicích dne .....

Ve Frýdku-Místku dne .....

.....  
Zuzana Holešová  
starostka obce

.....  
Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva



**Finanční harmonogram stavby pro posun termínu dokončení stavby: 243-3-0 Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská**

Zhotovitel: Lesostavba Fryška-Marku a. s.

73001 Fryška-Marku

Číslo	Název	Zubstak	Termínologická jímčina - představa	Konec úhrady	Cena (Kč)	září 2022				říjen 2022				listopad 2022				prosince 2022				leden 2023				únor 2023				březen 2023				duben 2023			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
55.000.1	Úprava terénu v rámci územní studie	01.09.2022	17.12.2022	30.04.2023	9 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.000.2	Výstavba a montážní práce na stavbě	01.09.2022	17.12.2022	30.04.2023	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.101	Úprava terénu v rámci územní studie	01.11.2022	17.12.2022	31.3.2023	61 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.112	Úprava terénu v rámci územní studie	01.11.2022	17.12.2022	31.3.2023	2 977 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.451	Úprava terénu v rámci územní studie	05.10.2022	17.12.2022	30.04.2023	2 906 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>CELKOVÉ CELKOVÉ</b>				<b>1 241 655</b>					<b>1 241 655</b>				<b>2 365 531</b>				<b>1 024 238</b>																			

<b>Měsíční rozpočet</b>	01.09.2022
<b>Konec stavby</b>	30.04.2023
<b>Dokonalost práce</b>	16.12.2022

Ve Fryšku-Marku, dne 16.11.2022  
 Ing. Jan Bazdler  
 předseda předsednictva