

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

---

ze dne 10. 11. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### Obec Prušánky

Sídlo: Prušánky 100, 696 21 Prušánky  
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Němečkem, starostou  
IČO: 00285226  
Bankovní spojení:  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Ing. Richard Bábíček

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

### ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Sídlo: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec  
Statutární zástupce: Jan Zemský, jednatel společnosti  
e-mail: info@zemsky.cz  
telefon: 725 575 110  
IČO: 25729331  
DIČ: CZ25729331  
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., 115-7422980207/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Jan Zemský ml., projektový manažer, tel. 724 284 966  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

## II.

---

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 10. 11. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Odvodňovací zařízení – ČOV Prušánky**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy je dodávka včetně instalace řešení strojně technologického vybavení a elektroinstalace na ČOV Obce Prušánky pro dočištění části odtékajících odpadních vod z ČOV a rovněž uvedení do provozu, zajištění plné funkcionality, výchozí revize zařízení a zaškolení obsluhy.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly na **dílčích** změnách předmětu smlouvy, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Odvodňovací zařízení – ČOV Prušánky**“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti původně nabídnutému plnění, jelikož dané zařízení se již přestalo vyrábět, a to:

- Změna výrobce a typu zařízení, kdy se původní technologie FontanaR ŠDK nahradí HB Service HB08.
- Změna příkonu pohonu šnekového odvodňovacího lisu na kal, kdy se původní hodnota 2,2 kW mění na 1,5 kW.
- Stěny šnekového dopravníku odvodňovaného kalu nebudou opatřeny nátěrem.

2. Jednotlivé změny předmětu smlouvy nemají dopad na cenu dle Smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k posunu termínu plnění o 1 měsíc, v návaznosti na dílčí změnu předmětu Smlouvy, jelikož objektivně není v silách Zhotovitele ovlivnit termín dodání náhradního dílčího plnění. V této souvislosti dochází k úpravě čl. IV. Provedení a předání díla, odst. 1 v následujícím znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 29. 12. 2023. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že maximální doba instalace předmětu smlouvy v místě plnění bude 14 kalendářních dnů.“

### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Objednatel

V Prušánkách, dne ..... 30. 11. 2023

Zhotovitel

V Rohatci, dne ..... 30. 11. 2023

**OBEC PRUŠÁNKY**

696 21 PRUŠÁNKY 100

okres Hodonín

IČ: 00285226 DIČ: CZ00285226

.....  
**Obec Prušánky**

Ing. Zbyněk Němeček, starosta

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

IČ: 257 29 334, DIČ: CZ45729331

-4-

.....  
**ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**

Jan Zemský, jednatel společnosti

Uzavření této smlouvy o dílo schválila rada obce Prušánky na svém .....<sup>35</sup> zasedání dne

28.11.2023 ..... usnesením č. 16/35R/2023 .....

Pro přijetí hlasovalo .....<sup>5</sup> z .....<sup>5</sup> přítomných radních.