



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

na akci „Revitalizace Ostrříčné a Mlýnského náhonu v katastru obce Dub nad Moravou – SO 01 Revitalizace Ostrříčné“

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel : **Městys Dub nad Moravou**

Sídlo: 783 75 Dub nad Moravou, Brodecká 1
IČ: 00298867
DIČ: CZ00298867
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-4412811/0710
Kontaktní osoba: Ivo Čečman, starosta
Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Ivo Čečman, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **EKO Agrostav a.s.**

Sídlo: Tovačovská 300, 750 02 Přerov
IČO: 47672200
DIČ: CZ47672200
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 177170259/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Šárka Komínková – místopředsedkyně představenstva

(Dále jen zhotovitel)

z důvodu čekání na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Státního fondu životního prostředí nemohlo být zahájeno kácení stromu ve vegetačním klidu v prvních měsících roku 2024. Z tohoto důvodu se mění a doplňuje bod III. smlouvy o dílo ze dne 10.11.2023 podepsané výše uvedenými smluvními stranami takto:

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení realizace stavebních prací. Tato bude odeslána poté, co zadavatel obdrží informaci o přidělení dotace z OPŽP. Termín ukončení stavebních prací: 180 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do **30.4.2025**.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
4. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl schválen na 29. jednání rady Městyse Dub nad Moravou usnesením č. 2 - 29/24 dne 2.10.2024

V Dubu nad Moravou dne 10.10.2024

V Přerově dne

.....
Ivo Čečman, starosta
(Objednatel)

.....
Šárka Komínková,
místopředsedkyně představenstva
(zhotovitel)