

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující, po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.2.2022 pro zakázku VZMR č. 2/2021 s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov – část Oldřichov**“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon/fax:

E-mail:

Obec Jeníkov

Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov

Stanislavou Kubajkovou, starostkou obce

00266361

Komerční banka Teplice, č. účtu: 5027501/0100

Stanislava Kubajková, starostka

417 835 522

obec@jenikov.cz

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Oprávnění jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon/fax:

E-mail:

Zápis v OR:

DERSTAV CZ s.r.o.

Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín

Peter Derenin, jednatel společnosti

Peter Derenin, jednatel společnosti

28734076

CZ 28734076

269048437/0300

777 868 410 / 412 152 438

derstavmost@email.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29426

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek 4. - Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace o vícepráce se mění cena díla na základě Soupisu prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 14.6.2022 (ZL č. 1). Rozsah předmětu díla včetně cenové nabídky ze dne 14.6.2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov dne 27.6.2022 usnesením č. 34/XII/14.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH | 3 143 394,79 Kč |
| Soupis prací (ZL č. 1) | 72 855,32 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 216 250,11 Kč |
| DPH (21%) | 675 412,52 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 3 891 662,63 Kč |

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Soupis prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 14.6.2022 (ZL č. 1).

V Jeníkově dne

11.07.2022

DERSTAV CZ s.r.o.

Mostecká 480, 435 43 Horní
Office: Šerikova 529/1119, 43
IČ: 28734076, DIČ: CZ287
tel.: 412 152 438, 777 868

V Jeníkově dne

11.07.2022

.....
za zhotovitele:
Peter Derenin
jednatel společnosti DERSTAV CZ s.r.o.

.....
za objednatele:
Stanislava Kubajková
starostka obce



Článek 4. - Cena za dílo a platební podmínky

4.1. Cena za dílo je stanovena přílohou předání nad rámec závazné dokumentace v souvislosti s výší díla za nákladů Soupisu prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 14.6.2022 (ZL č. 1). Dodatek předání díla včetně oznávené nabídky ze dne 14.6.2022 byl schválen za zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov dne 27.6.2022 usnesením č. 34/XII/14.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Převzatá cena díla bez DPH | 3 143 394,79 Kč |
| Soupisový (ZL č. 1) | 72 453,33 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 216 250,12 Kč |
| DPH (21%) | 675 412,52 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 3 891 662,64 Kč |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 069/15/06/2022

Stavba: VO Jeníkov Nádraží a Most

KSO: Jeníkov

Místo: Jeníkov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Peter Derenin

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 855,32

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

72 855,32

0,00

Výše daně

15 299,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

88 154,94

Projektant

Zpracovatel

OBEC JENÍKOV
417 24
č. I
Razítko

Datum a podpis: 11.07.2022

[Redacted signature]

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 11.07.2022

[Redacted signature]

Razítko

DERSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
Office: Šeříkova 529/1119, 434 01 Mč
IC: 287 34 076, DIČ: CZ28734076
tel.: 412 152 438, 777 868 410

(Některý z podpisů)

SO 30
VOR

OBEC JENÍKOV
417 24
č. I
Razítko

Datum a podpis: 11.07.2022

[Redacted signature]

Datum a podpis:

11.07.2022

Razítko

DERSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
Office: Šeříkova 529/1119, 434 01 Mč
IC: 287 34 076, DIČ: CZ28734076
tel.: 412 152 438, 777 868 410

CR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 069/15/06/2022

Stavba: VO Jeníkov Nádraží a Most

Místo: Jeníkov

Datum:

14. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Peter Derenin

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|
| SO 01 | Stavební práce | 72 855,32 | 88 154,94 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 63 762,32 | 77 152,41 |
| | | 9 093,00 | 11 002,53 |

4

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VO Jenikov Nádraží a Most

Objekt: SO 01 - Stavební práce

KSO: Jenikov
Místo: Jenikov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Peter Derenin

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

63 762,32

Cena bez DPH

Základ daně
63 762,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 390,09
0,00

DPH základní
snížena

v CZK

Cena s DPH

77 152,41

Projektant

AVS ČERNÉHŘÍD SOUPNÝ PRÁČÍ

Zpracovatel

OBEC JENÍKOV

417 24

Razítko

11.07.2022

Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

11.07.2022

Zhotovitel



OBEC JENÍKOV

417 24

č.1

Razítko

11.07.2022

Datum a podpis:



Datum a podpis:

11.07.2022

Razítko

M. Píša 800

1534 Znojmo

1425 - Hodonín

DERSTAV CZ s.r.o.

Mosťecká 480, 435 43 Horní Jiřetín

Office: Šeříkova 529/1119, 434 01 Most

IC: 287 34 076, DIČ: CZ28734076

tel.: 412 152 439, 777 868 410

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VO Jeníkov Nádraží a Most
Objekt: SO 01 - Stavební práce
Místo: Jeníkov
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel: Peter Derenin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

63 762,32

5 899,50

3 435,00

2 464,50

27 750,00

27 750,00

24 772,82

24 772,82

5 340,00

POUPIS PRACÍ

Stavba: VO Jeníkov Nádraží a Most

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo:

Jeníkov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: Peter Derennin

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

63 762,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 899,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|
| D | 1 | K | 113106023 | m2 | 5,000 | 137,00 | 685,00 CS ÚRS 2022 01 |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | | | 3 435,00 |
| 2 | K | 113107022 | m2 | 5,000 | 550,00 | 2 750,00 CS ÚRS 2022 01 | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | | | |

D 5

Komunikace pozemní

2 464,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-------|--------|-------------------------|--|
| 3 | K | 564851011 | m2 | 5,000 | 202,00 | 1 010,00 CS ÚRS 2022 01 | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | | | |
| 4 | K | 571907114 | m2 | 5,000 | 40,90 | 204,50 CS ÚRS 2022 01 | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | | | |

5 K

59621130

1 250,00

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|-------|--|--|
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | W | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | | | |

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 750,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|--|
| 6 | K | 741810001 | kus | 1,000 | 6 620,00 | 6 620,00 CS ÚRS 2022 01 | |
| | | | W | | 1,000 | | |
| | | | W | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | | | |

7 M

NC 0000

885,00

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--------|--|--|
| | | | M | | 1,000 | | |
| | | | M | | 1,000 | | |
| | | | M | | 20,000 | | |
| | | | M | | 1,000 | | |
| | | | M | | 12,000 | | |
| | | | M | | 12,000 | | |
| | | | M | | 5,000 | | |
| | | | M | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | | | |

D M

Práce a dodávky M

24 772,82

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|--|
| 15 | K | 460010024 | km | 0,001 | 1 590,00 | 1 590,00 CS ÚRS 2022 01 | |
| | | | W | | 0,001 | | |
| | | | W | | 0,001 | | |
| | | | Součet | | | | |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K 460091112 | Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 1 080,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 0,50 | | 0,500 | | | |
| | | 0,50 | | 0,500 | | | |
| | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K 460161173 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 10,000 | 581,00 | 5 810,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 10 | | 10,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| 18 | K 460391123 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuštěním z hornin tř I skupiny 3 | m3 | 1,000 | 291,00 | 291,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 0,50 | | 0,500 | | | |
| | | 0,50 | | 0,500 | | | |
| | | Součet | | 1,000 | | | |
| 19 | K 460431183 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 10,000 | 103,00 | 1 030,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 10 | | 10,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| 20 | K 460581131 | Uvedení nezapevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trav | m2 | 10,000 | 28,00 | 280,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 2 | | 2,000 | | | |
| | | 0,60*10 | | 2,000 | | | |
| | | Součet | | 6,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| 21 | K 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 10,000 | 114,00 | 1 140,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 10 | | 10,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| 22 | K 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 10,000 | 14,00 | 140,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 10 | | 10,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| 23 | M NC 0000 8 | montáž a dodávka pilíře ER - HDO, pilíř veřejného osvětlení | As | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 24 | K 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích | t | 0,001 | 232,00 | 0,23 | CS ÚRS 2022 01 |
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 5 340,00 | |
| 25 | K HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 10,000 | 534,00 | 5 340,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | 10 | | 10,000 | | | |
| | | Součet | | 10,000 | | | |
| | | odborné práce mimo obsah položek včetně ostatního drobného a pomocného materiálu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VO Jeníkov Nádraží a Most

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Jeníkov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Peter Derenin

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 093,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
9 093,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 909,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 002,53

Projektant

Zpracovatel

OBEC JENÍKOV

417 24

č. I

Razítko

11.07.2022

Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis: 11.07.2022

Zhotovitel



OBEC JENÍKOV

417 24

č. I

Razítko

11.07.2022

Datum a podpis:



DERSTAV CZ s.r.o.

Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín

Office: Šefčíkova 529/1119, 434 01 Most

IČ: 287 34 076, DIČ: CZ28734076

tel.: 412 152 438, 777 868 410

Razítko

11.07.2022

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VO Jeníkov Nádraží a Most

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jeníkov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: Peter Derenin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

9 093,00

9 093,00

6 999,00

2 094,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VO Jeníkov Nádrazí a Most

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jeníkov

Zadávatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: Peter Derenin

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

9 093,00

Náklady soupísku celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|----|-------|----------|----------|----------------|
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | |
| 1 | K 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 1,000 | 3 165,00 | 3 165,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | W | | | 1,000 | | | |
| | W | Součet | | 1,000 | | | |
| 2 | K 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1,000 | 1 798,00 | 1 798,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | W | | | 1,000 | | | |
| | W | Součet | | 1,000 | | | |
| 3 | K 034303000 | Dopravní značení na staveništi | Kč | 1,000 | 2 036,00 | 2 036,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | W | | | 1,000 | | | |
| | W | Součet | | 1,000 | | | |
| | | | | | | 2 094,00 | |
| D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | | |
| 4 | K 071103000 | Provoz investora | Kč | 1,000 | 950,00 | 950,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | W | | | 1,000 | | | |
| | W | Součet | | 1,000 | | | |
| 5 | K 075603000 | Jiná ochranná pásma | Kč | 1,000 | 1 144,00 | 1 144,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | W | | | 1,000 | | | |
| | W | Součet | | 1,000 | | | |
| | W | respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB | | | | | |